DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GLOBAL	DETALLE_PROYECTO APROBM FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSA	DETALLE_PROYECTO FECHA_PROY	DETALLE_PROYECTO PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIADOS	DETALLE_PROYECTO META	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEORREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO EJECUCADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATOS	AVANCE FISIC AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
2019	2	SIN16020153919	Proyecto de inversión	273789.06	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION DE TEC	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74691	N	0	0	1	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	04-05-2019	31-08-2019	273789.06						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/138139/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153919	Proyecto de inversión	244757	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION DE TEC	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	56042	S	6	5	1	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	04-05-2019	31-08-2019	244757						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/139139/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153919	Proyecto de inversión	154201.58	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION DE TEC	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	56048	S	20	15	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	04-05-2019	31-08-2019	154201.58						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/138153/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154138	Proyecto de inversión	5586809.06	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION DE LA I	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin Identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	85884	S	320	400	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	07-06-2019	30-09-2019	5586809.06	5586809.06	5586809.06	5586809.06	5586809.06	5586809.06	0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154138/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154535		1307.56	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO FABRICAC	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74841	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	1307.56						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154535/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154541		7991.68	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO FABRICAC	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74842	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	7991.68						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154541/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154550		2049.8	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DESAZOLVE DE TUBERIA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74852	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	2049.8						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154550/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154558		1581.4	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SALIDA PARA ALIMENTA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74859	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	1581.4						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154558/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154565		2171.73	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SALIDA DE DESCARGA SA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74869	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	2171.73						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154565/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154578		1065.99	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO INSTALA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74878	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	1065.99						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154578/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154595		8787.27	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74906	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	8787.27						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154595/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154609		8035.56	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74919	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	8035.56						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154609/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154615		4294.66	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74926	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	4294.66						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154615/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154619		1310.48	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74932	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	1310.48						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154619/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154634		5440.8	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74950	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	5440.8						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154634/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154641		2819.4	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SALIDAS DE CENTRO D	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	74960	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	2819.4						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154641/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020155034		2223.78	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MUEBLE ARCHIVERO - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75454	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	2223.78						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/155034/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020161760	Proyecto de inversión	107565.12	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION DE SIS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	86190	S	62	60	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	07-06-2019	30-09-2019	107565.12						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/161760/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020161803	Proyecto de inversión	602635.38	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION DE TEC	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	86228	S	19	15	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	07-06-2019	30-09-2019	602635.38						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/161803/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020161824	Proyecto de inversión	1190947.62	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION EMBOB	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	86250	S	184	180	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	07-06-2019	30-09-2019	1190947.62						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/161824/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020161971	Proyecto de inversión	1407266	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	PAVIMENTACION DE CC	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin Identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	86486	S	45	40	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	07-06-2019	30-09-2019	1407559.14						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/161971/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020155581		3222.51	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	FORRACIA DE MADERA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75486	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	30-05-2019	31-08-2019	3222.51						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/155581/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020155588		12066.02	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75499	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	30-05-2019	31-08-2019	12066.02						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/155588/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020155592		12066.02	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75509	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	30-05-2019	31-08-2019	12066.02						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/155592/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020155597		256.19	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75520	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	30-05-2019	31-08-2019	256.19						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/155597/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020155601		512.43	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75529	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	30-05-2019	31-08-2019	512.43						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/155601/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020155610		4017.78	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75538	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	30-05-2019	31-08-2019	4017.78						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/155610/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154779		4751.24	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MUEBLE ESCRITORIO TI	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75156	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	4751.24						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154779/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154845		2070.5	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MUEBLE ESCRITORIO - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75189	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	2070.5						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154845/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154854		2244.96	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MUEBLE ARCHIVERO - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75194	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	2244.96						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154854/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154868		1940.44	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	FORRACIA DE MADERA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75207	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	1940.44						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154868/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020154882		3661.41	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	FORRACIA DE MADERA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	75218	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	29-05-2019	31-08-2019	3661.41						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/154882/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020160833	Proyecto de inversión	1181656.98	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CONSTRUCCION LINEA	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin Identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	84358	S	229	200	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	06-06-2019	30-09-2019	1181656.98	1181656.98	1181656.98	1181656.98	1181656.98	1181656.98	0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/160833/proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN16020160710	Proyecto de inversión	1015978.88	FF1 fiscle recurso 2019; tipo_re	CONSTRUCCION DE LIN	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin Identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y	84382	S	240	200	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	06-06-2019	30-09-2019	1015978.88	1015978.88	1015978.88	1015978.88	1015978.88	1015978.88	0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/160710/proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN16020152962		4345.32	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DEMOLICION DE ZOCLC	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72373	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	4345.32						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/152962/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020152925		806.9	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DEMOLICION DE ZOCLC	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72208	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	806.9						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/152925/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020152930		512.43	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72410	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	512.43						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/152930/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020152939		256.19	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72419	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	256.19						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/152939/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020152945		983.7	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CARGA Y RETIRO EN CAI	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72428	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	983.7						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/152945/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020152951		472.77	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	DESMONTAJE DE MUEBL	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72439	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	472.77						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/152951/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153143		3018.73	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72719	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	3018.73						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153143/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020156726		5638.8	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SALIDAS DE CENTRO D	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	78266	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	31-05-2019	31-08-2019	5638.8						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/156726/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020156738		1084.16	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	78284	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	31-05-2019	31-08-2019	1084.16						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/156738/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020152774		609.98	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72043	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	609.98						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/152774/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153217		6343.65	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SALIDAS DE CENTRO D	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72886	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	6343.65						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153217/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153226		1219.68	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72893	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	1219.68						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153226/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153232		909.87	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72898	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	909.87						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153232/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153234		522.84	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72905	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	522.84						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153234/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153242		28812.32	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	PINTURA VINILICA - 720	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72910	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	28812.32						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153242/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153253		4098.45	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MUEBLE ARCHIVERO - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	72924	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	25-05-2019	31-08-2019	4098.45						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153253/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153627		4141	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MUEBLE ESCRITORIO - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73538	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	4141						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153627/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153635		6735.93	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	BARRA MUEBLE - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73556	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	6735.93						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153635/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153645		2033.16	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MUEBLE ESCRITORIO - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73570	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	2033.16						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153645/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153656		5695.48	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	MURO DE TABLAROCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73587	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	5695.48						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153656/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153664		1442	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	FORRACIA DE MADERA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73600	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	1442						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153664/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153672		1501.55	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	FORRACIA DE MADERA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73617	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	1501.55						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153672/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153677		30165.05	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73626	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	30165.05						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153677/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153681		2046.22	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y EDUCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73634	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	2046.22						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153681/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153688		1368.73	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	CENEFA DE MADERA - 7	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73641	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	1368.73						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153688/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153694		12729.24	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO MONCHA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin Identificar	TEJEDORA MUNICIPAL	73648	N	0	0	0	Metal; Lineal; medida N	1	Sexo; Live municipio; E.	28-05-2019	31-08-2019	12729.24						0	Sin contratos	Meta1; Lunes	Lunes 0/153694/proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN16020153704		7579.48	FF1 fiscle recurso 2019; rame 3	SUMINISTRO Y E

2019	2	SIN1902015366	44	Acción	13659.53	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	DESMONTAJE DE FALSO	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78159	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible N	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	31-05-2019	31-08-2019	13659.53	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0158644	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015367	1	Acción	129961.33	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78199	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible N	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	31-05-2019	31-08-2019	129961.33	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0158671	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015368	1	Acción	11477.76	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	DESMONTAJE DE LAMPA	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78207	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	31-05-2019	31-08-2019	11477.76	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0158688	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015369	1	Acción	145656.9	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78213	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	31-05-2019	31-08-2019	145656.9	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0158687	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015370	8	Acción	18861	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO E INSTALA	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78239	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	31-05-2019	31-08-2019	18861	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0158708	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015371	8	Acción	7510.5	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78253	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible N	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	31-05-2019	31-08-2019	7510.5	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0158718	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014363	1	Proyecto de inversión	565055.96	FF1	fcio/o	recurso 2019	tipo re	AMPLIACIÓN DE LA RED	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC	84573	S	25	25	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	06-06-2019	30-09-2019	565055.96	565055.96	565055.96	565055.96	565055.96	565055.96	565055.96	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154836	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014365	1	Proyecto de inversión	367190.17	FF1	fcio/o	recurso 2019	tipo re	AMPLIACIÓN DE LA RED	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC	84630	S	15	10	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	06-06-2019	30-09-2019	367190.17	367190.17	367190.17	367190.17	367190.17	367190.17	367190.17	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154865	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014380	1	Proyecto de inversión	369454.54	FF1	fcio/o	recurso 2019	tipo re	AMPLIACIÓN DE LA RED	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC	84661	S	35	35	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	06-06-2019	30-09-2019	369454.54	369454.54	369454.54	369454.54	369454.54	369454.54	369454.54	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154880	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014050	1	Acción	7545.28	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO FABRICAC	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74144	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible N	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	28-05-2019	31-08-2019	7545.28	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0134050	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014091	2	Proyecto de inversión	2204406.15	FF1	fcio/o	recurso 2019	tipo re	CONSTRUCCIÓN DE LA I	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC	84710	S	280	250	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	06-06-2019	30-09-2019	2204406.15	2204406.15	2204406.15	2204406.15	2204406.15	2204406.15	2204406.15	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0140912	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014704	1	Acción	139.98	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75024	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	29-05-2019	31-08-2019	139.98	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0134704	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014712	1	Acción	77.6	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO FABRICAC	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75035	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	29-05-2019	31-08-2019	77.6	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0134712	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014716	1	Acción	6959.48	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75041	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	29-05-2019	31-08-2019	6959.48	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0134716	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014730	1	Acción	1868.52	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	PINTURA ESMALTE - 75(	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75057	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	29-05-2019	31-08-2019	1868.52	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0134730	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014751	1	Acción	1103.14	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	PINTURA VINILICA - 75(	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75060	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	29-05-2019	31-08-2019	1103.14	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0134751	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014775	1	Acción	3044.86	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	MUEBLE ESCRITORIO - :	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75090	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	29-05-2019	31-08-2019	3044.86	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0134775	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014818	1	Acción	45425.4	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	COMPUTADORA - 70G0	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75506	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	23-05-2019	31-08-2019	45425.4	45425.4	45425.4	45425.4	45425.4	45425.4	45425.4	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154818	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014840	1	Acción	15178.32	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	MULTIFUNCIONAL - 70F	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75531	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	23-05-2019	31-08-2019	15178.26	15178.26	15178.26	15178.26	15178.26	15178.26	15178.26	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154840	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014856	1	Acción	2272.8	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	MULTIFUNCIONAL - 70F	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75541	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	23-05-2019	31-08-2019	2272.8	2272.8	2272.8	2272.8	2272.8	2272.8	2272.8	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154856	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014862	1	Acción	1047506.12	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	COMPUTADORA HP - 70	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75675	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible C	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	23-05-2019	31-08-2019	1047506.12	1047506.12	1047506.12	1047506.12	1047506.12	1047506.12	1047506.12	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154862	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014868	1	Acción	6711.54	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	IMPRESORA - 70K83	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75682	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	23-05-2019	31-08-2019	6711.54	6711.54	6711.54	6711.54	6711.54	6711.54	6711.54	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154868	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014873	1	Acción	45680.8	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	IMPRESORA - 70R90	25	Sirelusa	6	Calacán		PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75690	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	23-05-2019	31-08-2019	45680.81	45680.81	45680.81	45680.81	45680.81	45680.81	45680.81	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0154873	1proyecto	Terminado	Validado avances
2019	2	SIN1902014948	1	Proyecto de inversión	282688.69	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	61559	S	15	12	0	0	meta1	1ueidad	mediible N	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	17-05-2019	31-08-2019	282688.69	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0154948	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902014998	1	Proyecto de inversión	398590.51	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	65421	S	254	250	0	0	meta1	1ueidad	mediible N	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	17-05-2019	31-08-2019	389590.51	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0154998	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015130	1	Proyecto de inversión	242752.96	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	REHABILITACIÓN DE AU	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	103860	S	35	30	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	18-06-2019	30-09-2019	242752.96	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0155130	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015169	1	Proyecto de inversión	524118.81	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	REHABILITACIÓN SERVI	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	103934	S	1000	1000	0	0	meta1	1ueidad	mediible P	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	18-06-2019	30-09-2019	524118.81	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0155169	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015179	1	Proyecto de inversión	510028.12	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	CONSTRUCCIÓN DE TEC	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	103952	S	16	15	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	18-06-2019	30-09-2019	510028.12	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0155179	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015163	1	Proyecto de inversión	307571.98	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	CONSTRUCCIÓN DE CEF	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	104038	S	56	50	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	18-06-2019	30-09-2019	307571.98	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0155163	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015124	1	Proyecto de inversión	481214.95	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	CONSTRUCCIÓN DE GER	25	Sirelusa	6	Calacán	Proyecto de Inversión de I	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA	104072	S	21	20	0	0	meta1	1ueidad	mediible O	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	18-06-2019	30-09-2019	481214.95	0	0	0	0	Sin contratos	meta1	1ueida	0155124	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015254	1	Acción	49300	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107342	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	49300	48079.11	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152954	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015257	1	Acción	51059.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107357	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	51059.99	52028.31	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152957	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015262	1	Acción	51619.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107371	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	51619.99	52895	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152962	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015267	1	Acción	33059.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107388	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	33059.99	32245.09	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152967	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015274	1	Acción	40020.01	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107401	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	40020.01	39019.49	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152974	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015279	1	Acción	43500.02	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107415	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	43500.02	42238.53	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152979	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015294	1	Acción	33059.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107443	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	33059.99	32068.21	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152994	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015021	1	Acción	33059.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107501	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	33059.99	32149.71	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152021	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015027	1	Acción	33060.01	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107512	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	33060.01	32068.79	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152027	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015043	1	Acción	57420.01	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107552	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	57420.01	55698.27	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152043	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015052	1	Acción	43500.01	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107569	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	43500.01	42434.25	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152052	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015054	1	Acción	33060	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107584	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	33060	32068.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152054	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015061	1	Acción	17509.42	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107602	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	17509.42	17159.24	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152061	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015063	1	Acción	28767.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107612	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	28767.99	28048.77	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152063	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015069	1	Acción	33059.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107623	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	33059.99	32068.21	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152069	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015087	1	Acción	17979.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107205	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	17979.99	17626.78	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152087	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015093	1	Acción	49299.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107215	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	49299.99	48367.51	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152093	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015096	1	Acción	55680	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107224	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	55680	54597.12	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152096	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015013	1	Acción	17979.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107249	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	17979.99	17620.39	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152013	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015020	1	Acción	28420.01	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107281	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	28420.01	27709.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152020	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015033	1	Acción	55679.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107260	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	55679.99	54317.12	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152033	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015041	1	Acción	43267.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107801	N	0	0	0	0	meta1	1ueidad	mediible G	1	1ieo1	1ive municipio	6.1	19-06-2019	30-09-2019	43267.99	41970.99	0	0	0	0	0	0	0	0	1ctio1	1tiao	meta1	1ueida	0152041	1proyecto	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SIN1902015145	1	Acción	17979.99	FF1	fcio/o	recurso 2019	remo 3	3190 SUBCONTRATACI	25	Sirelusa	6	Calacán		Otros Proyectos	Sin identificar	T