DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO GLOBAL APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID ENTIDAD RESPON	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD RESPONSA	DETALLE_PROYECTO ID MUNICIPIO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO RESPON	DETALLE_PROYECTO TOTAL	DETALLE_PROYECTO PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO PROYO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NOMBRE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE FIN CONTRATADO	AVANCES FISIC CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2019	3	SIN/39020155401	Acción	900000	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 33901 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	112910	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	20-06-2019	30-09-2019	900000	900000	900000	600000	600000	600000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155530	Acción	17979.99	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 33901 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107927	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	17548.47	17548.47	17548.47	17548.47	17548.47	17548.47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155654	Acción	33060	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 33901 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107584	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	32068.2	32068.2	32068.2	32068.2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155679	Acción	42168.12	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 33901 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107413	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	42218.53	42218.53	42218.53	42218.53	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155954	Acción	49300	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 33901 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107342	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	48097.11	48097.11	48097.11	48097.11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155913	Acción	55679.99	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 33901 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107290	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	54517.12	54517.12	54517.12	54517.12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154907	Proyecto de inversión	153369.12	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	65296	S	7	5	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	17-05-2019	31-08-2019	153862.52	153862.58	52878.88	52878.88	52878.88	52878.88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154796	Proyecto de inversión	976287.02	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTR	87720	S	600	600	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	08-06-2019	30-09-2019	976287.02	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154829	Proyecto de inversión	1190847.62	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	86266	S	184	180	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	07-06-2019	30-09-2019	1154812.35	1154812.35	404184.32	404184.32	404184.32	404184.32	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155121	Proyecto de inversión	3489083.49	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	85605	S	1160	1165	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	30-09-2019	3489083.49	3489083.49	3489083.49	3489083.49	3489083.49	3489083.49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154880	Proyecto de inversión	369454.54	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 AMPLIACIÓN DE LA RED	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	84661	S	35	35	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	30-09-2019	369454.54	369454.54	369454.54	369454.54	369454.54	369454.54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155937	Acción	2049.72	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 DESINCORPORACIÓN	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	83296	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	05-06-2019	30-09-2019	512.43	512.43	512.43	512.43	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020157637	Proyecto de inversión	505919.28	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN SERVIC	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	53624	S	52	46	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	30-06-2019	31-08-2019	499824.04	499824.04	176623.06	176623.06	176623.06	176623.06	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020156630	Acción	6810.24	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76539	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	30-06-2019	31-08-2019	6810.24	6810.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020156550	Acción	3334.01	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76648	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	30-05-2019	31-08-2019	3334.01	3334.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154775	Acción	3044.86	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 MUEBLE ESCRITORIO -	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75599	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	28-05-2019	31-08-2019	3044.86	3044.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020153857	Acción	3399.6	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 FORMANCA DE MADERA	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	73893	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	28-05-2019	31-08-2019	3399.6	3399.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020157730	Acción	4153.38	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	73707	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	28-05-2019	31-08-2019	4153.38	4153.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020153688	Acción	1368.73	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CENEFA DE MADERA - T	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	73641	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	28-05-2019	31-08-2019	1368.73	1368.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020157126	Proyecto de inversión	2361158.52	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	71720	S	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	31-08-2019	2358718.34	2358718.34	71227.78	71227.78	71227.78	71227.78	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155199	Acción	19140.01	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 3390 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107952	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	18642.35	18642.35	18642.35	18642.35	18642.35	18642.35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155306	Acción	55680	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 3390 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107224	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	54517.12	54517.12	54517.12	54517.12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020152903	Acción	49299.99	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 3390 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107215	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	48067.51	48067.51	48067.51	48067.51	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154661	Proyecto de inversión	3911985.75	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	81788	S	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	07-06-2019	30-09-2019	3911985.75	3911985.75	3911985.75	3911985.75	3911985.75	3911985.75	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154651	Proyecto de inversión	3101926.9	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN SISTEA	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	81762	S	75	60	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	07-06-2019	30-09-2019	3101926.9	3101926.9	3101926.9	3101926.9	3101926.9	3101926.9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154826	Proyecto de inversión	565055.96	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 AMPLIACIÓN DE LA RED	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	84573	S	25	20	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	30-09-2019	565055.96	565055.96	565055.96	565055.96	565055.96	565055.96	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154710	Proyecto de inversión	1015978.88	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	84383	S	240	200	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	30-09-2019	1015978.88	1015978.88	1015978.88	1015978.88	1015978.88	1015978.88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155139	Acción	2737986.05	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 Educación	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	56015	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	2698671.71	2698671.71	1954576.05	1954576.05	1954576.05	1954576.05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020138334	Acción	8849.19	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80729	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	31-08-2019	8849.19	8849.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020138298	Acción	15491.86	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80678	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	31-08-2019	15491.86	15491.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020157657	Proyecto de inversión	3895432.42	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE TIO	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	53648	S	22	22	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	30-06-2019	31-08-2019	3861310.67	3861310.67	1315145.73	1315145.73	1315145.73	1315145.73	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020157651	Proyecto de inversión	2101522.07	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE TIO	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	53639	S	52	46	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	30-06-2019	31-08-2019	2104620.09	2104620.09	806611.03	806611.03	806611.03	806611.03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020156614	Acción	6810.24	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78108	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	31-05-2019	31-08-2019	6810.24	6810.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155593	Acción	12066.02	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76509	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	30-05-2019	31-08-2019	12066.02	12066.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155583	Acción	3222.51	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 FORMANCA DE MADERA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76486	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	30-05-2019	31-08-2019	3222.51	3222.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154904	Acción	1721	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 FORMANCA DE MADERA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75288	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	28-05-2019	31-08-2019	1721	1721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154779	Acción	4715.24	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 MUEBLE ESCRITORIO TI	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75136	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	29-05-2019	31-08-2019	4715.24	4715.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020151756	Acción	2727.88	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 SUMINISTRO Y COLOCA	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	73763	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	28-05-2019	31-08-2019	2727.88	2727.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020153242	Acción	28812.32	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 PINTURA VINILICA - 72	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72910	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	21-05-2019	31-08-2019	28812.32	28812.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020153383	Acción	1935520.3	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 12345 ARRENDAMIENTO	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	112867	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	20-06-2019	30-09-2019	1935520.3	1935520.3	1060733.9	1060733.9	1060733.9	1060733.9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154783	Proyecto de inversión	450000	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 TERMINACIÓN DE PUER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Transportes y vialidades	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	111408	S	300	220	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	20-06-2019	30-09-2019	432221.19	432221.19	151277.42	151277.42	151277.42	151277.42	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020155105	Acción	30740	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 3390 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107938	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	29817.81	29817.81	29817.81	29817.81	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020153069	Acción	33059.99	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 3390 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107623	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	33068.21	33068.21	33068.21	33068.21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020153053	Acción	28767.99	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 3390 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107612	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	28848.77	28848.77	28848.77	28848.77	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020152967	Acción	33059.99	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 3390 SUBCONTRATAC	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	Otros Proyectos	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	107388	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	32245.09	32245.09	32245.09	32245.09	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020151624	Proyecto de inversión	4831214.95	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	104972	S	31	20	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	4746714.68	4746714.68	1661535.88	1661535.88	1661535.88	1661535.88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020151530	Proyecto de inversión	242752.56	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 REHABILITACIÓN DE AG	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	101860	S	35	30	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	239101.28	239101.28	83685.45	83685.45	83685.45	83685.45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020151516	Proyecto de inversión	1037615.12	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Educación	Sin identificar	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICA	86198	S	62	52	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	19-06-2019	30-09-2019	1020862.25	1020862.25	370312.29	370312.29	370312.29	370312.29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020151443	Proyecto de inversión	4897853.2	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DEL SI	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	81748	S	115	100	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	07-06-2019	30-09-2019	4897853.2	4897853.2	4897853.2	4897853.2	4897853.2	4897853.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154684	Proyecto de inversión	3671817.17	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 AMPLIACIÓN DE LA RED	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	84630	S	15	10	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	30-09-2019	3671817.17	3671817.17	3671817.17	3671817.17	3671817.17	3671817.17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020154752	Proyecto de inversión	608000	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 CONSTRUCCIÓN DE SER	Sinaloa	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de ty	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PE	84496	S	6500	6000	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejoramiento	06-06-2019	30-09-2019	608000	608000	608000	608000	608000	608000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	3	SIN/39020153014	Acción	2097.72	PTI: ticks recurso,2019-nomc,3 Educación	TIRO DE BOLAS	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76161	N	0	0	0	1 meta1: fundidad mediaEs	1 tiempo1: lograr mejorami

2019	3	SIN19020153234	Acción	522.84	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72905	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	25-05-2019	31-08-2019	522.84	522.84	522.84	522.84	522.84	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS153234/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153957	Acción	923.98	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE DE PLEIT	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74026	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	28-05-2019	31-08-2019	923.98	923.98	923.98	923.98	923.98	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS153957/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153979	Acción	256.19	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74053	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	28-05-2019	31-08-2019	256.19	256.19	256.19	256.19	256.19	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS153979/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154609	Acción	8035.56	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74919	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	8035.56	8035.56	8035.56	8035.56	8035.56	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154609/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020155597	Acción	256.19	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76520	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	30-05-2019	31-08-2019	256.19	256.19	256.19	256.19	256.19	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS155597/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158449	Acción	2111.2	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 REHABILITACIÓN DE SA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80865	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaC	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	2111.2	2111.2	2111.2	2111.2	2111.2	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158449/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158511	Acción	1310.48	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80947	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	1310.48	1310.48	1310.48	1310.48	1310.48	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158511/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158515	Acción	2819.4	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SALIDAS DE CENTRO D	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80953	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaC	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	2819.4	2819.4	2819.4	2819.4	2819.4	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158515/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020161397	Proyecto de inversión	292780	ITF1: ticklo_recurso.2019_tipo_m AMPLIACIÓN DE LA RED	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de la	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC	85692	S	45	30	0	Imeta1: Juridiel mediaO	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6_I	07-06-2019	30-09-2019	292780	292780	292780	292780	292780	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS161397/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020163945	Acción	983.7	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 CARGA Y RETIRO EN CA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72428	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	21-05-2019	31-08-2019	983.7	983.7	983.7	983.7	983.7	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS163945/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020163065	Acción	306.12	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 CANCELACIÓN DE SALIE	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72587	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	21-05-2019	31-08-2019	306.12	306.12	306.12	306.12	306.12	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS163065/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020163754	Acción	798.39	ITF1: ticklo_recurso.2019.nemo.3 APLANADO - 72747	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72747	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	28-05-2019	31-08-2019	798.39	798.39	798.39	798.39	798.39	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS163754/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020163965	Acción	1537.29	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74040	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	28-05-2019	31-08-2019	1537.29	1537.29	1537.29	1537.29	1537.29	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS163965/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020163726	Acción	5638.8	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SALIDAS DE CENTRO D	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76266	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaC	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	31-05-2019	31-08-2019	5638.8	5638.8	5638.8	5638.8	5638.8	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS163726/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020168391	Acción	512.38	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80790	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	512.38	512.38	512.38	512.38	512.38	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS168391/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020168467	Acción	5460.8	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80882	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	5460.8	5460.8	5460.8	5460.8	5460.8	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS168467/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020168524	Acción	139.98	ITF1: ticklo_recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80961	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	139.98	139.98	139.98	139.98	139.98	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS168524/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020164425	Proyecto de inversión	1250440.22	ITF1: ticklo_recurso.2019_tipo_m CONSTRUCCIÓN DE LA	25	Sinaloa	6	Culiacán	Proyecto de inversión de la	Agua y saneamiento	Sin identificar	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PC	85722	S	300	240	0	Imeta1: Juridiel mediaO	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	07-06-2019	30-09-2019	1250440.22	1250440.22	1250440.22	1250440.22	1250440.22	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS164425/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020152930	Acción	512.43	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE Y RETIRO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72410	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	21-05-2019	31-08-2019	512.43	512.43	512.43	512.43	512.43	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS152930/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020152981	Acción	1732.49	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DEMOLICIÓN DE PLATA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72461	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	21-05-2019	31-08-2019	1732.49	1732.49	1732.49	1732.49	1732.49	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS152981/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153743	Acción	1262.12	ITF1: ticklo_recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO FABRICAC	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	73733	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	28-05-2019	31-08-2019	1262.12	1262.12	1262.12	1262.12	1262.12	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS153743/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154150	Acción	2049.8	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESAZOLVE DE TUBERÍ	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74052	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	2049.8	2049.8	2049.8	2049.8	2049.8	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154150/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154704	Acción	139.98	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75524	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	139.98	139.98	139.98	139.98	139.98	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154704/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154708	Acción	18861	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO E INSTALA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76139	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	31-05-2019	31-08-2019	18861	18861	18861	18861	18861	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154708/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020156718	Acción	7510.5	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78253	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	31-05-2019	31-08-2019	7510.5	7510.5	7510.5	7510.5	7510.5	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS156718/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158268	Acción	979.86	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80639	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	979.86	979.86	979.86	979.86	979.86	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158268/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158653	Acción	1421.32	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO E INSTALA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80876	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	1421.32	1421.32	1421.32	1421.32	1421.32	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158653/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158530	Acción	77.6	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80967	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158530/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158538	Acción	271.04	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80979	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	271.04	271.04	271.04	271.04	271.04	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158538/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020152902	Acción	4345.32	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DEMOLICIÓN DE ZOCLO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72173	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	21-05-2019	31-08-2019	4345.32	4345.32	4345.32	4345.32	4345.32	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS152902/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153226	Acción	1219.68	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72893	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	21-05-2019	31-08-2019	1219.68	1219.68	1219.68	1219.68	1219.68	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS153226/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153945	Acción	2602.42	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DEMOLICIÓN DE AZULE	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74017	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	28-05-2019	31-08-2019	2602.42	2602.42	2602.42	2602.42	2602.42	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS153945/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154578	Acción	1065.99	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO E INSTALA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74878	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	1065.99	1065.99	1065.99	1065.99	1065.99	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154578/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154595	Acción	8797.27	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74936	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	8797.27	8797.27	8797.27	8797.27	8797.27	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS154595/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154615	Acción	4294.46	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74926	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	4294.46	4294.46	4294.46	4294.46	4294.46	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154615/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154712	Acción	77.6	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO FABRICAC	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	75155	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	77.6	77.6	77.6	77.6	77.6	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154712/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020155610	Acción	4017.78	ITF1: ticklo_recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76538	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	30-05-2019	31-08-2019	4017.78	4017.78	4017.78	4017.78	4017.78	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS155610/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020155627	Acción	683.19	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE DE PLEIT	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	76577	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	30-05-2019	31-08-2019	683.19	683.19	683.19	683.19	683.19	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS155627/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020156644	Acción	13659.53	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 DESMONTAJE DE FALSO	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78159	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	31-05-2019	31-08-2019	13659.53	13659.53	13659.53	13659.53	13659.53	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS156644/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158550	Acción	8342.37	ITF1: ticklo_recurso.2019.nemo.3 RETIRO DE IMPERMEAB	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80751	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	8342.37	8342.37	8342.37	8342.37	8342.37	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS158550/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020158503	Acción	6591.64	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	80934	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	04-06-2019	31-08-2019	6591.64	6591.64	6591.64	6591.64	6591.64	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS158503/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153019	Acción	6148.98	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 RECORTE DE PARTE INF	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	72517	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	21-05-2019	31-08-2019	6148.98	6148.98	6148.98	6148.98	6148.98	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS153019/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153656	Acción	5695.48	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 MURO DE TABLAROCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	73587	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaN	1	Iaeo1: Ivw_municiaio.6.I	28-05-2019	31-08-2019	5695.48	5695.48	5695.48	5695.48	5695.48	Ictsc1: Itiao_	Imeta1: Juridiel	IS153656/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020154634	Acción	5460.8	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	74950	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	29-05-2019	31-08-2019	5460.8	5460.8	5460.8	5460.8	5460.8	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS154634/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones
2019	3	SIN19020153774	Acción	609.98	ITF1: ticklo recurso.2019.nemo.3 SUMINISTRO Y COLOCA	25	Sinaloa	6	Culiacán	PRODIM	Sin identificar	TESORERÍA MUNICIPAL	78343	N	0	0	0	Imeta1: Juridiel mediaP	1	Iaeo1: Ivw municiaio.6.I	31-05-2019	31-08-2019	609.98	609.98	609.98	609.98	609.98	Ictsc1: Itiao	Imeta1: Juridiel	IS153774/proyecto	Terminado	Validado aver	Sin observaciones	Sin observaciones