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2019 1 SIN180301310726Proyecto de inversión943970 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:78380.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 18965125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189651 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40848111, lat:24.75327182}}07-08-2018 31-12-2018 865590 865590 865590 865590 865590 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1310726/proyecto_INICIO, 1310726/proyecto_PROCESO, 1310726/proyecto_INICIO, 1310726/proyecto_PROCESO, 1310726/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310765Proyecto de inversión1077335 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:89460.0, modificado:89460.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987875.0, modificado:987875.0}}CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 18976825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189768 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40863132, lat:24.75336925}}07-08-2018 31-12-2018 987875 987875 987875 987875 987875 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1310765/proyecto_INICIO, 1310765/proyecto_PROCESO, 1310765/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311249Proyecto de inversión284268 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:23514.0, modificado:23514.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260754.0, modificado:260754.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19114325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191143 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40187215, lat:24.76535263}}08-08-2018 31-12-2018 260754 260754 260754 260754 260754 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1311249/proyecto_FIN, 1311249/proyecto_PROCESO, 1311249/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301330864Proyecto de inversión334437.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334437.37, modificado:334437.37}}REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 27374425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES273744 N 0 0 4309 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA 5 DE FEBREROSIND. DE CULICANCITO, C.P 80300, lon:-107.53750758, lat:24.82660495}}15-09-2018 31-12-2018 334437.37 334437.37 334437.14 334437.14 334437.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-06, contratista:La Finca Constructora, S.A. , convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:334437.37, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1330864/proyecto_INICIO, 1330864/proyecto_FIN, 1330864/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301330918Proyecto de inversión215362.46 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215362.46, modificado:215362.46}}REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 27384925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES273849 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE TRATADO CIUDAD DE JUAREZ Y JUAN DE LA CABADA COLONIA 5 DE FEBRERO C.P. 80247, CULICAN, SINALOA, lon:-107.34951543, lat:24.78976397}}15-09-2018 31-12-2018 215362.46 215362.46 199872.89 199872.89 199872.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-02-02, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:215362.46, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1330918/proyecto_INICIO, 1330918/proyecto_PROCESO, 1330918/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331158Proyecto de inversión379561.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379561.67, modificado:379561.67}}AMPLIACIÓN DE RED SUBTERRÁNEA Y BAJA TENSIÓN - 27430325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274303 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN SINALOA, lon:-107.40848111, lat:24.75331079}}15-09-2018 31-12-2018 379561.67 379561.67 317796.25 317796.25 317796.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-27, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:379561.67, importe_modificado:379561.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331158/proyecto_FIN, 1331158/proyecto_PROCESO, 1331158/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331275Proyecto de inversión376894.14 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376894.14, modificado:376895.14}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR EMPAQUE - 27450625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274506 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOAENTREY,HIGUERAS DE ABUYA SIND. DE HIGUERAS DE ABUYA, C.P. 80489, lon:-107.07095759, lat:24.25806725}}15-09-2018 31-12-2018 376895.14 376895.14 375977.25 375977.25 375977.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-22-01, contratista:Jorge Toalá Quintero, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:376895.14, importe_modificado:376895.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1331275/proyecto_INICIO, 1331275/proyecto_FIN, 1331275/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331523Proyecto de inversión699626.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699626.19, modificado:699626.19}}CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR - 27488625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES274886 N 0 0 1130 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1225, direccion:PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD, 80419TIERRA Y LIBERTAD UNO, CULIACÁN SINALOAENTREY,TIERRA Y LIBERTAD SIND. QUILA C.P. 80419, lon:-107.21873349, lat:24.4629135}}15-09-2018 31-12-2018 699626.19 699626.19 696870.89 696870.89 696870.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-20, contratista:Juan Carlos Cano García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:699626.19, importe_modificado:699626.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331523/proyecto_INICIO, 1331523/proyecto_PROCESO, 1331523/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332070Proyecto de inversión296116 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296116.0, modificado:296116.0}}REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC PRIM RUBEN JARAMILLO - 27604225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES276042 N 0 0 294 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA AGUARUTO VIEJO, 80308CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIM. RUBEN JARAMILLO AGUARUTO, C.P. 80308, lon:-107.51485752, lat:24.77873758}}18-09-2018 31-12-2018 296116 296116 296109.84 296109.84 296109.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-48/01, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:296116.0, importe_modificado:296116.0}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1332070/proyecto_INICIO, 1332070/proyecto_FIN, 1332070/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332310Proyecto de inversión210322.45 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210322.45, modificado:210322.45}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27659825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES276598 N 0 0 13 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1148, direccion:EJIDO HIGUERAS DE ABUYA, 80489EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS EL GUYABO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA, lon:-107.22575766, lat:24.81805999}}18-09-2018 31-12-2018 210322.45 210322.45 209920.96 209920.96 209920.96 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-04, contratista:Grupo Palvo, S. de R.L. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:210322.45, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332310/proyecto_INICIO, 1332310/proyecto_FIN, 1332310/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180401431085Proyecto de inversión210456.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210456.75, modificado:210456.75}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JN JUAN M BANDERAS - 32058425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES320584 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:427, direccion:RANCHERIA EL TULE, 80390 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS JUAN M. BANDERAS EL TULE, SIND. EMILIANO ZAPATA, C.P. 80390, lon:-107.2655455, lat:24.67134153}}11-10-2018 31-12-2018 209506.35 209506.35 206817.24 206817.24 206817.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-65, contratista:Constructora Emagos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:209509.35, importe_modificado:209509.35}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1431085/proyecto_INICIO, 1431085/proyecto_PROCESO, 1431085/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311279Proyecto de inversión94756 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:7838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19123825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191238 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2160, direccion:PUEBLO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND. QUILA C.P. 80419, lon:-107.25776529, lat:24.51865288}}08-08-2018 31-12-2018 86918 86918 86918 86918 86918 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311279/proyecto_FIN, 1311279/proyecto_PROCESO, 1311279/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311695Proyecto de inversión94756 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:7838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19253125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192531 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO C.P. 80450, lon:-107.36666964, lat:24.31554873}}09-08-2018 31-12-2018 86918 86918 86918 86918 86918 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311695/proyecto_INICIO, 1311695/proyecto_FIN, 1311695/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311712Proyecto de inversión30781 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 19259025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192590 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.32511379, lat:24.8949057}}09-08-2018 31-12-2018 28175 28175 28175 28175 28175 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311712/proyecto_INICIO, 1311712/proyecto_PROCESO, 1311712/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331183Proyecto de inversión917734.36 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917734.36, modificado:917734.36}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27434525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274345 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARIO, 80450CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BICENTENARIO C.P. 80450, CULIACAN, ROSALES, lon:-107.37690335, lat:24.8798505}}15-09-2018 31-12-2018 917734.36 917734.36 917155.57 917155.57 917155.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-44, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:917734.36, importe_modificado:917734.36}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}{1331183/proyecto_INICIO, 1331183/proyecto_PROCESO, 1331183/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331227Proyecto de inversión577036.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577036.97, modificado:577036.97}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27440225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274402 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1084, direccion:RANCHO EL SALADO, 80440EL RANCHITO DE LOS BURGOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL RANCHITO DE LOS BURGOS SIND. EL SALADO, C.P. 80440, lon:-107.07615848, lat:24.57000842}}15-09-2018 31-12-2018 577036.97 577036.97 562594.9 562594.9 562594.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-12, contratista:Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:577036.97, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1331227/proyecto_INICIO, 1331227/proyecto_PROCESO, 1331227/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331474Proyecto de inversión1163803.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163803.3, modificado:1163803.3}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27480925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274809 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL MIRADOR, 80017CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA EL MIRADOR C.P. 80017 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.38618659, lat:24.85002168}}15-09-2018 31-12-2018 1163803.3 1163803.3 1142781.4 1142781.4 1142781.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-21, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1163803.3, importe_modificado:1163803.3}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1331474/proyecto_INICIO, 1331474/proyecto_PROCESO, 1331474/proyecto_INICIO, 1331474/proyecto_PROCESO, 1331474/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331507Proyecto de inversión892740.22 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892740.22, modificado:892740.22}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA LOS VIVEROS - 27485625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274856 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA LOS VIVEROS CAMPO EL DIEZ, C.P. 80300 ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.44858074, lat:24.71556881}}15-09-2018 31-12-2018 892740.22 892740.22 892609.84 892609.84 892609.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-05, contratista:Amado Agustín González García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:892740.22, importe_modificado:892740.22}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1331507/proyecto_INICIO, 1331507/proyecto_PROCESO, 1331507/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331555Proyecto de inversión52678.49 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52678.49, modificado:52678.49}}CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL METALICO - 27496125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES274961 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA CHULAVISTA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BELISARIO DOMIMGUEZ ENTRE LUCIO BLANCO Y JUAN DE DIOS PESA, C.P. 80194, COLONIA CHULAVISTA, lon:-107.4131267, lat:24.75705207}}17-09-2018 31-12-2018 52678.49 51678.49 51643.33 51643.33 51643.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-29-02, contratista:Jesús Emilio Arce Lugo, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:52678.49, importe_modificado:52678.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331555/proyecto_INICIO, 1331555/proyecto_PROCESO, 1331555/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332546Proyecto de inversión242227.64 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242227.64, modificado:242227.64}}CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y BAJA TENSIÓN ESC PRIM DISTRITO FEDERAL - 27713625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277136 N 0 0 231 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:471, direccion:EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL EL MELON,SIND. QUILA, lon:-107.26549732, lat:24.37319082}}18-09-2018 31-12-2018 242227.64 242227.64 242227.63 242227.63 242227.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-01, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:242227.64, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332546/proyecto_FIN, 1332546/proyecto_PROCESO, 1332546/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310721Proyecto de inversión1098510 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:91210.0, modificado:91210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007300.0, modificado:1007300.0}}CONSTRUCCIÓN PISO FIRME - 18963725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189637 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40854549, lat:24.75340822}}07-08-2018 31-12-2018 1007300 1007300 1007300 1007300 1007300 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1310721/proyecto_INICIO, 1310721/proyecto_PROCESO, 1310721/proyecto_INICIO, 1310721/proyecto_PROCESO, 1310721/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310747Proyecto de inversión943970 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:78380.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 18971825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189718 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40833091, lat:24.75335951}}07-08-2018 31-12-2018 865590 865590 865590 865590 865590 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1310747/proyecto_PROCESO, 1310747/proyecto_INICIO, 1310747/proyecto_PROCESO, 1310747/proyecto_INICIO, 1310747/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311233Proyecto de inversión31027 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}}CONSTRUCCIÓN PISO FIRME - 19107825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191078 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.46068763, lat:24.77404229}}08-08-2018 31-12-2018 28421 28421 28421 28421 28421 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311233/proyecto_INICIO, 1311233/proyecto_FIN, 1311233/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311297Proyecto de inversión30781 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 19128625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191286 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2160, direccion:PUEBLO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND. QUILA C.P. 80419, lon:-107.25656366, lat:24.51947283}}08-08-2018 31-12-2018 28175 28175 28175 28175 28175 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311297/proyecto_INICIO, 1311297/proyecto_FIN, 1311297/proyecto_PROCESO, 1311297/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311720Proyecto de inversión94756 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:7838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19261325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192613 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300, lon:-107.44618113, lat:24.73631867}}09-08-2018 31-12-2018 86918 86918 86918 86918 86918 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311720/proyecto_PROCESO, 1311720/proyecto_INICIO, 1311720/proyecto_FIN, 1311720/proyecto_INICIO, 1311720/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331007Proyecto de inversión184177.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184177.83, modificado:184177.83}}REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 27398025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES273980 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 7 GOTAS, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE JOSE VASCONCELOS Y AVENIDA LOS LAURELES C.P. 80247, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.34941887, lat:24.79433204}}15-09-2018 31-12-2018 184177.83 184177.83 154603.4 154603.4 154603.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-19, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:184177.83, importe_modificado:184177.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331007/proyecto_INICIO, 1331007/proyecto_PROCESO, 1331007/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331030Proyecto de inversión488952.83 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488952.83, modificado:488952.83}}REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 27400625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES274006 N 0 0 5000 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ROSARIO UZARRAGA, 80014CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE CUITLAHUAC Y TENOCHTITLAN C,P.80014, COLONIA ROSARIO UZARRAGA, lon:-107.37367677, lat:24.83724809}}15-09-2018 31-12-2018 488952.83 488952.83 379010.4 379010.4 379010.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-03-01, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:488952.83, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331030/proyecto_INICIO, 1331030/proyecto_PROCESO, 1331030/proyecto_FIN, 1331030/proyecto_PROCESO, 1331030/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331175Proyecto de inversión820830.09 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820830.09, modificado:820830.09}}CONSTRUCCIÓN RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA - 27431825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274318 N 0 0 490 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40873861, lat:24.75334977}}15-09-2018 31-12-2018 820830.09 820830.09 763218.84 763218.84 763218.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-43, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:820830.09, importe_modificado:820830.09}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331175/proyecto_INICIO, 1331175/proyecto_PROCESO, 1331175/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332488Proyecto de inversión1326545.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326545.75, modificado:1326545.75}}CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE ACCESO AL POBLADO DE PUEBLOS NUEVO - 27700025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277000 N 0 0 1527 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.23, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:936, direccion:PUEBLO PUEBLO NUEVO, 80430PUEBLO NUEVO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ACCESO AL POBLADO PUEBLO NUEVO. SIND. COSTA RICA, lon:-107.35353782, lat:24.59124494}}18-09-2018 31-12-2018 1326545.75 1326545.75 1326545.73 1326545.73 1326545.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-18, contratista:Siji Construcciones y Obras Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1326545.75, importe_modificado:1326545.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332488/proyecto_INICIO, 1332488/proyecto_PROCESO, 1332488/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332717Proyecto de inversión421173.81 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421173.81, modificado:421173.81}}CONSTRUCCIÓN DE BAJA TENSIÓN ESC PRIM ESCUDO NACIONAL - 27752125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277521 N 0 0 373 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ESCUDO NACIONAL COL. 5 DE FEBRERO, C.P. 80247, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.34800266, lat:24.79015358}}18-09-2018 31-12-2018 421173.81 421173.81 388974.65 388974.65 388974.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-30, contratista:Fernando Íñigo Riesgo, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:421173.81, importe_modificado:421173.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332717/proyecto_INICIO, 1332717/proyecto_FIN, 1332717/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310743Proyecto de inversión943970 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:78380.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 18969625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189696 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P.80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40860986, lat:24.75348617}}07-08-2018 31-12-2018 865590 865590 865590 865590 865590 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1310743/proyecto_INICIO, 1310743/proyecto_PROCESO, 1310743/proyecto_INICIO, 1310743/proyecto_PROCESO, 1310743/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311239Proyecto de inversión94756 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:7838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19111525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191115 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.46163177, lat:24.77396436}}08-08-2018 31-12-2018 86918 86918 86918 86918 86918 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311239/proyecto_INICIO, 1311239/proyecto_FIN, 1311239/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311254Proyecto de inversión92343 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84525.0, modificado:84525.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7818.0, modificado:7818.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 19115525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191155 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40042802, lat:24.76482978}}08-08-2018 31-12-2018 84525 84525 84525 84525 84525 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1311254/proyecto_INICIO, 1311254/proyecto_PROCESO, 1311254/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311312Proyecto de inversión31027 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 19133925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191339 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2160, direccion:EJIDO VALLE ESCONDIDO, 80419VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,VALLE ESCONDIDO SIND QUILA C.P. 80419, lon:-107.25697136, lat:24.51968758}}08-08-2018 31-12-2018 28421 28421 28421 28421 28421 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311312/proyecto_INICIO, 1311312/proyecto_FIN, 1311312/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301322424Proyecto de inversión579210.42 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579210.42, modificado:579210.42}}CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM JUAN M BANDERAS - 23932625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES239326 N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,GOLONDRINA 4385 COL. RENATO VEGA AMADOR, C.P. 80280, ESC. PRIM. JUAN M. BANDERAS, lon:-107.34521317, lat:24.77652633}}05-09-2018 31-12-2018 578210.83 578210.83 578210.61 578210.61 578210.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-58/01, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:578210.83, importe_modificado:578210.83}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1322424/proyecto_INICIO, 1322424/proyecto_PROCESO, 1322424/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301323039Proyecto de inversión46735.3 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46735.3, modificado:46735.3}}TERMINACIÓN BARDA PERIMETRAL ESC PRIM NIÑOS HEROES DE CHEPULTEPEC - 24261325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES242613 N 0 0 123 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:PUEBLO LA CAMPANA, 80302LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEC LA CAMPATA, SIND. V.A.L. MATEOS, EL TAMARONDO, C.P. 80302, lon:-107.57071365, lat:24.9955272}}06-09-2018 31-12-2018 45734.77 45734.77 45733.11 45733.11 45733.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-58/02, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:45734.77, importe_modificado:45734.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1323039/proyecto_INICIO, 1323039/proyecto_PROCESO, 1323039/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301330953Proyecto de inversión385550.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385550.03, modificado:385550.03}}REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 27390125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAsistencia SocialSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES273901 N 0 0 4500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA AMISTAD, 80249CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMISTAD C.P. 80249, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.35302376, lat:24.793173}}15-09-2018 31-12-2018 385550.03 385550.03 378600.04 378600.04 378600.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-02-01, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:385550.03, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}}{1330953/proyecto_PROCESO, 1330953/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331480Proyecto de inversión422517.63 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422517.63, modificado:422517.63}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA LOS LAURELES - 27481625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274816 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300, lon:-107.44749005, lat:24.73183617}}15-09-2018 31-12-2018 422517.63 422517.63 422465.83 422465.83 422465.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-15, contratista:Amado Agustín González García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:422517.63, importe_modificado:422517.63}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1331480/proyecto_INICIO, 1331480/proyecto_PROCESO, 1331480/proyecto_INICIO, 1331480/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331482Proyecto de inversión1446646.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446646.75, modificado:1446646.75}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR BORDO DEL CANAL - 27482025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274820 N 0 0 335 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ C.P. 80300, ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.44334107, lat:24.73482763}}15-09-2018 31-12-2018 1446646.75 1446646.75 1446418.26 1446418.26 1446418.26 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-13, contratista:Constructora Cainek, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1446646.75, importe_modificado:1446646.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}{1331482/proyecto_INICIO, 1331482/proyecto_PROCESO, 1331482/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331511Proyecto de inversión774262.87 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774262.87, modificado:774262.87}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27486425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274864 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:969, direccion:RANCHERIA LA GUASIMA, 80493LA GUÁSIMA, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE ANTES DEL ABARROTE LA PASADITA LA GUASIMA ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.41011826, lat:24.8658325}}15-09-2018 31-12-2018 774262.87 774262.87 752275.29 752275.29 752275.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-32, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:774262.87, importe_modificado:774262.87}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}{1331511/proyecto_FIN, 1331511/proyecto_PROCESO, 1331511/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332083Proyecto de inversión280181.37 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280181.37, modificado:280181.37}}REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ESC SEC NUEVA CREACIÓN - 27608225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES276082 N 0 0 557 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LOS ANGELES, 80014CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN C.P. 80014, COLONIA LOS ANGELES, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.36101138, lat:24.85349719}}18-09-2018 31-12-2018 280181.34 280181.34 280181.34 280181.34 280181.34 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-08, contratista:Manuel de Jesus Esquivel Medina, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:280181.34, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332083/proyecto_INICIO, 1332083/proyecto_FIN, 1332083/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332858Proyecto de inversión913857.56 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913857.56, modificado:913857.56}}CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC SEC TECNICA NO ONCE - 27773925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277739 N 0 0 168 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:PUEBLO PORTACAELI, 80460PORTACELI, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11 PORTACELI, SIND. ELDORADO, lon:-107.30770215, lat:24.34847582}}18-09-2018 31-12-2018 913857.56 913857.56 910712.33 910712.33 910712.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-31, contratista:Volumétrica, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:913857.56, importe_modificado:913857.56}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332858/proyecto_INICIO, 1332858/proyecto_PROCESO, 1332858/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN00180201114215Proyecto de inversión273032.44 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273032.44, modificado:273032.44}}Construccion De Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica Preparatoria Vladimir Ilich Lenin - 10979525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES109795 N 0 0 650 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:EJIDO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA, PREPARATORIA BLADIMIR ILICH LENIN PORTACELI, SIND. ELDORADO, CP. 850460, lon:-107.3075741, lat:24.34855401}}14-06-2018 31-10-2018 271607.46 271607.46 270390.33 270390.33 270390.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-64, contratista:Roberto Bodart García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:271607.46, importe_modificado:271607.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1252597/proyecto_INICIO, 1252597/proyecto_FIN, 1252597/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN00180201115794Proyecto de inversión231413.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231413.89, modificado:231413.89}}Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica - 8151325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD81513 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1105, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA O ESTACIÓN OBISPO, 80485 EL CACHORÓN (NUEVO ROSARITO), CULIACÁN SINALOA, NUEVO ROSARITO SIND. EMILIANO ZAPATA, C.P. 80485, lon:-107.1764385, lat:24.33785964}}29-05-2018 31-10-2018 227497.67 227497.67 220994.66 220994.66 220994.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-56, contratista:José Adolfo Sánchez de Hoyos, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:227497.67, importe_modificado:227497.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1254176/proyecto_INICIO, 1254176/proyecto_PROCESO, 1254176/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310709Proyecto de inversión1098510 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:91210.0, modificado:91210.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007300.0, modificado:1007300.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 18959225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189592 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40863132, lat:24.75323285}}07-08-2018 31-12-2018 1007300 1007300 1007300 1007300 1007300 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}{1310709/proyecto_PROCESO, 1310709/proyecto_INICIO, 1310709/proyecto_PROCESO, 1310709/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310739Proyecto de inversión943970 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:78380.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 18968525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189685 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40882444, lat:24.75327182}}07-08-2018 31-12-2018 865590 865590 865590 865590 865590 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1310739/proyecto_PROCESO, 1310739/proyecto_INICIO, 1310739/proyecto_PROCESO, 1310739/proyecto_INICIO, 1310739/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311257Proyecto de inversión93081 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85263.0, modificado:85263.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7818.0, modificado:7818.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 19116225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191162 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE ENCINO, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA VALLE DE ENCINO C.P. 80197 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40036365, lat:24.76490772}}08-08-2018 31-12-2018 85263 85263 85263 85263 85263 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1311257/proyecto_INICIO, 1311257/proyecto_PROCESO, 1311257/proyecto_FIN, 1311257/proyecto_PROCESO, 1311257/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311318Proyecto de inversión186162 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:15636.0, modificado:15636.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170526.0, modificado:170526.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 19135325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191353 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA C.P. 80460, lon:-107.09758465, lat:24.13738062}}08-08-2018 31-12-2018 170526 170526 170526 170526 170526 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1311318/proyecto_INICIO, 1311318/proyecto_PROCESO, 1311318/proyecto_FIN, 1311318/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311328Proyecto de inversión184686 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:15636.0, modificado:15636.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169050.0, modificado:169050.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 19138725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191387 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI SIND. BAILA, C.P. 80460, lon:-107.09779923, lat:24.13773308}}08-08-2018 31-12-2018 169050 169050 169050 169050 169050 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1311328/proyecto_INICIO, 1311328/proyecto_FIN, 1311328/proyecto_PROCESO, 1311328/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301315626Proyecto de inversión378110.11 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378110.11, modificado:378110.11}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 21449725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD214497 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:311, direccion:RANCHERIA COSPITA, 80498COSPITA, CULIACÁN SINALOAENTREY,COSPITA SIND. BAILA, SECTOR CESAR QUINTERO, lon:-107.1293628, lat:24.10505482}}22-08-2018 31-12-2018 372751.88 372751.77 372553.73 372553.73 372553.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-62, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:372751.88, importe_modificado:372751.88}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1315626/proyecto_INICIO, 1315626/proyecto_FIN, 1315626/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301322417Proyecto de inversión637003.34 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637003.34, modificado:637003.34}}CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM DR MARIANO ROMERO OCHOA - 23928725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES239287 N 0 0 155 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380SANALONA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIMARIA DR. MARIANO ROMERO OCHOA SIND. SANALONA C.P. 80380, lon:-107.14102473, lat:24.80277297}}05-09-2018 31-12-2018 633003.18 633003.18 633003.18 633003.18 633003.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-57, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:633003.18, importe_modificado:633003.18}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1322417/proyecto_INICIO, 1322417/proyecto_PROCESO, 1322417/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331237Proyecto de inversión219891.99 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219891.99, modificado:219891.99}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR DAVID REY PIÑA - 27441925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274419 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:638, direccion:EJIDO SAN DIEGO, 80450SAN DIEGO, CULIACÁN SINALOAENTREY,EJIDO SAN DIEGO SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.33083327, lat:24.38197747}}15-09-2018 31-12-2018 219891.99 219891.99 219716.75 219716.75 219716.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/01, contratista:Procopsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:219891.99, importe_modificado:219891.99}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1331237/proyecto_INICIO, 1331237/proyecto_PROCESO, 1331237/proyecto_FIN, 1331237/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331247Proyecto de inversión292356.03 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292356.03, modificado:292356.03}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECOR MARIA ELENA BARRERAS RODRIGUEZ - 27445725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274457 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:RANCHERIA SANALONA, 80380SANALONA, CULIACÁN SINALOAENTREY,SANALONA SIND. SANALONA, C.P. 80380, lon:-107.13969435, lat:24.80070825}}15-09-2018 31-12-2018 292356.03 292356.03 292172.66 292172.66 292172.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-51, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:292356.03, importe_modificado:292356.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1331247/proyecto_INICIO, 1331247/proyecto_FIN, 1331247/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331264Proyecto de inversión220399.97 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220399.97, modificado:220399.97}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR INES MADERO - 27448425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274484 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1475, direccion:PUEBLO PALOS BLANCOS, 80305PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOAENTREY,PALOS BLANCOS SIND. TEPUCHE, C.P. 80305, lon:-107.38895121, lat:24.92572186}}15-09-2018 31-12-2018 220399.97 220339.97 220331.28 220331.28 220331.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/03, contratista:Procopsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:220399.97, importe_modificado:220399.97}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1331264/proyecto_INICIO, 1331264/proyecto_PROCESO, 1331264/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331543Proyecto de inversión736293.1 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736293.1, modificado:736293.1}}CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN CRUCE DE ARROYO - 27495225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES274952 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:136, direccion:EJIDO SANALONA, 80380ARROYO DE LA HIGUERA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ARROYO DE LA HIGUERA C.P. 80380, SIND. SANALOA, lon:-107.06327064, lat:24.83082587}}17-09-2018 31-12-2018 736292.1 736293.1 699459.49 699459.49 699459.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-49, contratista:Camtor Constructores, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:736293.1, importe_modificado:736293.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331543/proyecto_INICIO, 1331543/proyecto_PROCESO, 1331543/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332414Proyecto de inversión356489.78 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356489.78, modificado:356489.78}}CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 27681325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES276813 N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3141, direccion:COLONIA BACHIGUALATITO, 80140BACHIGUALATITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL, lon:-107.46982053, lat:24.71285838}}18-09-2018 31-12-2018 356489.78 356489.78 354756.8 354756.8 354756.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-25-02, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:356489.78, importe_modificado:356489.78}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332414/proyecto_INICIO, 1332414/proyecto_PROCESO, 1332414/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332444Proyecto de inversión304575.39 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304575.39, modificado:304575.39}}CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM DR MARIANO ROMERO OCHOA - 27688925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES276889 N 0 0 327 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIM. GRAL. HERCULANO DE LA ROCHA C.P. 80310, SIND. JESUS MARIA, lon:-107.45268482, lat:25.08929212}}18-09-2018 31-12-2018 304575.39 304575.39 304573.69 304573.69 304573.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-28-01, contratista:Beveco Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:304575.39, importe_modificado:304575.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332444/proyecto_INICIO, 1332444/proyecto_PROCESO, 1332444/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332824Proyecto de inversión163034.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163034.8, modificado:163034.8}}REHABILITACIÓN DE AULAS ESC PRIM JUAN M BANDERAS - 27768925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277689 N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80280CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA JUAN M. BANDERAS C.P. 80280 COL. RENATO VEGA AMADOR, CULIACAN,SIN, lon:-107.34532046, lat:24.77704262}}18-09-2018 31-12-2018 163034.8 163034.8 159409.54 159409.54 159409.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-09, contratista:Raizgar, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:163034.8, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332824/proyecto_INICIO, 1332824/proyecto_FIN, 1332824/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332899Proyecto de inversión475732.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475732.29, modificado:475732.29}}CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y BAJA TENSIÓN EN ESC TELESECUNDARIA NO CINCO - 27779825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277798 N 0 0 67 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:RANCHERIA LA GUAMUCHILERA, 80394LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 5 LA GUAMUCHILERA, C.P. 80394, SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.20212674, lat:24.6900358}}18-09-2018 31-12-2018 475732.29 475732.29 342857.49 342857.49 342857.49 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-41, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:475732.29, importe_modificado:475732.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332899/proyecto_INICIO, 1332899/proyecto_PROCESO, 1332899/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332943Proyecto de inversión146570.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146570.71, modificado:146570.71}}CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL METÁLICO - 27789725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277897 N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA FE, 80029CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BLVD. CONSTELACIONES ENTRE BLVD. SANT FE Y AV. SAN PROSPERO COLONIA SANTA FE, CULIACAN, CIN, lon:-107.42597448, lat:24.84628807}}18-09-2018 31-12-2018 145800.01 145800.01 145800 145800 145800 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-61/02, contratista:Manuel de Jesús Esquivel Medina, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:145800.01, importe_modificado:145800.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332943/proyecto_INICIO, 1332943/proyecto_FIN, 1332943/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310752Proyecto de inversión943970 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:78380.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 18973625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189736 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACIÓN VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40832018, lat:24.75327182}}07-08-2018 31-12-2018 865590 865590 865590 865590 865590 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1310752/proyecto_INICIO, 1310752/proyecto_PROCESO, 1310752/proyecto_INICIO, 1310752/proyecto_PROCESO, 1310752/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310760Proyecto de inversión943970 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:78380.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 18975225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189752 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN SINALOA, lon:-107.40860986, lat:24.75336925}}07-08-2018 31-12-2018 865590 865590 865590 865590 865590 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1310760/proyecto_INICIO, 1310760/proyecto_FIN, 1310760/proyecto_PROCESO, 1310760/proyecto_FIN, 1310760/proyecto_INICIO, 1310760/proyecto_PROCESO, 1310760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311245Proyecto de inversión30781 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 19113125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191131 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80130CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA BACHIGUALATO C.P. 80130 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.461385, lat:24.77407152}}08-08-2018 31-12-2018 28175 28175 28175 28175 28175 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311245/proyecto_INICIO, 1311245/proyecto_FIN, 1311245/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311265Proyecto de inversión30781 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}}CONSTRUCCIÓN TECHO FIRME - 19119825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191198 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2758, direccion:EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA C.P. 80430, lon:-107.33781534, lat:24.52557227}}08-08-2018 31-12-2018 28175 28175 28175 28175 28175 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311265/proyecto_INICIO, 1311265/proyecto_FIN, 1311265/proyecto_PROCESO, 1311265/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311710Proyecto de inversión30781 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 19258525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192585 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.36538218, lat:24.31476656}}09-08-2018 31-12-2018 28175 28175 28175 28175 28175 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311710/proyecto_INICIO, 1311710/proyecto_FIN, 1311710/proyecto_PROCESO, 1311710/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311716Proyecto de inversión31027 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 19259925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192599 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, lon:-107.32532836, lat:24.8949057}}09-08-2018 31-12-2018 28421 28421 28421 28421 28421 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311716/proyecto_INICIO, 1311716/proyecto_FIN, 1311716/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311718Proyecto de inversión94756 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:7838.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19260725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192607 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:RANCHERIA AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, lon:-107.32519962, lat:24.89474999}}09-08-2018 31-12-2018 86918 86918 86918 86918 86918 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311718/proyecto_INICIO, 1311718/proyecto_FIN, 1311718/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311726Proyecto de inversión30781 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28175.0, modificado:28175.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 19263225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192632 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300, lon:-107.44640952, lat:24.73626981}}09-08-2018 31-12-2018 28175 28175 28175 28175 28175 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311726/proyecto_INICIO, 1311726/proyecto_PROCESO, 1311726/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311731Proyecto de inversión31027 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 19264425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192644 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1346, direccion:PUEBLO EL DIEZ, 80300EL DIEZ, CULIACÁN SINALOAENTREY,CAMPO EL DIEZ ALCADIA CENTRAL C.P. 80300, lon:-107.44585162, lat:24.73545128}}09-08-2018 31-12-2018 28421 28421 28421 28421 28421 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311731/proyecto_INICIO, 1311731/proyecto_FIN, 1311731/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301321343Proyecto de inversión881925.12 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881925.12, modificado:881925.12}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 23488425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD234884 N 0 0 140 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,DESPUES DE LA TELESECUNDARIA EL LIMON DE TELLAECHE SIND LAS TAPIAS, C.P. 80385, lon:-107.07705654, lat:24.72749837}}31-08-2018 31-12-2018 878976.24 878976.24 859576.11 859576.11 859576.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-60, contratista:Cynthia María Macías Anguiano, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:878976.24, importe_modificado:878976.24}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}{1321343/proyecto_INICIO, 1321343/proyecto_FIN, 1321343/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331216Proyecto de inversión651270.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651270.6, modificado:651270.6}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27439125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274391 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1998, direccion:PUEBLO EL ALTO DEL COYOTE, 80492EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALTO DEL COYOTE SINDICATURA DE EL TAMARINDO, C.P. 80492, lon:-107.48738669, lat:24.88861505}}15-09-2018 31-12-2018 651270.6 651270.6 651253.19 651253.19 651253.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-10/02, contratista:Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:651270.6, importe_modificado:}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1331216/proyecto_PROCESO, 1331216/proyecto_INICIO, 1331216/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331260Proyecto de inversión357449.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357449.82, modificado:357449.82}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27447425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274474 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:96, direccion:PUEBLO AGUA BLANCA, 80318AGUA BLANCA, CULIACÁN SINALOAENTREY,AGUA BLANCA SIND. TEPUCHE, C.P. 80318, lon:-107.32414819, lat:24.89537283}}15-09-2018 31-12-2018 357449.82 357449.82 357393.24 357393.24 357393.24 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-38/02, contratista:Procopsa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:357449.82, importe_modificado:357449.82}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}{1331260/proyecto_INICIO, 1331260/proyecto_PROCESO, 1331260/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331292Proyecto de inversión2750997.29 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750997.29, modificado:2750997.29}}CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27454425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274544 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1765, direccion:PUEBLO IMALA, 80384EL MELÓN, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL MELON SIND.IMALA, C.P. 80384, lon:-107.16362711, lat:24.88316325}}15-09-2018 31-12-2018 2750997.29 2750997.29 2739895.01 2739895.01 2739895.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-37, contratista:Julieta Camacho García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2750997.29, importe_modificado:2750997.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}{1331292/proyecto_INICIO, 1331292/proyecto_PROCESO, 1331292/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331553Proyecto de inversión245239.85 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245239.85, modificado:245239.85}}CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL METALICO - 27495825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES274958 N 0 0 1500 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA RINCÓN DEL PARQUE, 80197CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,BLVD EJERCITO DE OCCIDENTE Y AV. FELIX MARIA ZULOAGA FRACC.RINCON DEL PARQUE, lon:-107.41246371, lat:24.75838107}}17-09-2018 31-12-2018 245239.85 245239.85 245239.84 245239.84 245239.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-29-01, contratista:Jesús Emilio Arce Lugo, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:245239.85, importe_modificado:245239.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331553/proyecto_INICIO, 1331553/proyecto_PROCESO, 1331553/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332626Proyecto de inversión342391.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342391.05, modificado:342391.05}}CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC PRIM VICENTE GUERRERO - 27733325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277333 N 0 0 59 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:EJIDO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.P. 80385, SIND. LAS TAPIAS, lon:-107.07902997, lat:24.72886267}}18-09-2018 31-12-2018 342391.05 342391.05 313961.04 313961.04 313961.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-45, contratista:Constructora Pura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:342391.05, importe_modificado:342391.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332626/proyecto_INICIO, 1332626/proyecto_PROCESO, 1332626/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332780Proyecto de inversión960982.8 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960982.8, modificado:960982.8}}CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC PRIM NIÑOS HEROES - 27763125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277631 N 0 0 489 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 80290CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 80290 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.37435269, lat:24.77147053}}18-09-2018 31-12-2018 960982.8 960982.8 960982.79 960982.79 960982.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CI/R33-14, contratista:Siji Construcciones y Obras Civiles, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:960982.8, importe_modificado:960982.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332780/proyecto_INICIO, 1332780/proyecto_PROCESO, 1332780/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301333002Proyecto de inversión88706.55 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88706.55, modificado:88706.55}}REHABILITACIÓN DE AULA ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27799725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277997 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2156, direccion:PUEBLO EL SALADO, 80440BEBELAMA, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS LA BEBELAMA, SIND. EL SALADO, lon:-107.20697728, lat:24.56268892}}18-09-2018 31-12-2018 87900 87900 87900 87900 87900 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-61/01, contratista:Manuel de Jesús Esquivel Medina, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:87900.0, importe_modificado:87900.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1333002/proyecto_INICIO, 1333002/proyecto_FIN, 1333002/proyecto_PROCESO, 1333002/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN00180201114804Acción 7367.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7367.86, modificado:7367.86}}Equipo De Computo - 2934825 Sinaloa 6 Culiacán Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar TESORERÍA MUNICIPAL29348 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}06-04-2018 31-10-2018 7367.85 7367.85 7367.85 7367.85 7367.85 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}{1253186/proyecto_INICIO, 1253186/proyecto_FIN, 1253186/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310769Proyecto de inversión1077335 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987875.0, modificado:987875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:89460.0, modificado:89460.0}}CONSTRUCCION TECHO FIRME - 18978225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189782 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA. C.P. 80194 CULIACAN SINALOA, lon:-107.40860986, lat:24.75334977}}07-08-2018 31-12-2018 987875 987875 987875 987875 987875 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}{1310769/proyecto_INICIO, 1310769/proyecto_FIN, 1310769/proyecto_PROCESO, 1310769/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311262Proyecto de inversión31027 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 19117925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191179 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2758, direccion:EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA, C.P. 80430, lon:-107.33506876, lat:24.52182405}}09-08-2018 31-12-2018 28421 28421 28421 28421 28421 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311262/proyecto_INICIO, 1311262/proyecto_PROCESO, 1311262/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311323Proyecto de inversión568536 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:47028.0, modificado:47028.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521508.0, modificado:521508.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19137125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191371 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOAENTREY,LAGUNA DE CANACHI C.P. 80460, SIND. BAILA, lon:-107.09775631, lat:24.13765476}}08-08-2018 31-12-2018 521508 521508 521508 521508 521508 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}{1311323/proyecto_PROCESO, 1311323/proyecto_FIN, 1311323/proyecto_PROCESO, 1311323/proyecto_INICIO, 1311323/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331282Proyecto de inversión187673.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187673.71, modificado:187673.71}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 27452025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD274520 N 0 0 35 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:966, direccion:RANCHERIA ABUYA Y CEUTA 2, 80393ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA), CULIACÁN SINALOAENTREY,ABUTA Y CEUTA II SIND. HIGUERAS DE ABUYA C.P. 8393, lon:-107.14488227, lat:24.24471183}}15-09-2018 31-12-2018 187673.71 187673.71 187584.41 187584.41 187584.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-22-02, contratista:Jorge Toalá Quintero, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:187673.71, importe_modificado:187673.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}{1331282/proyecto_INICIO, 1331282/proyecto_FIN, 1331282/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331542Proyecto de inversión701294.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701294.95, modificado:701294.95}}CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO - 27495025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES274950 N 0 0 520 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA ANTONIO TOLEDO CORRO, 80296CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO C.P. 80296 COL. TOLEDO CORRO, lon:-107.37682032, lat:24.7630827}}17-09-2018 31-12-2018 701294.95 701294.95 701292.57 701292.57 701292.57 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-17, contratista:Constructora Masla, S.A. de C.V., convocante:MCU9710067R9, monto:701294.95, importe_modificado:701294.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331542/proyecto_INICIO, 1331542/proyecto_PROCESO, 1331542/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331580Proyecto de inversión344516.89 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344516.89, modificado:344516.89}}CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE ARROYO - 27502125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES275021 N 0 0 427 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1336, direccion:EJIDO LA CHILLA, 80451LA CHILLA, CULIACÁN SINALOAENTREY,LA CHILLA SIND. TACUICHAMONA, lon:-107.11591075, lat:24.40671083}}17-09-2018 31-12-2018 344516.89 344516.89 344514.77 344514.77 344514.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-26, contratista:Francisco Javier Coronel Reyes, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:344516.89, importe_modificado:344516.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331580/proyecto_INICIO, 1331580/proyecto_PROCESO, 1331580/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332257Proyecto de inversión291012.71 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291012.71, modificado:291012.71}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS - 27646725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES276467 N 0 0 230 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:PUEBLO CULIACANCITO, 80300CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS SIND. CULIACANCITO, C.P. 80300, lon:-107.53501782, lat:24.82582597}}18-09-2018 31-12-2018 291012.71 291012.71 279627.52 279627.52 279627.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-25-01, contratista:Sinard Constructora, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:291012.71, importe_modificado:291012.71}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332257/proyecto_INICIO, 1332257/proyecto_PROCESO, 1332257/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332351Proyecto de inversión212211.95 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212211.95, modificado:212211.95}}CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS - 27667725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES276677 N 0 0 257 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LA AMISTAD, 80249CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS C.P. 80249, COL. AMISTAD, CULIACAN,SINALOA, lon:-107.35248732, lat:24.78857566}}18-09-2018 31-12-2018 212211.95 212211.95 209050.39 209050.39 209050.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-28-02, contratista:Beveco Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:212211.95, importe_modificado:212211.95}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332351/proyecto_INICIO, 1332351/proyecto_FIN, 1332351/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332749Proyecto de inversión879356.19 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879356.19, modificado:879356.19}}CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESC PRIM GENARO ESTRADA - 27758225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277582 N 0 0 330 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA BACHIGUALATO, 80140CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA GENARO ESTRADA, C.P. 80140, COL BACHIGUALATO, lon:-107.46061253, lat:24.77240572}}18-09-2018 31-12-2018 879356.19 879356.19 879356.18 879356.18 879356.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-39, contratista:Roberto Bodart García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:879356.19, importe_modificado:879356.19}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332749/proyecto_INICIO, 1332749/proyecto_PROCESO, 1332749/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310669Proyecto de inversión3740474.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740474.18, modificado:3740474.18}}CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA MANZANA DOS VALLE DE AMAPA - 18942625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD189426 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA MANZANA 02 C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40835237, lat:24.75334977}}07-08-2018 31-12-2018 3242396.96 3242396.96 2964368.67 2964368.67 2964368.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CP/R33-46, contratista:Construcciones Eléctricas Gusser, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:2712525.68, importe_modificado:3242396.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1310669/proyecto_INICIO, 1310669/proyecto_FIN, 1310669/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301310732Proyecto de inversión943970 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:78380.0, modificado:78380.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865590.0, modificado:865590.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 18966525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA189665 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,COLONIA AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194 CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40882444, lat:24.75348617}}07-08-2018 31-12-2018 865590 865590 865590 865590 865590 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1310732/proyecto_PROCESO, 1310732/proyecto_INICIO, 1310732/proyecto_PROCESO, 1310732/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311271Proyecto de inversión94756 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86918.0, modificado:86918.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:7838.0, modificado:7838.0}}CONSTRUCCIÓN MURO FIRME - 19122025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA191220 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2758, direccion:EJIDO EL ALHUATE, 80430EL ALHUATE, CULIACÁN SINALOAENTREY,EL ALHUATE SIND. COSTA RICA, C.P. 80430, lon:-107.34193521, lat:24.52682165}}08-08-2018 31-12-2018 86918 86918 86918 86918 86918 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311271/proyecto_FIN, 1311271/proyecto_PROCESO, 1311271/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301311701Proyecto de inversión31027 {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:2606.0, modificado:2606.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28421.0, modificado:28421.0}}CONSTRUCCION PISO FIRME - 19255825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA192558 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450ELDORADO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ELDORADO SIND. ELDORADO, C.P. 80450, lon:-107.36478137, lat:24.31515765}}09-08-2018 31-12-2018 28421 28421 28421 28421 28421 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1311701/proyecto_INICIO, 1311701/proyecto_PROCESO, 1311701/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301321357Proyecto de inversión130872.75 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130872.75, modificado:130872.75}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 23496825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD234968 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:PUEBLO TEPUCHE, 80318EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,ATRAS DE LA PREPARATORIA SIND. DE TEPUCHE. 80318, lon:-107.34723258, lat:24.94422875}}31-08-2018 31-12-2018 130008.46 130008.46 130007.74 130007.74 130007.74 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-59, contratista:Amado Agustín González García, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:130008.46, importe_modificado:130008.46}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}{1321357/proyecto_FIN, 1321357/proyecto_PROCESO, 1321357/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331140Proyecto de inversión5630667.67 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5630667.67, modificado:5630667.67}}CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO MANZANA DOS - 27427425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidadesSin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES274274 N 0 0 350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.8, meta_modificada:2998.8}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AMPLIACION VALLE DE AMAPA, 80194CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOAENTREY,AMPLIACION VALLE DE AMAPA C.P. 80194, CULIACAN, SINALOA, lon:-107.40867423, lat:24.7531549}}15-09-2018 31-12-2018 5630667.67 5630667.67 5630667.64 5630667.64 5630667.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CP/R33-36, contratista:Cofela Soluciones Integrales, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:5630667.67, importe_modificado:5630667.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2848.86}}{1331140/proyecto_INICIO, 1331140/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301331597Proyecto de inversión393715.05 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393715.05, modificado:393715.05}}REHABILITACIÓN DE AULAS JN MELANIE KLEIN - 27506025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES275060 N 0 0 62 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:400, direccion:PUEBLO LA HIGUERITA, 80304LA HIGUERITA (LAS HIGUERAS DE CULIACÁN), CULIACÁN SINALOAENTREY,JARDIN DE NIÑOS MELANIE KLEIN LA HIGUERITA, SIND. TACUICHAMONA, lon:-107.49960115, lat:24.81945595}}17-09-2018 31-12-2018 393715.05 393715.05 393684.04 393684.04 383684.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-34, contratista:Tecno Asfalto, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:393715.05, importe_modificado:393715.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1331597/proyecto_INICIO, 1331597/proyecto_PROCESO, 1331597/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301332682Proyecto de inversión209419.31 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209419.31, modificado:209419.31}}CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC PRIM MELCHOR OCAMPO - 27746025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES277460 N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:609, direccion:RANCHO RIO FLORIDO, 80489RÍO FLORIDO, CULIACÁN SINALOAENTREY,ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO RIO FLORIDO, SIND. HIGUERAS DE ABUYA, lon:-107.14999004, lat:24.27741403}}18-09-2018 31-12-2018 209419.31 209419.31 209350.07 209350.07 209350.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-42, contratista:Construcciones Civiles y Electromecánicas Marza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:209419.31, importe_modificado:209419.31}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1332682/proyecto_INICIO, 1332682/proyecto_PROCESO, 1332682/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301343735Proyecto de inversión561863.86 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561863.86, modificado:561863.86}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 29881825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD298818 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:RANCHERIA TEPUCHE, 80318EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOAENTREY,TEPUCHE SINDICATURA DE TEPUCHE C.P. 80318, lon:-107.35154557, lat:24.94025965}}19-09-2018 31-12-2018 561863.86 549928.75 539272.93 539272.93 539272.93 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-18-CA/R33-63, contratista:Servicios Eléctricos e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:549928.75, importe_modificado:549928.75}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1343735/proyecto_INICIO, 1343735/proyecto_FIN, 1343735/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN180301392694Proyecto de inversión8392078.4 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294058.8, modificado:6294058.8}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098019.6, modificado:2098019.6}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 18937825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamientoSin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE189378 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:427, direccion:RANCHERIA EL TULE, 80390EL TULE, CULIACÁN SINALOAENTREY,CONUNIDADES EL TULE Y LA ESPINITA SIND. EMILIANO ZAPATA C.P. 80390, lon:-107.26661839, lat:24.67297943}}02-05-2018 29-12-2018 2098019.6 2098019.6 2098019.6 2098019.6 2098019.6 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}En Ejecución Validado avances

2019 1 SIN18180201114748Proyecto de inversión64436 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64436.0, modificado:64436.0}}Construccion Bordos Abrevaderos - 8657825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA86578 N 0 0 10 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA EL RANCHITO, 80300 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA, VARIAS LOCALIDADES ALCALDIA CENTRAL, C.P. 80300, CULIACAM , SIN, lon:-107.3781614, lat:24.74099496}}01-06-2018 31-10-2018 64436 64436 64436 64436 64436 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}{1253130/proyecto_INICIO, 1253130/proyecto_FIN, 1253130/proyecto_PROCESO, 1253130/proyecto_INICIO, 1253130/proyecto_PROCESO, 1253130/proyecto_FIN}Terminado Validado avances

2019 1 SIN18180201114217Proyecto de inversión33200 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33200.0, modificado:33200.0}}Construcción De Bordo Abrevadero - 8632625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialOtros ProyectosSin identificar UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA86326 N 0 0 5 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:PUEBLO QUILA, 80480 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA, SINDICATURA DE QUILA C.P. 80480, lon:-107.2281252, lat:24.42297857}}01-06-2018 31-10-2018 33200 33200 33200 33200 33200 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{1252599/proyecto_INICIO, 1252599/proyecto_FIN, 1252599/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2019 1 SIN180401416965Acción 19590.33 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19590.33, modificado:16820.0}}SILLONES EJECUTIVOS - 32647525 Sinaloa 6 Culiacán PRODIM Sin identificar TESORERÍA MUNICIPAL326475 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}24-10-2018 31-12-2018 16820 16820 16820 16820 16820 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}{1416965/proyecto_INICIO, 1416965/proyecto_FIN, 1416965/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances

2019 1 SIN18180201114811Acción 840000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:840000.0}}33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2741325 Sinaloa 6 Culiacán Otros proyectos de InversiónOtros ProyectosSin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES27413 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}04-04-2018 29-06-2018 840000 840000 840000 840000 840000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}{1253193/proyecto_PROCESO, 1253193/proyecto_INICIO, 1253193/proyecto_FIN}Terminado Validado avances


