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2020 2 SIN200101699988 Proyecto de inversión 3966606.08 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3966606.08, modificado:3742875.09}}PROYECTO CULTURAL: MUSEO CAÑERO AZUCARERO DEL INGENIO DE COSTA RICA, UBICADO EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA. (REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO)25 Sinaloa 6 Culiacán Otros proyectos de InversiónCultura y turismo Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACANPAICE191001 N 0 0 600 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:Ingenio, 80430 Costa Rica, Sin., México, lon:-107.3893183, lat:24.5873778}}02-01-2020 30-04-2020 3742875.09 3742875.09 3508804.91 3508804.91 3508804.91 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.85}}{1699988/proyecto_PROCESO, 1699988/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:SE REINTEGRO A LA FEDERACION EL DIA 15 DE ABRIL DE 2020 $223,730.99, POR LO QUE SE MODIFICA EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2020-07-06}}Sin observaciones


