
DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIEROAVANCES_FISICOSFOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA MONTO_GLOBAL_APROBADOFUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE ID_ENTIDAD_RESPONSABLEENTIDAD_RESPONSABLEID_MUNICIPIO_RESPONSABLEMUNICIPIO_RESPONSABLETIPO_PROGRAMA_PROYECTOCLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOSCARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2021 4 SIN210201914704 Proyecto de inversión 1338750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338750.0, modificado:1338750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK - 2502325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA25023 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BEBELAMA SAN LORENZO, 80449 LA BEBELAMA SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE    Y  ,    CALLE PRINCIPAL DOS CASAS ENTES DE LA CANCHA PASANDO EL ARROYO PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA FRENTE AL ARROYO GR, lon:-107.07367023, lat:24.44308587}}06-07-2021 31-12-2021 1338750 1338750 1338750 1338750 1338750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-004D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1914704/proyecto_INICIO, 1914704/proyecto_PROCESO, 1914704/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201916062 Proyecto de inversión 123812.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123812.58, modificado:120598.58}}MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA DR. MANUEL ROMERO, SIND SAN LORENZO - 2808325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES28083 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA DR. MANUEL ROMERO UBICADO EN LOCALIDAD DE SAN LORENZO SIND. DE SAN LORENZO CULIACAN SINA 52.1 KM AL SUR DE, lon:-107.12303033, lat:24.4350002}}08-04-2021 31-08-2021 120598.58 120598.58 120534.3 120534.3 120534.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-13-02, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:120598.58, importe_modificado:120598.58}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}}{1916062/proyecto_INICIO, 1916062/proyecto_PROCESO, 1916062/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201916144 Proyecto de inversión 298966.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298966.99, modificado:291500.34}}MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIM. DR. MANUEL ROMERO, SIND DE SAN LORENZO - 2828925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES28289 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIM. MANUEL ROMERO SIND DE SAN LORENZO A 52.1 KM AL SUR DE CULIACAN POR MEXICO 15, lon:-107.12298741, lat:24.43501974}}08-04-2021 31-08-2021 291500.34 291500.34 291271.89 291271.89 291271.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-11-02, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:291500.34, importe_modificado:291500.34}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1916144/proyecto_PROCESO, 1916144/proyecto_INICIO, 1916144/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201916236 Proyecto de inversión 200087.88 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200087.88, modificado:195114.97}}MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIM. NIÑOS HEROES, EN EL CARRIZAL II, SIND. EL SALADO - 2846225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES28462 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1309, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZAL DOS, 80410 EL CARRIZAL NÚMERO DOS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIM. NIÑOS HEROES UBICADO EN LOCALIDAD DE EL CARRIZAL II SIND. EL SALADO A 25.1 KM AL NORTE DE CULI, lon:-107.28284674, lat:24.6285472}}08-04-2021 31-08-2021 195114.97 195114.97 188313.84 188313.84 188313.84 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-11-01, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:195114.97, importe_modificado:195114.97}}{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}{1916236/proyecto_INICIO, 1916236/proyecto_PROCESO, 1916236/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201916578 Proyecto de inversión 385379.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385379.42, modificado:374211.66}}MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GRAL. GENARO ESTRADA, EN LA HIGUERITA SIND. DE CULIACANCITO - 2927125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES29271 S 105 85 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:400, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HIGUERITA LAS HIGUERAS DE CULIACÁN, 80301 LA HIGUERITA (LAS HIGUERAS DE CULIACÁN), CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESC. PRIM. GRAL. GENARO ESTRADA UBICADO EN LA HIGUERITA SIND. DE CULI, lon:-107.49959973, lat:24.81953265}}09-04-2021 31-08-2021 374211.66 374211.66 364020.97 364020.97 364020.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-12, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:374211.66, importe_modificado:374211.66}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}}{1916578/proyecto_INICIO, 1916578/proyecto_PROCESO, 1916578/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201916669 Proyecto de inversión 349536 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349536.0, modificado:339524.74}}MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA N° 66, EN LAGUNA COLORADA, ALCALDIA CENTRAL - 2952825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES29528 S 49 40 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:430, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA COLORADA, 80390 LAGUNA COLORADA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESC. SEC. TECNICA N 66 UBICADO EN LAGUNA COLORADA ALCALDIA CENTRAL CULIACAN SINALOA A 17.8 KM AL SUR DE CULIACAN, lon:-107.31325418, lat:24.68019167}}09-04-2021 31-08-2021 339524.74 339524.74 337599.75 337599.75 337599.75 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-04-01, contratista:Hergon Grupo Administrador y Ejecutor de Proyectos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:339524.74, importe_modificado:339524.74}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}}{1916669/proyecto_INICIO, 1916669/proyecto_PROCESO, 1916669/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201916693 Proyecto de inversión 1123212.48 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123212.48, modificado:1091506.87}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LAGUNA DE CANACHI, SIND. DE BAILA, - 2958425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES29584 S 60 75 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ UBICADO EN LAGUNA DE CANACHI SIND. DE BAILA A 92.3 KM AL SUR DE CULIACAN PO, lon:-107.10372833, lat:24.13336628}}09-04-2021 31-08-2021 1091506.87 1091506.87 1091506.87 1091506.87 997895.2 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-16, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1091506.87, importe_modificado:1091506.87}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.4}}{1916693/proyecto_INICIO, 1916693/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201916715 Proyecto de inversión 391379.92 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391379.92, modificado:381929.8}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN LA ESPINITA, SIND. DE EMILIANO  ZAPATA - 2965625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES29656 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:999, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESPINITA, 80485 LA ESPINITA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA UBICADA EN LOCALIDAD LA ESPINITA SIND. DE EMILIANO ZAPATA CULIACAN SINALOAA 86.3 KM AL SUR DE , lon:-107.22919246, lat:24.21695482}}09-04-2021 31-08-2021 381929.8 381929.8 381929.8 381929.8 381929.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-13-01, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:381929.8, importe_modificado:381929.8}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}}{1916715/proyecto_INICIO, 1916715/proyecto_PROCESO, 1916715/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201917128 Proyecto de inversión 639752.74 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639752.74, modificado:620940.74}}MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA SIND. ELDORADO - 3062125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES30621 S 280 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1651.8, meta_modificada:1651.8}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:CALLE QUINTA PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SONORA, CALLE NUMERO 3  ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS UBICADO EN LA SIND. ELDORADO CULIACAN, SINALOA A 63.3 KM AL SUR DE CULIACA, lon:-107.36616534, lat:24.322564}}10-04-2021 31-08-2021 620940.74 620940.74 620940.71 620940.71 514193.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-06, contratista:BARRON OSUNA JESUS ADRIAN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:620940.74, importe_modificado:620940.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1569.21}}{1917128/proyecto_PROCESO, 1917128/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201917170 Proyecto de inversión 370642.9 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370642.9, modificado:359896.76}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON, BAILA - 3071525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES30715 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1229, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RICARDO FLORES MAGON, 80390 RICARDO FLORES MAGÓN, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGON SINDICATURA DE BAILA A , lon:-107.1062896, lat:24.18031393}}10-04-2021 31-08-2021 359896.76 359896.76 359896.76 359896.76 317473.33 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-18, contratista:CARRILLO DIAZ JORGE ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:359896.76, importe_modificado:359896.76}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.5}}{1917170/proyecto_INICIO, 1917170/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201917891 Proyecto de inversión 996129.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996129.54, modificado:967564.4}}CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN MARCELO LOYA, SIND. DE BAILA, - 3231125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES32311 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1926, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARCELO LOYA, 80460 MARCELO LOYA (LAS GÜERAS), CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO EN MARCELO LOYA SIND. DE BAILA A 87 KM AL SUR DE CULIA, lon:-107.17282749, lat:24.20234165}}13-04-2021 31-08-2021 967564.4 967564.4 967564.4 967564.4 854663.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-17, contratista:CARRILLO DIAZ JORGE ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:967564.4, importe_modificado:967564.4}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.05}}{1917891/proyecto_INICIO, 1917891/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201917923 Proyecto de inversión 125056.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125056.51, modificado:121939.73}}MANTENIMIENTO DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS COMUNITARIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA, SIND. SAN LORENZO, - 3238125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES32381 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BEBELAMA SAN LORENZO, 80449 LA BEBELAMA SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA SIND. SAN LORENZO CULIACAN, S, lon:-107.07524737, lat:24.44406259}}13-04-2021 31-08-2021 121939.73 121939.73 121815.86 121815.86 121815.86 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-11-03, contratista:GRUPO CARZARMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:121939.73, importe_modificado:121939.73}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:208.0}}{1917923/proyecto_INICIO, 1917923/proyecto_PROCESO, 1917923/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201918016 Proyecto de inversión 207052.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207052.01, modificado:201102.09}}MANTENIMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO - 3258225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES32582 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:452, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LO DE CLEMENTE, 80440 LO DE CLEMENTE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LO DE CLEMENTE SIND. EL SALADO CULIACAN SINALOA A, lon:-107.16688442, lat:24.56319817}}13-04-2021 31-08-2021 201102.09 201102.09 197916.5 197916.5 197916.5 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-04-02, contratista:Hergon Grupo Administrador y Ejecutor de Proyectos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:201102.09, importe_modificado:201102.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.0}}{1918016/proyecto_PROCESO, 1918016/proyecto_INICIO, 1918016/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201918140 Proyecto de inversión 415852.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415852.63, modificado:403640.83}}CONSTRUCCIÓN DE VADO VEHICULAR COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN SINALOA - 3289825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES32898 S 1015 985 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA NORTE COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE AVENIDA SEGUNDA NORTE Y CALLE CEDRO, CALLE EBANO  AV. SEGUNDA NORTE ENTRE AV. EBANO Y AV. CEDRO COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN, lon:-107.38609203, lat:24.8727784}}13-04-2021 31-08-2021 403640.83 403640.83 403640.79 403640.79 403640.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-02, contratista:VADOME PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:403640.83, importe_modificado:403640.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}{1918140/proyecto_INICIO, 1918140/proyecto_PROCESO, 1918140/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201920337 Proyecto de inversión 853895.75 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853895.75, modificado:832535.89}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR  EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD I - 3870425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES38704 S 565 435 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1225, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD 1, 80419 TIERRA Y LIBERTAD UNO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    UBICADO EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD I SINDICATURA DE QUILA CULIACAN SINALOA A 53.5 KM AL SUR DE CULIACAN P, lon:-107.2200209, lat:24.46795246}}17-04-2021 31-08-2021 832535.89 832535.89 832535.4 832535.4 832535.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-03, contratista:TECNOLOGIAS JW SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:832535.89, importe_modificado:832535.89}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{1920337/proyecto_PROCESO, 1920337/proyecto_INICIO, 1920337/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201920377 Proyecto de inversión 871096.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871096.54, modificado:845546.26}}CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN CRUCE DE CALLE PRIVADA CONVENCIÓN DE APATZINGAN COLONIA AMPLIACIÓN 5 DE FEBRERO - 3888725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES38887 S 518 482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CONVENCION DE APATZINGAN COLONIA 5 DE FEBRERO, 80247 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRIVADA CONVENCION DE APATZINGAN Y CALLE JOSE MARIA LUIS MORA,    SOBRE ARROYO EN CRUCE DE CALLE PRIVADA CONVENC, lon:-107.34644362, lat:24.78818335}}17-04-2021 31-08-2021 845546.26 845546.26 845486.68 845486.68 845486.68 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-09, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:845546.26, importe_modificado:845546.26}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}}{1920377/proyecto_INICIO, 1920377/proyecto_PROCESO, 1920377/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201920447 Proyecto de inversión 415852.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415852.63, modificado:403874.04}}CONSTRUCCIÓN DE VADO VEHICULAR EN SAN FERMIN CULIACAN, SINALOA - 3923925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES39239 S 1165 835 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA SAN FERMÍN, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE CENTRAL Y AVENIDA CHUTAMA,    CALLE CENTRAL Y AV. CHUTAMA FRENTE A CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL FRACC. SAN FERMIN CULIACAN SINALOA, lon:-107.37602839, lat:24.8759126}}17-04-2021 31-08-2021 403874.04 403874.04 403874.04 403874.04 403874.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-08, contratista:BURSAN SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:403874.04, importe_modificado:403874.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}{1920447/proyecto_INICIO, 1920447/proyecto_PROCESO, 1920447/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201921638 Proyecto de inversión 624750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624750.0, modificado:624750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS BLOCK EN TABALA, SIND SAN LORENZO - 4322325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA43223 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DOS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL A LA IZQUIERDA. DOS CUADRAS DE LA PRIMARIACARRET MÉXICO 15. FRENTE A LA GASOLINERA 600 MTS AL SURPAS, lon:-107.09762819, lat:24.44248346}}22-04-2021 31-08-2021 624750 624750 624750 624750 624750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-003D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1921638/proyecto_INICIO, 1921638/proyecto_PROCESO, 1921638/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201921658 Proyecto de inversión 267750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267750.0, modificado:267750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS BLOCK EN LOS DURMIENTES, SIND SAN LORENZO - 4326925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA43269 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:920, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS DURMIENTES, 80475 LOS DURMIENTES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    A 200 METROS DE LA CARRETERA MÉXICO 15 CAMINO A LA BEBELAMA AL LADO DE LA BÁSCULA DE LA MINAA 3 CASAS TERMINANDO LA, lon:-107.0970652, lat:24.44730968}}22-04-2021 31-08-2021 267750 267750 267750 267750 267750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-003D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1921658/proyecto_INICIO, 1921658/proyecto_PROCESO, 1921658/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201921674 Proyecto de inversión 446250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446250.0, modificado:446250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS BLOCK EN SIND SAN LORENZO - 4330325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA43303 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA PASANDO LA SINDICATURA FRENTE A LA CASA TIPO HACIENDACALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA PASANDO LA SI, lon:-107.1254765, lat:24.43453134}}22-04-2021 31-08-2021 446250 446250 446250 446250 446250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-003D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1921674/proyecto_INICIO, 1921674/proyecto_PROCESO, 1921674/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201921714 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EL CEDRITO SIND SANALONA - 4344525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA43445 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:281, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CEDRITO, 80380 EL CEDRITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ACERA IZQUIERDA ES LA PRIMERA CASA.PASANDO EL ARROYO GIRAR A LA DE, lon:-107.09678691, lat:24.76347098}}22-04-2021 31-08-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-002D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1921714/proyecto_INICIO, 1921714/proyecto_PROCESO, 1921714/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201921879 Proyecto de inversión 1338750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338750.0, modificado:1338750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS BLOCK EN LA LOMA, SIND QUILA - 4397525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA43975 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ENTRANDO POR EL BLVD DE LA GASOLINERA LLEGANDOAL CANAL 2 CALLES A LA DERECHAA UNA CUADRA DEL KINDER EN CONTRA ESQ, lon:-107.23149622, lat:24.38074289}}22-04-2021 31-08-2021 1338750 1338750 1338750 1338750 1338750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-005D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1921879/proyecto_INICIO, 1921879/proyecto_PROCESO, 1921879/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201922473 Proyecto de inversión 128977.98 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128977.98, modificado:125530.05}}MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE A. OCHOA, EN EL CAMALOTE, SIND. QUILA - 4550725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES45507 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIENDA EL CAMALOTE, 80460 EL CAMALOTE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA GUADALUPEA. OCHOA UBICADO EN EL CAMALOTE SIND. DE QUILA CULIACAN SINALOA A 61.5 KM AL SUR DE CULIACAN PO, lon:-107.30193418, lat:24.37897549}}23-04-2021 31-08-2021 125530.05 125530.05 124366.21 124366.21 124366.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-14-01, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:125530.05, importe_modificado:125530.05}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}}{1922473/proyecto_INICIO, 1922473/proyecto_PROCESO, 1922473/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201922526 Proyecto de inversión 163854.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163854.77, modificado:159783.65}}MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ALCOYONQUI, SIND. SANALONA - 4565025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES45650 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESC. PRIM. JOSE MARIAMORELOS Y PAVON UBICADO EN ALCOYONQUI SIND. DE SANALONA CULIACAN SINALOA A 22.1 KM AL SUR DE CULIACAN POR, lon:-107.20639207, lat:24.75194045}}23-04-2021 31-08-2021 159783.65 159783.65 159161.79 159161.79 159161.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-14-02, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:159783.65, importe_modificado:159783.65}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}}{1922526/proyecto_INICIO, 1922526/proyecto_PROCESO, 1922526/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201922562 Proyecto de inversión 239957.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239957.33, modificado:233958.39}}MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 175 U,  CHIQUERITOS, SIND. DE BAILA - 4571625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES45716 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:985, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA TELESECUNDARIA 175 U UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS SIND. DE BAILA CULIACAN SINALOA A 84.2 KM AL SUR DE C, lon:-107.03516244, lat:24.18099533}}23-04-2021 31-08-2021 233958.39 233958.39 233958.38 233958.38 233958.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-15-02, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:233958.39, importe_modificado:233958.39}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}}{1922562/proyecto_INICIO, 1922562/proyecto_FIN, 1922562/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201922645 Proyecto de inversión 599026.63 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599026.63, modificado:583717.35}}CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL REALITO, SIND. SAN LORENZO - 4594125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES45941 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:599, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL REALITO, 80444 EL REALITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO SIND. DE SAN LORENZO CULIACAN, SINALOA A 63.5 KM AL SUR , lon:-107.03594061, lat:24.51325292}}23-04-2021 31-08-2021 583717.35 583717.35 583717.35 583717.35 583717.35 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-15-03, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:583717.35, importe_modificado:583717.35}}{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}}{1922645/proyecto_INICIO, 1922645/proyecto_PROCESO, 1922645/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923041 Proyecto de inversión 1316250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316250.0, modificado:1316250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO SIND. JESUS MARIA - 4672625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA46726 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    BAJADA DE LA ENTRADA PRINCIPAL 150 M ANTES DE LLEGAR A LA NORIA DE AGUA HACIA LA LOMITAPOR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO EL VAD, lon:-107.4524482, lat:25.09014711}}24-04-2021 31-08-2021 1316250 1316250 1316250 1316250 1316250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-006D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1923041/proyecto_INICIO, 1923041/proyecto_PROCESO, 1923041/proyecto_FIN, 1923041/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923073 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN CAMPO MORELIA, EL TAMARINDO - 4677525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA46775 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAMPO MORELIA, 80301 CAMPO MORELIA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CERCA DE LA IGLESIA FRENTE A LA PAPELERÍA CERCA DE LA IGLESIA A 6 CASASCERCA DE LA IGLESIA A 7 CASAS, lon:-107.46330547, lat:24.86306457}}24-04-2021 31-08-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-007D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1923073/proyecto_INICIO, 1923073/proyecto_PROCESO, 1923073/proyecto_FIN, 1923073/proyecto_PROCESO, 1923073/proyecto_FIN, 1923073/proyecto_PROCESO, 1923073/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923087 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN ALTO DEL COYOTE, EL TAMARINDO - 4680725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA46807 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1998, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ALTO DEL COYOTE, 80305 EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    DONDE ESTA UN EXPENDIO QUE DICE LOS COCOS A MANO DERECHA HASTA TOPAR CON BORDO DEL CANAL A MANO IZQUIERDA A LA, lon:-107.48722921, lat:24.88932484}}24-04-2021 31-08-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-007D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1923087/proyecto_INICIO, 1923087/proyecto_FIN, 1923087/proyecto_PROCESO, 1923087/proyecto_FIN, 1923087/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923107 Proyecto de inversión 614250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614250.0, modificado:614250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EL LIMON DE LOS RAMOS, EL TAMARINDO - 4686825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA46868 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    POR LA CALLE DEL OXXO HASTA TOPAR CON EL FONDOCARRETERA INTERNACIONAL AL TOPAR CON LLANTERA DE CUCO A MA, lon:-107.52582736, lat:24.91638706}}24-04-2021 31-08-2021 614250 614250 614250 614250 614250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-007D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1923107/proyecto_INICIO, 1923107/proyecto_PROCESO, 1923107/proyecto_FIN, 1923107/proyecto_INICIO, 1923107/proyecto_PROCESO, 1923107/proyecto_INICIO, 1923107/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923168 Proyecto de inversión 351000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN LOS LIMONES, JESUS MARÍA - 4702125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA47021 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1431, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS LIMONES, 80310 LOS LIMONES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLEJÓN ALAS PILETAS POR UN COSTADO DE LA HUERTAPOR TODA LA CALLE PRINCIPAL ATRÁS DELA ESCUELA CALLE PRINCIPAL UNA CUADRA P, lon:-107.46920699, lat:25.04387166}}24-04-2021 31-08-2021 351000 351000 351000 351000 351000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-008D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1923168/proyecto_INICIO, 1923168/proyecto_PROCESO, 1923168/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923213 Proyecto de inversión 526500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526500.0, modificado:526500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN LA ANONA, JESUS MARÍA - 4707825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA47078 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ANONA, 80313 LA ANONA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE EMPEDRADA A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERAA LA LLEGADA FRENTE AL ARCOPASANDO EL ARCCO A LA DERECHA POR LA EMPEDRADA A UNA CUAD, lon:-107.48950704, lat:25.06371367}}24-04-2021 31-08-2021 526500 526500 526500 526500 526500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-008D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{1923213/proyecto_INICIO, 1923213/proyecto_PROCESO, 1923213/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923241 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN EL LIMONCITO, JESUS MARIA - 4711425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA47114 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2721, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMONCITO, 80310 EL LIMONCITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EN LA BAJADA SEGUNDA CALLE A LA DERECHA UNA CUADRAPRIMER TERRENO ANTES DE ENTRAR AL PUEBLODOS CUADRAS ENTRADA PRINCIPAL CE, lon:-107.51827573, lat:25.09187007}}24-04-2021 31-08-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-008D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1923241/proyecto_INICIO, 1923241/proyecto_PROCESO, 1923241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201923283 Proyecto de inversión 471684.14 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471684.14, modificado:459908.05}}CONSTRUCCIÓN DE VADO VEHICULAR EN CARRETERA A LA PITAHAYITA SECTOR RELLENO SANITARIO, SAN FERMIN, CULIACAN, SINALOA - 4717325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES47173 S 1000 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA SAN FERMÍN, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE CENTRAL Y  ,    CARRETERA A LA PITAHAYITA SECTOR RELLENO SANITARIO A 10.00 KM AL NORTE DEL CENTRO DE CULIACAN, lon:-107.3749519, lat:24.87623592}}24-04-2021 31-08-2021 459908.05 459908.05 459908.04 459908.04 459908.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-10, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:459908.05, importe_modificado:459908.05}}{meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}}{1923283/proyecto_PROCESO, 1923283/proyecto_INICIO, 1923283/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926458 Proyecto de inversión 614250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614250.0, modificado:614250.0}}CONSTRUCCIÓN 7 CUARTO DORMITORIO MONOLÍTICO EN ESTACIÓN OBISPO, SIND. EMILIANO ZAPATA - 5408625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54086 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1360, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ESTACIÓN OBISPO, 80485 ESTACIÓN OBISPO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  CALLE PRINCIPAL FRENTE A AGROPECUARIA BELREY A, lon:-107.15764991, lat:24.29671114}}30-04-2021 31-08-2021 614250 614250 614250 614250 614250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-011D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1926458/proyecto_INICIO, 1926458/proyecto_PROCESO, 1926458/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926519 Proyecto de inversión 702000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:702000.0}}CONSTRUCCIÓN 8 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN COL EMANCIPACIÓN, SIND. EMILIANO ZAPATA - 5436325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54363 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:297, direccion:CALLE PROFESOR MIGUEL ONTIVEROS COLONIA EMANCIPACIÓN, 80490 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PROFESOR MIGUEL ONTIVEROS Y CALLE PRIMERA,    ENTRE CALLE PRIMERA Y PROF. DIEGO MONTOYA N. UNA CUADRA ATRÁS DE LA I, lon:-107.20283247, lat:24.2730618}}30-04-2021 31-08-2021 702000 702000 702000 702000 702000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-011D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1926519/proyecto_INICIO, 1926519/proyecto_PROCESO, 1926519/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926541 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN ESTACION ROSALES, SIND. CUIACANCITO - 5449025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54490 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESTACIÓN ROSALES, 80300 ESTACIÓN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    PASANDO LAS VÍAS DEL TREN Y AVANZAR 4 CUADRAS GIRAR HACIA LA IZQUIERDA EN LA LLANTERA AVANZAR DOS CUADRAS A LA IZQU, lon:-107.58150623, lat:24.83378763}}30-04-2021 31-08-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-010D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1926541/proyecto_INICIO, 1926541/proyecto_PROCESO, 1926541/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926553 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN EL PINOLE, SIND. CULIACANCITO - 5454425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54544 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:556, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PINOLE, 80300 EL PINOLE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    PASANDO LA PLANTA SUKARNE A LA DERECHA ENTRANDO POR DESAYUNOS LA TUNA A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA.PASANDO LA PLANTA SUKARNE A LA, lon:-107.5641956, lat:24.82977357}}30-04-2021 31-08-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-010D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1926553/proyecto_INICIO, 1926553/proyecto_PROCESO, 1926553/proyecto_INICIO, 1926553/proyecto_PROCESO, 1926553/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926565 Proyecto de inversión 614250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614250.0, modificado:614250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN LA HIGUERITA, SIND CULIACANCITO - 5458425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54584 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:400, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA HIGUERITA, 80304 LA HIGUERITA (LAS HIGUERAS DE CULIACÁN), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ENTRANDO POR MARISCOS EL CALLÓN AL NORTE CASA UBICADA EN UN LOTE JUNTO A UNOS EMPAQUES POR LA AC, lon:-107.50023956, lat:24.81932726}}30-04-2021 31-08-2021 614250 614250 614250 614250 614250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-010D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1926565/proyecto_INICIO, 1926565/proyecto_PROCESO, 1926565/proyecto_INICIO, 1926565/proyecto_PROCESO, 1926565/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926581 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN TEPUCHE, SIND. TEPUCHE - 5465225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54652 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN CARRASCO, CALLE RAMON CORONA  FRENTE AL MINISUPER VICTORIA POR EL CALLEJON1 CUADRA ANTES DE LA IGLESIA A LA VUELT, lon:-107.34875104, lat:24.9442482}}30-04-2021 31-08-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-017D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1926581/proyecto_INICIO, 1926581/proyecto_FIN, 1926581/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926590 Proyecto de inversión 351000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN TEPUCHITO, SIND. TEPUCHE - 5470725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54707 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:714, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPUCHITO, 80317 EL TEPUCHITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    POR LA CALLE PRINCIPAL UN COSTADO DE LA ESCUELAATRAS DEL KINDER EN FRENTE A LA ESCUELA AUNA CUADRA PASANDO ABARROTOS ROSIO, lon:-107.34108384, lat:24.95311093}}30-04-2021 31-08-2021 351000 351000 351000 351000 351000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-017D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1926590/proyecto_INICIO, 1926590/proyecto_FIN, 1926590/proyecto_PROCESO, 1926590/proyecto_FIN, 1926590/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926602 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN PALOS BLANCOS, SIND TEPUCHE - 5476025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54760 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1475, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALOS BLANCOS, 80305 PALOS BLANCOS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    PRIMER CALLE A LA DERECHA 150 METROS FRENTE AL PORTON NEGROPASANDO EL MINISUPER EN LA CASA EJIDAL A LA DERECHA HASTA FIN, lon:-107.3899976, lat:24.9245295}}30-04-2021 31-08-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-017D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1926602/proyecto_INICIO, 1926602/proyecto_PROCESO, 1926602/proyecto_FIN, 1926602/proyecto_PROCESO, 1926602/proyecto_FIN, 1926602/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926614 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND TEPUCHE - 5479125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54791 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL EN DONDE ESTA EL TINACO DE AGUA UNA CANCHA DE BASQUETBALL AL LADO IZQUIERDO , lon:-107.38631185, lat:24.93199386}}30-04-2021 31-08-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-017D, contratista:DCA INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA INTEGRAL S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1926614/proyecto_INICIO, 1926614/proyecto_PROCESO, 1926614/proyecto_FIN, 1926614/proyecto_INICIO, 1926614/proyecto_FIN, 1926614/proyecto_PROCESO, 1926614/proyecto_FIN, 1926614/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926647 Proyecto de inversión 351000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, modificado:351000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN SANTA REFUGIO, SIND HIGUERAS DE ABUYA - 5491325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54913 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:968, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA REFUGIO, 80491 SANTA REFUGIO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ENTRADA A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA PASANDO EL ESTADIO A 3 CASAS A LA IZQUIERDA CALLE PRINCIPAL A LA LLEGDA A LA LOCAL, lon:-107.12755287, lat:24.25634733}}30-04-2021 31-08-2021 351000 351000 351000 351000 351000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-019D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1926647/proyecto_INICIO, 1926647/proyecto_PROCESO, 1926647/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926655 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN HIGUERAS DE ABUYA, SIND HIGUERAS DE ABUYA - 5493225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA54932 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:CALLE LOS HIGOS PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE LOS HIGOS Y  ,    A 2 CUADRAS DE LA IGLESIA ATRÁS DE EMBASADORA EN EL SEGUNDO TOPE 1 CUADRA A LA IZQUIERDA. RUMBO A CASA BLANCACAL, lon:-107.06997117, lat:24.25981794}}30-04-2021 31-08-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-019D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1926655/proyecto_INICIO, 1926655/proyecto_PROCESO, 1926655/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926799 Proyecto de inversión 1316250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316250.0, modificado:1316250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN CULIACANCITO, SIND. CULIACANCITO - 5549525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA55495 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y  ,    TRES CUADRAS AL NORTE DE LA PINTURPLAST NEGOCIO DE PINTURAS Y PLÁSTICOSCALLE PRINCIPAL 1 CUADRA PASANDO LA SEC, lon:-107.53364854, lat:24.82826908}}30-04-2021 31-08-2021 1316250 1316250 1316250 1316250 1316250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-009D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1926799/proyecto_INICIO, 1926799/proyecto_PROCESO, 1926799/proyecto_INICIO, 1926799/proyecto_PROCESO, 1926799/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926828 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCIÓN 2 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN PUEBLOS UNIDOS, SIND EMILIANO ZAPATA - 5561125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA55611 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1194, direccion:CALLE PRESA EUSTAQUIO BUELNA PUEBLO PUEBLOS UNIDOS, 80484 PUEBLOS UNIDOS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRESA EUSTAQUIO BUELNA Y CALLE SEGUNDA,    ENTRE CALLE SEGUNDA Y F.C. A 1 CUADRA DEL HOSPITAL INTEGRAL VALLE DE SAN LORENZO, lon:-107.15223421, lat:24.29081194}}30-04-2021 31-08-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-012D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1926828/proyecto_INICIO, 1926828/proyecto_PROCESO, 1926828/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926839 Proyecto de inversión 877500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:877500.0}}CONSTRUCCIÓN 10 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN PENÍNSULA DE VILLAMOROS SIND EMILIANO ZAPATA - 5565925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA55659 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:544, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PENÍNSULA DE VILLAMOROS, 80468 PENÍNSULA DE VILLAMOROS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL 3 CALLES DOBLA A LA DERECHA 2 CALLES FRENTE AL PARQUE A 1 CUADRA DE LA DICONSACALLE , lon:-107.22451557, lat:24.16571651}}30-04-2021 31-08-2021 877500 877500 877500 877500 877500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-012D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1926839/proyecto_INICIO, 1926839/proyecto_PROCESO, 1926839/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926866 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICOS EN EJIDO FRANCISCO VILLA, SIND EMILIANO ZAPATA - 5573825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA55738 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:364, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO VILLA, 80490 EJIDO FRANCISCO VILLA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ENTRANDO AL PUEBLO 2 CALLES Y 3 A LA IZQUIERDA EN LA ESQUINA. AL LADO DE ABARROTES AIDAENTRADA A LA LOCALIDAD D, lon:-107.22540612, lat:24.27907448}}30-04-2021 31-08-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-012D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1926866/proyecto_INICIO, 1926866/proyecto_PROCESO, 1926866/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926899 Proyecto de inversión 789750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789750.0, modificado:789750.0}}CONSTRUCCIÓN 9 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN EJIDO REBECA 1, SIND COSTA RICA - 5580525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA55805 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1508, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO REBECA, 80466 EJIDO REBECA UNO (PRIMERO DE MAYO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    POR LA CALLE PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA ULTIMA CALLE PASANDO LA IGLESIA A TRES CASASENFRENTE DEL KINDER, lon:-107.41654827, lat:24.47153408}}30-04-2021 31-08-2021 789750 789750 789750 789750 789750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-015D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}}{1926899/proyecto_INICIO, 1926899/proyecto_PROCESO, 1926899/proyecto_INICIO, 1926899/proyecto_PROCESO, 1926899/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201926917 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN EJIDO HUIZACHES, SIND COSTA RICA - 5585625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA55856 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:884, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS HUIZACHES, 80300 EJIDO LOS HUIZACHES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    POR LA CUARTA CALLE A MANO IZQUIERDA PASANDO LA NOPALERA A LA SEGUNDA CASA CUATRO CALLES A LA DERECHA TRES CUADRAS , lon:-107.38098325, lat:24.70467685}}30-04-2021 31-08-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-016D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1926917/proyecto_INICIO, 1926917/proyecto_PROCESO, 1926917/proyecto_INICIO, 1926917/proyecto_PROCESO, 1926917/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201927321 Proyecto de inversión 702000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702000.0, modificado:702000.0}}CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN MEZQUITILLO (LA CURVA), SIND. COSTA RICA - 5734125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA57341 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:477, direccion:CALLE TABACHINES EJIDO MEZQUITILLO, 80430 EJIDO MEZQUITILLO (LA CURVA), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE TABACHINES Y  ,    POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA SEGUNDA CALLE A MANO IZQUIERDA TRES CASAS DE LA TORTILLERIA ABANDONADAPOR LA, lon:-107.38583969, lat:24.47478127}}04-05-2021 31-08-2021 702000 702000 702000 702000 702000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-016D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}}{1927321/proyecto_INICIO, 1927321/proyecto_PROCESO, 1927321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201929282 Proyecto de inversión 937513 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937513.0, modificado:1334252.36}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR CALLE PRINCIPAL ENTRE DREN BACURIMÍ Y QUINTA SANTA RITA  DE  LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, SIND. CULIACANCITO - 6444025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN64440 S 170 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1270.0, meta_modificada:1270.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:882, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BELLAVISTA, 80300 BELLAVISTA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA A 2.45KM DE LA UDO EN CULIACÁN AL PUNTO EN ESTUDIO TRAMO DE CALLE EN REHABILITACIÓN.AL LLEGAR AL DREN BACURIMI Y SE D, lon:-107.46613186, lat:24.81381564}}01-05-2021 20-06-2021 1334252.36 1334252.36 1334252.36 1334252.36 1334252.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-007D, contratista:TORRES CHIQUET CHRISTIAN GEOVANI, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:934509.69, importe_modificado:1334252.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1270.0}}{1929282/proyecto_INICIO, 1929282/proyecto_PROCESO, 1929282/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201929452 Proyecto de inversión 1063469 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063469.0, modificado:1213341.09}}REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 12¿¿ Y 8¿¿ DE DIÁMETRO DEL TANQUE EXISTENTE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE HERACLIO BERNAL, SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA - 6523125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN65231 S 130 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:387, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HERACLIO BERNAL, 80463 HERACLIO BERNAL, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL TULE DE LA SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA LLEGANDO DOBLAMOS HACIA EL PONIENTE UNOS, lon:-107.25880677, lat:24.23134403}}01-06-2021 30-06-2021 1213341.09 1213341.09 1213341.09 1213341.09 1213341.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-004D, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1063186.17, importe_modificado:1213341.09}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}{1929452/proyecto_PROCESO, 1929452/proyecto_INICIO, 1929452/proyecto_PROCESO, 1929452/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201929486 Proyecto de inversión 2026697 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026697.0, modificado:2084105.14}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE GUSTAVO GARMENDIA ENTRE CALLE INDIO DE GUELATAO Y BLVD. TORRES BODET EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 6537025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN65370 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO GARMENDIA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 80090 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE GUSTAVO GARMENDIA Y CALLE INDIO DE GUELATAO, BOULEVARD JAIME TORRES BODET  LLEGAR AL BLVD. INDIO DE GUELATAO DAR VUELTA A LA , lon:-107.36254417, lat:24.80556905}}01-05-2021 30-06-2021 2084105.14 2084105.14 2084105.14 2084105.14 2084105.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-001A, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1824027.3, importe_modificado:2084105.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}}{1929486/proyecto_INICIO, 1929486/proyecto_PROCESO, 1929486/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201929544 Proyecto de inversión 1550911 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550911.0, modificado:899246.21}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES NORTE Y SUROESTE DE LA COMUNIDAD DE JESÚS MARÍA, SINDICATURA DE JESÚS MARÍA - 6566825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN65668 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PROYECTO ABARCA 2 PROYECTOS QUE DENTRO DE JESÚS MARÍA ESTÁN UN POCO ALEJADOS SECTOR 1 CON COORD 25522.83 N Y 1072722.47 O, lon:-107.44679654, lat:25.09904576}}01-05-2021 30-06-2021 899246.21 899246.21 899246.21 899246.21 899246.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-005D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1541972.25, importe_modificado:1541972.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1047.0}}{1929544/proyecto_PROCESO, 1929544/proyecto_INICIO, 1929544/proyecto_PROCESO, 1929544/proyecto_INICIO, 1929544/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-27}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201929578 Proyecto de inversión 386385 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386385.0, modificado:363235.28}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SECTOR SUR DE LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRITAS, SINDICATURA DE ELDORADO - 6585125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN65851 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:551, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS PIEDRITAS, 80450 LAS PIEDRITAS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ÚLTIMO CRUZAMOS EL DREN PRINCIPAL ELDORADO QUE CRUZA POR LA CARRETERA DE LA FLOR HASTA LLEGAR AL LUGAR DEL PROYECTO. POR, lon:-107.36711502, lat:24.41072097}}01-05-2021 20-05-2021 363235.28 363235.28 363235.28 363235.28 363235.28 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-003D, contratista:BARRON OSUNA JESUS ADRIAN, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:386056.97, importe_modificado:386056.97}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}{1929578/proyecto_INICIO, 1929578/proyecto_PROCESO, 1929578/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2022-01-07}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201930437 Proyecto de inversión 238117.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238117.57, modificado:181876.46}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL SECTOR ¿LOS PAJARITOS¿ DE LA COMUNIDAD DE PORTACELI, SINDICATURA DE ELDORADO - 6976625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN69766 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    POR LA CALLE PRINCIPAL RECORREMOS 870 M CRUZAMOS A LA CALLE CAMPESINO EN 343 M. SEGUNDA CUADRA DE MANO DERECHA DAMOS VUELTA. SE, lon:-107.30182337, lat:24.34853446}}01-05-2021 30-05-2021 181876.46 181876.46 181876.46 181876.46 181876.46 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-024D, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:237955.52, importe_modificado:237955.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}}{1930437/proyecto_INICIO, 1930437/proyecto_PROCESO, 1930437/proyecto_FIN, 1930437/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201930451 Proyecto de inversión 2445999.23 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445999.23, modificado:3807098.04}}CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LAS TAPÍAS SEGUNDA ETAPA SIND LAS TAPÍAS - 6983325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN69833 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:707, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS TAPIAS, 80410 LAS TAPIAS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    PASAMOS POR LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS TAPIAS Y RECORRIENDO 4.4 KM SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DE LAS TAPIAS. EL SECTO, lon:-107.15847052, lat:24.65336789}}01-05-2021 31-08-2021 3807098.04 3807098.04 3807098.04 3807098.04 3807098.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-003A, contratista:P&M CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2309626.03, importe_modificado:3807098.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}}{1930451/proyecto_INICIO, 1930451/proyecto_FIN, 1930451/proyecto_PROCESO, 1930451/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201930529 Proyecto de inversión 930148 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930148.0, modificado:913561.97}}EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LÁPIZ PARA UN GASTO DE 15 LPS Y UNA CDT 75 M, VARIADOR 440 V Y AUTOMATIZACIÓN PARA CÁRCAMO DE REBOMBEO LAS COLORADAS DE AGUA POTABLE, CULIACAN, SINALOA - 7017925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN70179 S 2700 2485 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA LAS COLORADAS, 80246 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE DE LOS SAUCES,    CONTRA ESQUINA DEL MERCADO DE ABASTOS SE ENCUENTRA EL BLVD. AGRICULTORES EL CUAL SE DEBE TOMAR D, lon:-107.34622364, lat:24.77196022}}01-06-2021 30-07-2021 913561.97 913561.97 913561.97 913561.97 913561.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-014D, contratista:CARRILLO DIAZ JORGE ESTEBAN, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:921986.22, importe_modificado:921986.22}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{1930529/proyecto_INICIO, 1930529/proyecto_PROCESO, 1930529/proyecto_FIN, 1930529/proyecto_PROCESO, 1930529/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201930684 Proyecto de inversión 1044074.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044074.15, modificado:1011931.52}}EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO LATA DE 10 HP, PARA UN GASTO DE 15 L.P.S Y UNA C.D.T DE 30 M. SISTEMA ELÉCTRICO (UTR), AMPLIACIÓN DE CASETA DE CONTROLES ELÉCTRICOS PARA EL TANQUE SUPERFICIAL EXISTENTE SOLIDARIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADO POR CALLE SÓCRATES COL RUBEN JARAMILLO, CULIACÁN, SINALOA - 7087625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN70876 S 2684 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SOCRATES COLONIA RUBEN JARAMILLO, 80015 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE SOCRATES Y CALLE URANO,    SOBRE LA CALLE UNIVERSO HACIA EL NORTE 1.26 KM Y PASANDO POR MÚLTIPLES CASAS HABITACIÓN EDIFICIOS DEPARTA, lon:-107.38040034, lat:24.83737727}}01-06-2021 30-07-2021 1011931.52 1011931.52 1011931.52 1011931.52 1011931.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-016D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1025007.04, importe_modificado:1025007.04}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{1930684/proyecto_INICIO, 1930684/proyecto_PROCESO, 1930684/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201930710 Proyecto de inversión 2512484 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512484.0, modificado:2462736.89}}EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM PARA UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT 75 M CADA UNO, DOS ARRANCADORES A TENSIÓN REDUCIDA 440 V Y AUTOMATIZACIÓN PARA CÁRCAMO DE REBOMBEO SAN FERMÍN DE AGUA POTABLE FRACC SAN FERMIN CULIACÁN, SINALOA - 7100525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN71005 S 5000 4605 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD BARREL COLONIA SAN FERMÍN, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE BOULEVARD BARREL Y CALLE CENTRAL,    TOMAR LA PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA CARR A TEPUCHE Y LA , lon:-107.37824532, lat:24.87540203}}01-06-2021 30-08-2021 2462736.89 2462736.89 2462736.89 2462736.89 2462736.89 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-002I, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2465536.62, importe_modificado:2465536.62}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{1930710/proyecto_INICIO, 1930710/proyecto_FIN, 1930710/proyecto_PROCESO, 1930710/proyecto_FIN, 1930710/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931046 Proyecto de inversión 979272 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979272.0, modificado:956254.72}}EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  BOMBA SUMERGIBLE TIPO LÁPIZ PARA UN GASTO DE 50 LPS Y UNA CDT DE 67 M,  ARRANCADOR SUAVE 440 V Y AUTOMATIZACIÓN PARA POZO LOMA DE RODRIGUERA NO.3 EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE,  UBICADO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUMAYA  EN EL SECTOR LOMA DE RODRIGUERA  HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 7245225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN72452 S 10000 9010 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    UBICADO SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUMAYA EN EL SECTOR LOMA DE RODRIGUERA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD DE, lon:-107.40356537, lat:24.87011665}}01-06-2021 31-07-2021 956254.72 956254.72 956254.72 956254.72 956254.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-022D, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:960143.3, importe_modificado:960143.3}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1931046/proyecto_INICIO, 1931046/proyecto_PROCESO, 1931046/proyecto_INICIO, 1931046/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931096 Proyecto de inversión 2484420 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484420.0, modificado:2409747.41}}EQUIPAMIENTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS TIPO TURBINA VERTICAL LUBRICADA POR AGUA, PARA UN GASTO DE 35 LPS Y UNA CDT DE 75 M CADA UNA, DOS MOTORES VERTICALES DE 50 HP CADA UNO EFICIENCIA PREMIUM, DOS ARRANCADORES ESTADO SÓLIDO 440 V, CON SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA CÁRCAMO DE REBOMBEO RENATO VEGA DE AGUA POTABLE, UBICADO POR BLVD AGRICULTORES EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 7262725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN72627 S 12195 12000 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD AGRICULTORES COLONIA RENATO VEGA AMADOR, 80450 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE BOULEVARD AGRICULTORES Y CALLE DE LOS AMELOS, CALLE LOS ROSALES  POR EL BLVD. AGRICULTORES EL CUAL SE DEBE TOMAR DE PONIENTE A O, lon:-107.35222106, lat:24.77934413}}01-06-2021 31-08-2021 2409747.41 2409747.41 2409747.41 2409747.41 2409747.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-001I, contratista:CONSORCIO DICOVA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2415816.0, importe_modificado:2415816.0}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}{1931096/proyecto_INICIO, 1931096/proyecto_PROCESO, 1931096/proyecto_INICIO, 1931096/proyecto_PROCESO, 1931096/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931119 Proyecto de inversión 2356911 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356911.0, modificado:1046107.15}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE ¿EL POZO¿, SINDICATURA DE IMALA, MPIO. DE CULIACÁN, SINALOA - 7274925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN72749 S 355 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2801.0, meta_modificada:2801.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:578, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SOBRE EL MISMO CAMINO PRINCIPAL DANDO VUELTA ALA IZQUIERDA UNA CUADRA DESPUÉS DE LA LAGUNA QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA C, lon:-107.25431884, lat:24.91240952}}01-05-2021 30-06-2021 1046107.15 1046107.15 1046107.15 1046107.15 1046107.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-002A, contratista:CONTRERAS MENDOZA EMILIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2121219.91, importe_modificado:2121219.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2801.0}}{1931119/proyecto_INICIO, 1931119/proyecto_FIN, 1931119/proyecto_PROCESO, 1931119/proyecto_FIN, 1931119/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931163 Proyecto de inversión 569312.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569312.19, modificado:484053.99}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA COLONIA VILLA DE LOS ÁNGELES EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 7293325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN72933 S 170 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA DE LOS ANGELES, 80014 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3.50 KM DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL ESTADO DE SINALOA DE LA CIUDAD DE CULIACÁ, lon:-107.35789661, lat:24.84218699}}01-05-2021 20-05-2021 484053.99 484053.99 484053.99 484053.99 484053.99 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-025D, contratista:MATERIALES Y ALMACENES SALE SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:569026.46, importe_modificado:569026.46}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}}{1931163/proyecto_INICIO, 1931163/proyecto_PROCESO, 1931163/proyecto_FIN, 1931163/proyecto_INICIO, 1931163/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931354 Proyecto de inversión 2377326.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377326.35, modificado:2318434.0}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM EN CÁRCAMO DE LA PLANTA JUAN DE DIOS BÁTIZ LIMITA DE ITAJE, CULIACAN, SIN - 7380225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN73802 S 27800 27050 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1720, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LIMITA DE HITAJE, 80064 LA LIMITA DE ITAJE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA JUAN DE DIOS BÁTIZ LA LIMI, lon:-107.35506583, lat:24.81862915}}01-06-2021 30-07-2021 2318434 2318434 2318434 2318434 2318434 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-003I, contratista:GARCIA CARRANZA DAVID, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2318434.0, importe_modificado:2318434.0}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1931354/proyecto_INICIO, 1931354/proyecto_PROCESO, 1931354/proyecto_FIN, 1931354/proyecto_PROCESO, 1931354/proyecto_FIN, 1931354/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931374 Proyecto de inversión 2350240.35 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350240.35, modificado:2250560.72}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TIPO TURBINA VERTICAL CON MOTOR FLECHA HUECA EFICIENCIA PREMIUM EN CÁRCAMO EN LA LIMITA DE ITAJE, CULIACAN, SIN - 7389125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN73891 S 50050 55000 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1720, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LIMITA DE HITAJE, 80064 LA LIMITA DE ITAJE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA JUAN DE DIOS BÁTIZ LA LIMI, lon:-107.3550551, lat:24.81860967}}01-06-2021 31-07-2021 2250560.72 2250560.72 2250560.72 2250560.72 2250560.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-004I, contratista:BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2275841.32, importe_modificado:2275841.32}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1931374/proyecto_PROCESO, 1931374/proyecto_INICIO, 1931374/proyecto_FIN, 1931374/proyecto_PROCESO, 1931374/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931400 Proyecto de inversión 1159569.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159569.01, modificado:1132064.04}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE ¿JADE¿ ENTRE LAS CALLES SIEMA Y WILLIAMS SEWARA DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 7410825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN74108 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA, 80029 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE JADE Y CALLE SIEMA, CALLE WILLIAMS SEWARA  ESTA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE CULIACÁN EN LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA , lon:-107.40944867, lat:24.83418367}}01-05-2021 31-07-2021 1132064.04 1132064.04 1132064.04 1132064.04 1132064.04 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-023D, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1146548.34, importe_modificado:1146548.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}}{1931400/proyecto_INICIO, 1931400/proyecto_PROCESO, 1931400/proyecto_FIN, 1931400/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931420 Proyecto de inversión 669010.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.69, modificado:1144123.6}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE LA PERLA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN ANTORCHISTA CULIACÁN, SINALOA - 7418525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN74185 S 858 857 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LA PERLA COLONIA AMPLIACION ANTORCHISTA, 80300 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PERLA Y  ,    LA CALLE LA PERLA DE LA COLONIA ANTORCHISTA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD DE CULIACÁN EN LAS COORDENADAS 2444, lon:-107.3787642, lat:24.73626188}}01-05-2021 31-05-2021 1144123.6 1144123.6 1144123.6 1144123.6 1144123.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-021D, contratista:JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:660301.36, importe_modificado:1144123.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}}{1931420/proyecto_INICIO, 1931420/proyecto_PROCESO, 1931420/proyecto_FIN, 1931420/proyecto_PROCESO, 1931420/proyecto_FIN, 1931420/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201931475 Proyecto de inversión 136436.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136436.56, modificado:74850.21}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN JAVIER CULIACÁN, SINALOA - 7443125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN74431 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MONTE GERIZIM COLONIA SAN JAVIER, 80135 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE MONTE GERIZIM Y CALLE MONTE ARARAT, CALLE MONTE TABOR  POR LA AV. ÁLVARO OBREGÓN 1KM HACIA EL SUR A MANO DERECHA TOMAMOS EL BLVD. ZAP, lon:-107.48535518, lat:24.7703772}}01-06-2021 30-06-2021 74850.21 74850.21 74850.21 74850.21 74850.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-026D, contratista:BARRON OSUNA JESUS ADRIAN, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:135481.12, importe_modificado:135481.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}{1931475/proyecto_INICIO, 1931475/proyecto_FIN, 1931475/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931752 Proyecto de inversión 1135824.04 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135824.04, modificado:915197.6}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE TABALÁ SEGUNDA ETAPA, SIND DE SAN LORENZO - 7559925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN75599 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:793.0, meta_modificada:793.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LLEGA POR LA CARRETERA CULIACÁNELDORADO ACCESANDO POR LA CARRETERA MÉXICO 15 CULIACÁNMAZATLÁN PASANDO POR LA COMUNIDAD DEL SALADO A, lon:-107.09843285, lat:24.44296117}}01-06-2021 15-07-2021 915197.6 915197.6 915197.6 915197.6 915197.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-030D, contratista:BRUHEC GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1121189.04, importe_modificado:1121189.04}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:793.0}}{1931752/proyecto_INICIO, 1931752/proyecto_FIN, 1931752/proyecto_PROCESO, 1931752/proyecto_FIN, 1931752/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201931797 Proyecto de inversión 325850 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325850.0, modificado:347967.69}}EQUIPAMIENTO PARA AUTOMATIZACIÓN EN TANQUE EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, SINDICATURA DE ELDORADO - 7581525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN75815 S 1668 1500 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:438, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    PARA LLEGAR A LA ZONA DEL PROYECTO ES NECESARIO UBICAR LA SALIDA SUR DE LA CIUDAD DE CULIACÁN SE DEBE , lon:-107.38117638, lat:24.45062165}}01-06-2021 30-06-2021 347967.69 347967.69 347967.69 347967.69 347967.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-011D, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:322606.94, importe_modificado:347967.69}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}{1931797/proyecto_INICIO, 1931797/proyecto_FIN, 1931797/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201932134 Proyecto de inversión 3608926 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608926.0, modificado:3595913.12}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE 61 CM (24¿Ø) Y 76 CM (30¿Ø) PARA COLECTOR HUMAYA, TRAMO DESVÍO DE GASPASA EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CANACINTRA I, CULIACAN, SIN - 7706825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN77068 S 32400 32400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FEDERALISMO COLONIA PARQUE INDUSTRIAL CANACINTRA I, 80054 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE FEDERALISMO Y  ,    POR EL BLVD. LOLA BELTRÁN HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CON LA CALLE QUE VA HACIA LA COLONIA JUNTAS, lon:-107.43549779, lat:24.77592676}}01-06-2021 31-08-2021 3595913.12 3595913.12 3595913.12 3595913.12 3595913.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-005A, contratista:ACABADOS Y SERVICIOS MIRO, SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3595913.12, importe_modificado:3595913.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}{1932134/proyecto_PROCESO, 1932134/proyecto_INICIO, 1932134/proyecto_FIN, 1932134/proyecto_INICIO, 1932134/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210201932227 Proyecto de inversión 5052250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5052250.0, modificado:5407958.36}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE LAS FLORES, SINDICATURA DE TACUICHAMONA, MPIO. DE CULIACÁN, SINALOA. PRIMERA ETAPA - 7739125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN77391 S 212 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1047.0, meta_modificada:1047.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:361, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS FLORES, 80470 LAS FLORES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SU ACCESO PRINCIPAL ES POR LA CARRETERA CULIACÁNMAZATLÁN MÉXICO 15 A UNA DISTANCIA DE 55 KM DE LA CIUDAD DE CULIACÁN HASTA LL, lon:-107.09476141, lat:24.34249335}}01-06-2021 30-09-2021 5407958.36 5407958.36 5407958.36 5407958.36 5407958.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-004A, contratista:CONSTRUCTORA JAARMI SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4799739.96, importe_modificado:5407958.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1047.0}}{1932227/proyecto_INICIO, 1932227/proyecto_FIN, 1932227/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201933172 Proyecto de inversión 3881410.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3881410.07, modificado:3881410.07}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SEXTA SUR ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CALLE TERCERA SUR, COL LOMA DE RODRIGUERA CULIACAN, SINALOA - 8091225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES80912 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2348.0, meta_modificada:2348.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SUR COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE SEXTA SUR Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CALLE TERCERA SUR  CALLE SEXTA SUR ENTRE AV. ALVARO OBREGON Y CALLE TERCERA SUR EN LA COLONI, lon:-107.39271168, lat:24.86769289}}01-05-2021 30-09-2021 3881410.07 3881410.07 3881410.07 3881410.07 3881410.07 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CP/R33-37, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:3493269.07, importe_modificado:3881410.07}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2348.0}}{1933172/proyecto_INICIO, 1933172/proyecto_FIN, 1933172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201933216 Proyecto de inversión 1280863.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280863.33, modificado:1255246.03}}CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE TERCERA SUR ENTRE CALLE SEXTA SUR Y AV. LEONA VICARIO, COL LOMA DE RODRIGUERA CULIACAN, SINALOA - 8108825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES81088 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE TERCERA SUR Y CALLE SEXTA SUR, AVENIDA LEONA VICARIO  CALLE TERCERA SUR ENTRE CALLE SEXTA SUR Y AV. LEONA VICARIO EN LA COLONI, lon:-107.39004606, lat:24.8692229}}28-05-2021 30-09-2021 1255246.03 1255246.03 1255246.03 1255246.03 1119967.47 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-38, contratista:GRUPO CALDERON Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1255246.03, importe_modificado:1255246.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.06}}{1933216/proyecto_INICIO, 1933216/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201933278 Proyecto de inversión 2203619.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203619.73, modificado:2203619.73}}CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AV. LEONA VICARIO ENTRE PRIMERA NORTE Y TERCERA SUR , EN LA COLONIA LOMA DE RODRIGUERA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN,SINALOA - 8128225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialTransportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES81282 S 500 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA LEONA VICARIO COLONIA LOMA DE RODRIGUERA, 80019 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  AVENIDA LEONA VICARIO Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE TERCERA SUR  AV. LEONA VICARIO ENTRE PRIMERA SUR Y TERCERA SUR EN LA COLONIA LO, lon:-107.38958569, lat:24.86989277}}28-05-2021 30-09-2021 2203619.73 1983257.77 1983257.77 1983257.77 1470372.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CP/R33-36, contratista:URIARTE MANJARREZ EDGAR PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1983257.77, importe_modificado:1983257.77}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}}{1933278/proyecto_INICIO, 1933278/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201933293 Proyecto de inversión 169597.56 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169597.56, modificado:165334.46}}MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO, UBICADO EN ALCOYONQUI, SIND. DE SANALONA, - 8135425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES81354 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO UBICADO EN ALCOYONQUI SIND. DE SANALONA CULIACAN,SINALOA, A 22.1 KM AL ESTE DE CULIACAN POR CARRET, lon:-107.20639207, lat:24.75199891}}28-05-2021 30-09-2021 165334.46 165334.46 158523.14 158523.14 158523.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-19-01, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:165334.46, importe_modificado:165334.46}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.96}}{1933293/proyecto_INICIO, 1933293/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201933309 Proyecto de inversión 274609.86 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274609.86, modificado:268423.95}}CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM COMUNITARIA EN EL REALITO, SIND. SAN LORENZO, CULIACAN SIN - 8139825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES81398 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:599, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL REALITO, 80444 EL REALITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EL REAITO, SIND SAN LORENZO, CULIACAN, SIN C,P. 80444, lon:-107.03402552, lat:24.5150198}}28-05-2021 30-09-2021 268423.95 268423.95 268126.63 268126.63 268126.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-19-02, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:268423.95, importe_modificado:268423.95}}{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}}{1933309/proyecto_INICIO, 1933309/proyecto_FIN, 1933309/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201934277 Proyecto de inversión 877500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:877500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN EL LIMON DE TELLAECHE, SIND. LAS TAPIAS - 8517725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA85177 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ENTRADA DE LA GASOLINERA CALLEJÓN ATRÁS DEL SUPER EL LIMON SEGUNDA CASA A LA IZQUIERDA. FRENTE AL TINACO, lon:-107.08046649, lat:24.72753543}}02-06-2021 31-12-2021 877500 877500 877500 877500 877500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-018D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1934277/proyecto_INICIO, 1934277/proyecto_PROCESO, 1934277/proyecto_FIN, 1934277/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201934306 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS MONOLÍTICO EN LA GUAMUCHILERA, SIND LAS TAPIAS - 8530525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA85305 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GUAMUCHILERA, 80394 LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL ENTRAR POR EL CALLEJON DEL VILLAR A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA SALIDA A NUEVO MUNDO, FRENTE LA SECUND, lon:-107.20157726, lat:24.68804626}}02-06-2021 31-12-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-018D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1934306/proyecto_INICIO, 1934306/proyecto_FIN, 1934306/proyecto_PROCESO, 1934306/proyecto_FIN, 1934306/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201934311 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN LO DE BARTOLO, SIND LAS TAPIAS - 8533725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA85337 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:450, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE BARTOLO, 80411 LO DE BARTOLO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE PRINCIPAL PASANDO ABARROTES CAYETANA ENFRENTE DE UNA CASA DE DOS PISOS. POR LA CALLE PRINCIPAL A LA SALIDA DE LA L, lon:-107.17426708, lat:24.69421307}}01-06-2021 31-12-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-018D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1934311/proyecto_INICIO, 1934311/proyecto_PROCESO, 1934311/proyecto_FIN, 1934311/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201934350 Proyecto de inversión 1316250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316250.0, modificado:1316250.0}}CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS MONOLITICO EN ADOLFO LOPEZ MATEOS, SIND EL TAMARINDO - 8545225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA85452 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO,    CALLE EMILIANO ZAPATA 243 COLONIA 26 DE ABRIL. CALLE , lon:-107.63445605, lat:24.89039092}}01-06-2021 31-12-2021 1316250 1316250 1316250 1316250 1316250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-020D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1934350/proyecto_INICIO, 1934350/proyecto_PROCESO, 1934350/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210201942207 Adquisición 14874999.99 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.487499999E7, modificado:1.4875E7}}ADQUISICION DE 17 VEHICULOS TOYOTA TACOMA DOBLE CABINA TIPO PICK UP, TRANSMISION AUTOMATICA, TRACCION 4X2 MODELO 2021 EQUIPADOS COMO AUTO PATRULLAS25 Sinaloa 6 Culiacán Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CULIACAN211001 N 0 0 1003530 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3141, direccion:Carr. A Navolato, Penitenciaria, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.488223, lat:24.7748534}}07-05-2021 31-12-2021 14785000 14875000 14875000 14875000 14875000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:17.0}}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301972183 Proyecto de inversión 305759.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305759.01, modificado:299692.25}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE JACOLA, SECTOR PAJARITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA - 11801125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN118011 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:420, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JACOLA, 80460 JACOLA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA AMEXICO 15D SE RECORREN 89.4 EN LA LOCALIDAD DE JACOLA SECTOR PAJARITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINAL, lon:-107.14852292, lat:24.19058876}}30-06-2021 30-11-2021 299692.25 299692.25 298593.51 298593.51 298593.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-24-03, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:299692.25, importe_modificado:299692.25}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}}{1972183/proyecto_PROCESO, 1972183/proyecto_INICIO, 1972183/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301972238 Proyecto de inversión 394275.16 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394275.16, modificado:386389.65}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA, SECTOR CORRAL DE LOS DUARTE, SINDICATURA DE SAN LORENZO, CULIACAN, SINALOA - 11822125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN118221 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BEBELAMA SAN LORENZO, 80449 LA BEBELAMA SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUE CARRETERA AMEXICO 15 SE RECORREN 53.5 EN LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA SECTOR CORRAL DE , lon:-107.07538684, lat:24.44562}}30-06-2021 30-11-2021 386389.65 386389.65 386389.65 386389.65 341798.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-22-02, contratista:GARCIA CARRANZA DAVID, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:386389.65, importe_modificado:386389.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}}{1972238/proyecto_INICIO, 1972238/proyecto_PROCESO, 1972238/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301972272 Proyecto de inversión 2079870.82 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079870.82, modificado:2079870.82}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO, SECTOR PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA - 11836525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN118365 S 250 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2339.0, meta_modificada:2339.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 41.9 KM EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO SECTOR PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA DE EL SAL, lon:-107.15202617, lat:24.50715481}}30-06-2021 30-11-2021 2079870.82 1871883.74 1871883.74 1871883.74 1835245.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CP/R33-20, contratista:GARCIA CARRANZA DAVID, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1871883.74, importe_modificado:1871883.74}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2292.22}}{1972272/proyecto_INICIO, 1972272/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301970318 Proyecto de inversión 1173721.55 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173721.55, modificado:1139222.03}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNOS, SECTOR MARIO ARELLANO, SINDICATURA DE JESUS MARIA, CULIACAN, SINALOA - 11146225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES111462 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:403, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS HORNOS, 80310 LOS HORNOS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA NORTE CARRETERA AMEXICO 15 SE RECORREN 36.0 KM LOCALIDAD DE LOS HORNOS SECTOR MARIO ARELLANO, SINDICATURA DE JESUS M, lon:-107.52205679, lat:25.03346289}}30-06-2021 30-11-2021 1139222.03 1139222.03 1139222.03 1139222.03 991180.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-26, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1139222.03, importe_modificado:1139222.03}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.5}}{1970318/proyecto_INICIO, 1970318/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301970412 Proyecto de inversión 621275.8 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621275.8, modificado:608850.84}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE CAMPO REBECA I, SECTOR ESTADIO, SINDICATURA DE COSTA RICA, CULIACAN, SINALOA - 11181825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES111818 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1508, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO REBECA, 80466 EJIDO REBECA UNO (PRIMERO DE MAYO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA A MEXICO 15D Y SE SIGUE POR CARRETERA SIN 5 HASTA RECORRER 45.5 KM EN LA LOCALIDAD DE , lon:-107.41807176, lat:24.47083099}}30-06-2021 30-11-2021 608850.84 608850.84 607581.03 607581.03 607581.03 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-21, contratista:RUELAS LOPEZ YASEL YARELI, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:608850.84, importe_modificado:608850.84}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}}{1970412/proyecto_INICIO, 1970412/proyecto_PROCESO, 1970412/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301972433 Proyecto de inversión 1141509.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141509.34, modificado:1107528.83}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO, SECTOR LA GRANJA, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA - 11879025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN118790 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:968.0, meta_modificada:968.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 41.9 KM EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO SECTOR LA GRANJA, SINDICATURA DE EL SALADO, C, lon:-107.15707945, lat:24.50201976}}30-06-2021 30-11-2021 1107528.83 1107528.83 1107528.83 1107528.83 1083568.09 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-23, contratista:CARRILLO DIAZ JORGE ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1107528.83, importe_modificado:1107528.83}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:871.2}}{1972433/proyecto_PROCESO, 1972433/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301971225 Proyecto de inversión 527450.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527450.19, modificado:516236.61}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE CANACHI, SECTOR ATRÁS DE LA SECUNDARIA, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA - 11487925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES114879 S 85 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA A MEXICO 15D SE RECORREN 93.5 LA LOCALIDAD DE LAGUNA DECANACHI SECTOR ATRÁS DE LA SECUND, lon:-107.09724811, lat:24.13803565}}30-06-2021 30-11-2021 516236.61 516236.61 516225.29 516225.29 516225.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-24-02, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:516236.61, importe_modificado:516236.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}}{1971225/proyecto_FIN, 1971225/proyecto_PROCESO, 1971225/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301970451 Proyecto de inversión 369595.51 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369595.51, modificado:362203.61}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA COLONIA DE LAS AMAPAS, SECTOR CALLE PALMAS Y OLIVOS, SINDICATURA DE AGUARUTO, CULIACAN, SINALOA - 11195025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN111950 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO COLONIA LAS AMAPAS, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE OLIVO Y CALLE LAS PLAMAS, CALLE EUCALIPTO  SALIDA OESTE CARRETERA A NAVOLATO SE RECORREN 14.9 KM EN LA COLONIA DE LAS AMAPAS SECTOR CALLE PA, lon:-107.50480656, lat:24.78485742}}30-06-2021 30-11-2021 362203.61 362203.61 362203.61 362203.61 304208.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-22-01, contratista:GARCIA CARRANZA DAVID, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:362203.61, importe_modificado:362203.61}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.07}}{1970451/proyecto_PROCESO, 1970451/proyecto_INICIO, 1970451/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301970537 Proyecto de inversión 416596.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416596.39, modificado:407617.11}}AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SECTOR ATRÁS DE LA SECUNDARIA, SINDICATURA DE BAILA, CULIACAN, SINALOA - 11239225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES112392 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:985, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIQUERITOS, 80496 CHIQUERITOS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA AMEXICO 15 SE RECORREN 84.2 KM EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS SECTOR ATRÁS DE LA SECUNDARIA, SINDICA, lon:-107.03548431, lat:24.17980125}}30-06-2021 30-11-2021 407617.11 407617.11 407617.11 407617.11 407617.11 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-24-01, contratista:ZAZUETA JACOBO LUIS JAEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:407617.11, importe_modificado:407617.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}{1970537/proyecto_INICIO, 1970537/proyecto_PROCESO, 1970537/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983401 Proyecto de inversión 2716011.34 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716011.34, modificado:2444410.21}}PERFORACIÓN DE POZO TIPO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO PARA AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE ALCOYONQUI, SINDICATURA DE SANALONA, MPIO. DE CULIACÁN, SINALOA - 16341825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN163418 S 140 106 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    COMUNIDAD DE ALCOYONQUI SINDICATURA DE SANALONA MPIO. DE CULIACÁN, SINALOA LA COMUNIDAD DE ALCOYONQUI SE LOCALIZA AL ESTE DE L, lon:-107.20709627, lat:24.75049845}}01-08-2021 30-11-2021 2444410.21 2444410.21 2444410.21 2444410.21 2444410.21 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101732, contratista:, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1.072654065E7, importe_modificado:1.072654065E7}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{1983401/proyecto_INICIO}Cancelado Cancelación validada{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210301983428 Proyecto de inversión 128645.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128645.68, modificado:127145.31}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE PRIVADA JOSÉ JOAQUÍN PESADO (AV. ESTADIO) DE LA COLONIA BACHIGUALATO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 16353125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN163531 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JOAQUIN PESADO COLONIA BACHIGUALATO, 80140 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE JOSE JOAQUIN PESADO Y CALLE LUIS GONZALEZ URBINA,    SU ACCESO PRINCIPAL ES POR LA CALZADA AEROPUERTO ORIENTE A PONIENTE HAST, lon:-107.46666555, lat:24.77650946}}01-08-2021 30-11-2021 127145.31 127145.31 127145.31 127145.31 127145.31 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-029D, contratista:ADAME BUSTAMANTE PATRICIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:127321.6, importe_modificado:127321.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}{1983428/proyecto_INICIO, 1983428/proyecto_PROCESO, 1983428/proyecto_FIN, 1983428/proyecto_INICIO, 1983428/proyecto_FIN, 1983428/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210301983530 Proyecto de inversión 877500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877500.0, modificado:877500.0}}CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIOS (MONOLÍTICO) EN BACHIGUALATITO, ALCALDIA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA - 16418725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN164187 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3141, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BACHIGUALATITO, 80300 BACHIGUALATITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. POR LA PRINCIPAL CALLE DE LA PRIMARIA A MANO DERECHA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUET2. ENFRENTE AL ESTADIO A UN LADO , lon:-107.46972133, lat:24.71431495}}01-08-2021 30-11-2021 877500 877500 877500 877500 877500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-026D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:877500.0, importe_modificado:877500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}}{1983530/proyecto_INICIO, 1983530/proyecto_PROCESO, 1983530/proyecto_FIN, 1983530/proyecto_PROCESO, 1983530/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983560 Proyecto de inversión 357000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN EJIDO CINCO DE FEBRERO (LAS GUERAS), SIND. BAILA - 16434925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN164349 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1392, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS GÜERAS, 80460 CINCO DE FEBRERO (LAS GÜERAS), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. ENTRADA POR JACOLA FRENTE A CASA DE DOS PISOS CONTRA ESQUINA DE ABARROTE JOSE LUIS2. ENTRADA DE JACOLA PR, lon:-107.17117465, lat:24.19809633}}01-08-2021 30-11-2021 357000 357000 357000 357000 357000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-028D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1983560/proyecto_INICIO, 1983560/proyecto_FIN, 1983560/proyecto_PROCESO, 1983560/proyecto_FIN, 1983560/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983579 Proyecto de inversión 446250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446250.0, modificado:446250.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN LAGUNA DE CANAHI, SIND. BAILA - 16444125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN164441 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:431, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA DE CANACHI, 80460 LAGUNA DE CANACHI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. CARRETERA PRINCIPAL HACIA COSPITA GIRAR A MANO IZQUERDA EN LA PRIMERA CUADRA AVANZAR UNA CUADRA Y GIRAR A , lon:-107.10108904, lat:24.13482425}}01-08-2021 30-11-2021 446250 446250 446250 446250 446250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-028D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1983579/proyecto_INICIO, 1983579/proyecto_FIN, 1983579/proyecto_PROCESO, 1983579/proyecto_FIN, 1983579/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983595 Proyecto de inversión 267750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267750.0, modificado:267750.0}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN HIGUERAS DE BAILA, SIND BAILA - 16450825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN164508 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:983, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE BAILA, 80450 HIGUERAS DE BAILA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. PRIMERA CALLE AL FONDO PEGADO A LA PARCELA2. BAJO POR LA COSTERA POR EL LADO DERECHO LLEGO A LA LLANTERA A, lon:-107.10202408, lat:24.17601563}}01-08-2021 30-11-2021 267750 267750 267750 267750 267750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-028D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1983595/proyecto_PROCESO, 1983595/proyecto_INICIO, 1983595/proyecto_FIN, 1983595/proyecto_PROCESO, 1983595/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983759 Proyecto de inversión 267750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267750.0, modificado:267750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN RICARDO FLORES MAGON, SIND BAILA - 16507325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165073 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1229, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RICARDO FLORES MAGON, 80450 RICARDO FLORES MAGÓN, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. MAXIPISTA KM 124 ENTRADA POR EL CANAL CRUZAN EL PUENTE HASTA LA IGLESIA POR LA PARTE DE ATRÁS2. KM 124 , lon:-107.10599992, lat:24.17948644}}01-08-2021 30-11-2021 267750 267750 267750 267750 267750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-028D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1983759/proyecto_INICIO, 1983759/proyecto_PROCESO, 1983759/proyecto_FIN, 1983759/proyecto_PROCESO, 1983759/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301976286 Proyecto de inversión 1338750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338750.0, modificado:1338750.0}}CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK EN COSPITA, SIND. BAILA - 13244225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DE MUNICIPIO DE CULIACAN132442 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:311, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSPITA, 80498 COSPITA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. A 1 CUADRA DE LA CANCHA HACIA EL SUR2. CALLE PRINCIPAL ACERA IZQUIERDA A DOS CASAS ANTES DE LA TELESECUNDARIA3. CONTRA ESQUINA D, lon:-107.12911659, lat:24.10517924}}13-07-2021 30-11-2021 1338750 1338750 1338750 1338750 1338750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-029D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:in, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}}{1976286/proyecto_INICIO, 1976286/proyecto_PROCESO, 1976286/proyecto_FIN, 1976286/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983922 Proyecto de inversión 89250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89250.0, modificado:89250.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO (BLOCK) EN EL ALAMO, SIND. EL SALADO - 16573725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165737 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ÁLAMO, 80394 EL ÁLAMO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ATRÁS DEL TERRENO DE LA ESCUELA ENFRENTE DE LA CALLE DE LA IGLESIA, lon:-107.12032473, lat:24.52594345}}01-08-2021 30-11-2021 89250 89250 89250 89250 89250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1983922/proyecto_INICIO, 1983922/proyecto_PROCESO, 1983922/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983938 Proyecto de inversión 357000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}}CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN EL SALADO, SIND. SALADO - 16577125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165771 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. DEL YONKEE VUELTA A LA IZQUIERDA TIENE DOS ARBOLES DE GUAMUCHIL UNA CASA BLANCA ENFRENTE2. PASO EL RASTRO Y DESPUES PASANDO E, lon:-107.15965437, lat:24.50965393}}01-08-2021 30-11-2021 357000 357000 357000 357000 357000 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}{1983938/proyecto_INICIO, 1983938/proyecto_PROCESO, 1983938/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987225 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIO (MONOLITICO) EN LA SIND DE COSTA RICA - 17796325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN177963 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:312, direccion:PUEBLO COSTA RICA, 80430 COSTA RICA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE ARBACO Y  ,    1. CALLE CAMINO ARBACO 83 COL. FRANCISCO VILLA A TRES POSTE DEL CORRALON DE CANIONES RECOLECTORES DE BASURA2. A DOS CASAS DE ABARROTE ROSA, lon:-107.39816333, lat:24.5827175}}01-08-2021 30-11-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1987225/proyecto_INICIO, 1987225/proyecto_PROCESO, 1987225/proyecto_INICIO, 1987225/proyecto_FIN, 1987225/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987238 Proyecto de inversión 87750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87750.0, modificado:87750.0}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO) EN PUEBLO NUEVO, SIND. COSTA RICA - 17801025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178010 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:936, direccion:CALLE JUAN DE LA CARRERA PUEBLO PUEBLO NUEVO, 80430 PUEBLO NUEVO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y  ,    CALLE JUAN DE LA BARRERA SN P98ENTRANDO POR EL ARCO A 6 CUADRAS MANO IZQUIERDA A 4 CASAS DEL KINDER, lon:-107.35212224, lat:24.59621241}}01-08-2021 30-11-2021 87750 87750 87750 87750 87750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1987238/proyecto_INICIO, 1987238/proyecto_FIN, 1987238/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987250 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN VILLA ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO - 17804325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178043 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE CAREATAPA PUEBLO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE CAREATAPA Y AVENIDA CUAHUTEMOC, CALLE MIGUEL HIDALDO Y COSTILLA  1. CALLE CAREATAPA 61 COLONIA EVA SAMANOPOR E, lon:-107.62889852, lat:24.8949512}}01-08-2021 30-11-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1987250/proyecto_INICIO, 1987250/proyecto_PROCESO, 1987250/proyecto_FIN, 1987250/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987281 Proyecto de inversión 87750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87750.0, modificado:87750.0}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO (MONOLITICO) EN SIND HIGUERAS DE ABUYA - 17815125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178151 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    CALLE ENTRE PREPARATORIA Y PANTEON, lon:-107.06954202, lat:24.2587057}}01-08-2021 30-11-2021 87750 87750 87750 87750 87750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1987281/proyecto_INICIO, 1987281/proyecto_PROCESO, 1987281/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987297 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN SAN FRANCISCO, SIND LAS TAPIAS - 17818825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178188 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:640, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FRANCISCO, 80396 SAN FRANCISCO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. UNA CALLE DEBAJO DE LA CARRETERA A 100 MTS PASANDO ABARROTES EN CASA AZUL2. A UN COSTADO DE ESCUELA VENUSTIANO CARRAN, lon:-107.18601925, lat:24.65701294}}01-08-2021 30-11-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1987297/proyecto_INICIO, 1987297/proyecto_PROCESO, 1987297/proyecto_FIN, 1987297/proyecto_PROCESO, 1987297/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987304 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS - 17821525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178215 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA2. JUNTO A LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO POSTE 17 3. A UN COSTADO DE IGLESIA JUNTO A TINACO DE J, lon:-107.09765218, lat:24.68387607}}01-08-2021 30-11-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1987304/proyecto_INICIO, 1987304/proyecto_PROCESO, 1987304/proyecto_FIN, 1987304/proyecto_PROCESO, 1987304/proyecto_FIN, 1987304/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987309 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND TEPUCHE - 17824325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178243 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE LOS OLIVOS PUEBLO AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 AGUA CALIENTE DE LOS MONZÓN, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y  ,    1. CALLE LOS OLIVOS P51 POR LA CANCHA DE FUTBOL A 2 CUADRAS DEL KINDER 2. FRENTE AL PANTEO, lon:-107.38609727, lat:24.93241503}}01-08-2021 30-11-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-021D, contratista:CONCRETO APLICADO EN CASAS SC DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1987309/proyecto_INICIO, 1987309/proyecto_FIN, 1987309/proyecto_PROCESO, 1987309/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301973785 Proyecto de inversión 233361.5 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233361.5, modificado:228698.95}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN ROSALES, SECTOR CAZARES, SINDICATURA DE CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA - 12287325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN122873 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESTACIÓN ROSALES, 80300 ESTACIÓN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA OESTE CARRETERA SIN 321 SE RECORREN 21.00 KM EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN ROSALES SECTOR CAZARES, SINDICATUR, lon:-107.58024803, lat:24.83150922}}30-06-2021 30-11-2021 228698.95 228698.95 221443.6 221443.6 221443.6 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-41, contratista:TOALA QUINTERO JORGE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:228698.95, importe_modificado:228698.95}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:147.0}}{1973785/proyecto_INICIO, 1973785/proyecto_PROCESO, 1973785/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301974165 Proyecto de inversión 383635.94 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383635.94, modificado:375182.94}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA, SECTOR ENTRADA, SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA - 12415925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN124159 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:399, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA HIGUERITA, 80385 LA HIGUERITA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA ESTE CARRETERA CULIACANSANALONA SE RECORREN 29.1 KM. EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA SECTOR ENTRADA, SINDICATURA DE, lon:-107.12956839, lat:24.77730378}}30-06-2021 30-11-2021 375182.94 375182.94 366885.44 366885.44 366885.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-34-01, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:375182.94, importe_modificado:375182.94}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:232.0}}{1974165/proyecto_INICIO, 1974165/proyecto_PROCESO, 1974165/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301974193 Proyecto de inversión 698688.15 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698688.15, modificado:683379.56}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE ALCOYONQUI, SECTOR EL ARROYO, SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA - 12438125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN124381 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA ESTE CARRETERA CULIACANSANALONA SE RECORREN 22.1 KM EN LOCALIDAD DE ALCOYONQUI SECTOR EL ARROYO, SINDICATURA DE SANALON, lon:-107.20484712, lat:24.74870567}}30-06-2021 30-11-2021 683379.56 683379.56 671892.65 671892.65 671892.65 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-35, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:683379.56, importe_modificado:683379.56}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:430.0}}{1974193/proyecto_PROCESO, 1974193/proyecto_INICIO, 1974193/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301974211 Proyecto de inversión 318952.79 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318952.79, modificado:311931.71}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LO DE DUARTE, SECTOR LOS MORENO, SINDICATURA DE SANALONA, CULIACAN, SINALOA - 12448125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN124481 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:453, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LO DE DUARTE, 80380 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA ESTE CARRETERA CULIACANSANALONA SE RECORREN 30.2 KM. EN LA LOCALIDAD DE LO DE DUARTE SECTOR LOS MORENO, SINDICATURA, lon:-107.11915238, lat:24.7758175}}30-06-2021 30-11-2021 311931.71 311931.71 306748.12 306748.12 306748.12 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-34-02, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:311931.71, importe_modificado:311931.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{1974211/proyecto_PROCESO, 1974211/proyecto_INICIO, 1974211/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301974234 Proyecto de inversión 357492.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357492.84, modificado:347868.6}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ABUYA, SECTOR CARRETERA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, CULIACAN, SINALOA - 12466425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN124664 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 73.2 KM LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ABUYA SECTOR CARRETERA, SINDIC, lon:-107.07261046, lat:24.26300663}}30-06-2021 30-11-2021 347868.6 347868.6 347868.6 347868.6 315311.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-43-01, contratista:LOPEZ AGUIRRE JUAN CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:347868.6, importe_modificado:347868.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.15}}{1974234/proyecto_INICIO, 1974234/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975024 Proyecto de inversión 508084.4 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508084.4, modificado:493967.59}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ABUYA, SECTOR ENVASADORA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, CULIACAN, SINALOA - 12759825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN127598 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MÉXICO 15 SE RECORREN 73.2 KM LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ABUYA SECTOR ENVASADORA SINDICATU, lon:-107.07571754, lat:24.25872526}}30-06-2021 30-11-2021 493967.59 493967.59 493577.59 493577.59 429194.95 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-28, contratista:CARRILLO DIAZ JORGE ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:493967.59, importe_modificado:493967.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.3}}{1975024/proyecto_INICIO, 1975024/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975049 Proyecto de inversión 344917.5 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344917.5, modificado:335340.33}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE RIÓ FLORIDO, SECTOR ORILLAS VÍA DEL TREN, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, CULIACAN, SINALOA - 12775425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN127754 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:609, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO FLORIDO, 80489 RÍO FLORIDO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 78.3 KM EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO SECTOR ORILLAS VIA DEL TREN, SINDICATU, lon:-107.15123487, lat:24.27660668}}30-06-2021 30-11-2021 335340.33 335340.33 335340.33 335340.33 313135.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-43-02, contratista:LOPEZ AGUIRRE JUAN CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:335340.33, importe_modificado:335340.33}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.4}}{1975049/proyecto_INICIO, 1975049/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975066 Proyecto de inversión 570955.02 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570955.02, modificado:554915.35}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE ABUYA Y CEUTA SEGUNDA, SECTOR COSTADO DE LA PARCELA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, CULIACAN, SINALOA - 12787525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN127875 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:410.0, meta_modificada:410.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:966, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ABUYA Y CEUTA 2, 80393 ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MÉXICO 15D SE RECORREN 79.5 KM EN LA LOCALIDAD DE ABUYA Y CEUTA II , lon:-107.14278709, lat:24.24310068}}30-06-2021 30-11-2021 554915.35 554915.35 554915.34 554915.34 430751.38 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-30, contratista:ESPINOZA VALDEZ ALEJANDRO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:554915.35, importe_modificado:554915.35}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:358.0}}{1975066/proyecto_INICIO, 1975066/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975721 Proyecto de inversión 119822.68 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119822.68, modificado:116851.14}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYITA, SECTOR SALIDA AL AGUA BLANCA, ALCALDÍA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA - 13056725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN130567 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1495, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PITAHAYITA, 80318 LA PITAHAYITA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA NORESTE CARRETERA CULIACANIMALA SE RECORREN 12.5 KM. EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYITA SECTOR SALIDA AL AGUA BL, lon:-107.35623955, lat:24.87682505}}30-06-2021 30-11-2021 116851.14 116851.14 116851.14 116851.14 116851.14 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-44-02, contratista:MEGAPOTENCIA DE SINALOA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:116851.14, importe_modificado:116851.14}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}{1975721/proyecto_INICIO, 1975721/proyecto_FIN, 1975721/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975773 Proyecto de inversión 361643.47 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361643.47, modificado:352582.06}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LOS AYALES, SECTOR KINDER, ALCALCÍA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA - 13080125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN130801 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS AYALES, 80304 LOS AYALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA NORTE CARRETERA A MÉXICO 15 SE RECORREN 23.5 KM. EN E LA LOCALIDAD DE LOS AYALES SECTOR KINDER, ALCALCÍA CENTRAL, CU, lon:-107.46963394, lat:24.96233528}}30-06-2021 30-11-2021 352582.06 352582.06 351495.61 351495.61 351495.61 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-44-03, contratista:MEGAPOTENCIA DE SINALOA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:352582.06, importe_modificado:352582.06}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.0}}{1975773/proyecto_INICIO, 1975773/proyecto_FIN, 1975773/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975097 Proyecto de inversión 521847.69 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521847.69, modificado:506537.51}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, SECTOR NUEVO CORONEL, SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA, CULIACAN, SINALOA - 12797925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN127979 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:297, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EMANCIPACIÓN, 80490 COLONIA EMANCIPACIÓN, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MÉXICO 15D SE RECORREN 75.7 EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN SECTOR NUEVO CORONEL, SINDICATUR, lon:-107.20745952, lat:24.27180991}}30-06-2021 30-11-2021 506537.51 506537.51 506537.51 506537.51 506537.51 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-32, contratista:BARRON OSUNA JESUS ADRIAN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:506537.51, importe_modificado:506537.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.25}}{1975097/proyecto_INICIO, 1975097/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975132 Proyecto de inversión 901649.58 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901649.58, modificado:875074.44}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL POZO DE IMALA, SECTOR RAFAEL BELTRAN, SINDICATURA DE IMALA, CULIACAN, SINALOA - 12821625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN128216 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:578, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA NORESTE CARRETERA CULIACANIMALA SE RECORREN 19.6 KM EN LA LOCALIDAD DE EL POZO DE IMALA SECTOR RAFAEL BELTRAN, SINDICATURA, lon:-107.25490113, lat:24.90835801}}30-06-2021 30-11-2021 875074.44 875074.44 875074.43 875074.43 818219.83 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-29, contratista:CARRILLO DIAZ JORGE ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:875074.44, importe_modificado:875074.44}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:578.0}}{1975132/proyecto_INICIO, 1975132/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983301 Proyecto de inversión 521202.71 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521202.71, modificado:673412.41}}REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE P.V.C. DE (6¿¿) DE DIÁMETRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN ROSALES, SINDICATURA DE CULIACÁNCITO, MPIO. DE CULIACÁN, SINALOA. - 16297425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN162974 S 600 508 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:427.0, meta_modificada:427.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESTACIÓN ROSALES, 80300 ESTACIÓN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    POR LA VIALIDAD PRINCIPAL DERECHO UNOS 1.90 KM APROXIMADO MÁS LLEGAMOS AL NEGOCIO MINI SUPER WENDY QUE SE ENCUENTR, lon:-107.58217141, lat:24.83413816}}01-08-2021 30-11-2021 673412.41 673412.41 673412.41 673412.41 673412.41 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-027D, contratista:TORRES CHIQUET CHRISTIAN GEOVANI, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:520584.85, importe_modificado:673412.41}}{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:427.0}}{1983301/proyecto_INICIO, 1983301/proyecto_PROCESO, 1983301/proyecto_FIN, 1983301/proyecto_PROCESO, 1983301/proyecto_FIN, 1983301/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983330 Proyecto de inversión 1955604.08 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955604.08, modificado:1760043.67}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDAS REVOLUCIÓN Y AVENIDA NAKAYAMA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO  DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 16313625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN163136 S 190 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:806.0, meta_modificada:806.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 80090 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA ANTONIO NAKAYAMA  LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA, lon:-107.36539002, lat:24.80681136}}01-08-2021 30-11-2021 1760043.67 1760043.67 1760043.67 1760043.67 1760043.67 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-006A, contratista:CONSTRUARRENDADORA JUMA, SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1760043.67, importe_modificado:1760043.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:806.0}}{1983330/proyecto_INICIO, 1983330/proyecto_PROCESO, 1983330/proyecto_FIN, 1983330/proyecto_INICIO, 1983330/proyecto_FIN, 1983330/proyecto_PROCESO, 1983330/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210301983359 Proyecto de inversión 511869.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511869.19, modificado:381252.19}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE ¿JADE¿ ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y ANDADOR SIEMA DE LA COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 16326825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN163268 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JADE COLONIA PEDREGAL DEL HUMAYA, 80029 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE JADE Y BOULEVARD OBRERO MUNDIAL, ANDADOR SIEMA  LA CALLE JADE ENTRE BLVD. OBRERO MUNDIAL Y ANDADOR SIEMA DE LA COLONIA PEDREGAL DEL H, lon:-107.41115455, lat:24.83477761}}01-08-2021 30-11-2021 381252.19 381252.19 381252.19 381252.19 381252.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SC-028D, contratista:TORRES CHIQUET CHRISTIAN GEOVANI, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:511327.99, importe_modificado:511327.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}{1983359/proyecto_FIN, 1983359/proyecto_INICIO, 1983359/proyecto_FIN, 1983359/proyecto_PROCESO, 1983359/proyecto_FIN, 1983359/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:ECONOMIAS DE OBRA DEVUELTAS POR JAPAC A LA CUENTA BANCARIA DEL FAISM 2021 Y REPROGRAMADAS EN OTROS PROYECTOS., trimestre:4.0, usuario:anacvegao, fecha:2021-12-28}}Sin observaciones

2021 4 SIN210301983775 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO (MONOLITICO) EN LA ROMANA, SIND QUILA - 16512125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165121 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:982, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ROMANA, 80400 LA ROMANA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. CALLE PRINCIPAL AL FONDO A 9 CASAS DE LA TIENDA YA MERITO. 2 CUADRAS DE LA IGLESIA2. CALLE PRINCIPAL HASTA EL FONDO A 5 CASAS, lon:-107.28900137, lat:24.40158429}}01-08-2021 30-11-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-023D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1983775/proyecto_INICIO, 1983775/proyecto_FIN, 1983775/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983795 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN  DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LA FLORIDA, SIND QUILA - 16517325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165173 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1365, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLORIDA, 80419 LA FLORIDA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. FRENTE AL ESTADIO POR LA PRINCIPAL LLEGAR AL ÁREA VERDE 2 CUADRAS A LA DERECHA ANTES DE LLEGAR A LA PARCELA CASA DE LAMINA Y, lon:-107.30250655, lat:24.48384755}}01-08-2021 30-11-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-023D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1983795/proyecto_INICIO, 1983795/proyecto_PROCESO, 1983795/proyecto_FIN, 1983795/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983824 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO TIERRA Y LIBERTAD DOS SIND QUILA - 16526825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165268 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1041, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LIBERTAD (PIRAMO), 80419 EJIDO LIBERTAD NÚMERO DOS (PÍRAMO VIEJO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. LLEGAR AL CRUZERO FRENTE DEL CORAZON CRUZAR HACIA MANO DERECHA HASTA EL FINAL TERRENO C, lon:-107.23687291, lat:24.49413869}}01-08-2021 30-11-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-023D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1983824/proyecto_INICIO, 1983824/proyecto_FIN, 1983824/proyecto_PROCESO, 1983824/proyecto_FIN, 1983824/proyecto_PROCESO, 1983824/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983836 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LA REFORMA, SIND QUILA - 16529825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165298 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:600, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REFORMA, 80419 LA REFORMA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. FRENTE AL PARQUE Y DEL ABARROTE GARCIA2. PASO PUENTE LLEGO HASTA LA IGLESIA Y MANO DERECHA CALLE FINAL FRENTE AL RANCHO IRI, lon:-107.27492993, lat:24.53500846}}01-08-2021 30-11-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-023D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1983836/proyecto_INICIO, 1983836/proyecto_PROCESO, 1983836/proyecto_FIN, 1983836/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301983845 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO EL COMANITO,  SIND QUILA - 16532325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN165323 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:960, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COMANITO, 80419 EJIDO COMANITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. A UN LADO DEL ESTADIO DEL FUTBOL AUN LADO DE LA CASA ROSA2. FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-107.26365206, lat:24.51051189}}01-08-2021 30-11-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-023D, contratista:BELTRAN VALENZUELA VICTOR HUGO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1983845/proyecto_PROCESO, 1983845/proyecto_INICIO, 1983845/proyecto_PROCESO, 1983845/proyecto_FIN, 1983845/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301984241 Proyecto de inversión 89250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89250.0, modificado:89250.0}}CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO BLOCK EN EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), SIND EL SALADO - 16688325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN166883 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:337, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), 80430 EJIDO LOS BECOS (DURANGUITO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    A UN LADO DEL ARROYO Y LA FINCA GUADALUPANA, lon:-107.28280607, lat:24.64575753}}01-08-2021 30-11-2021 89250 89250 89250 89250 89250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1984241/proyecto_INICIO, 1984241/proyecto_PROCESO, 1984241/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301984251 Proyecto de inversión 178500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178500.0, modificado:178500.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), SIND EL SALADO - 16691325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN166913 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:495, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE VERDE DE VILLA, 80441 MONTE VERDE DE VILLA (EL VERDE), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. ATRÁS DE TAQUERIA MAXIMO A UN COSTADO DE LA CARRETERA2.A DOS CASAS DE LA TORTILLERIA, lon:-107.11373669, lat:24.60573763}}01-08-2021 30-11-2021 178500 178500 178500 178500 178500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1984251/proyecto_INICIO, 1984251/proyecto_PROCESO, 1984251/proyecto_FIN, 1984251/proyecto_INICIO, 1984251/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301984263 Proyecto de inversión 89250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89250.0, modificado:89250.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO (BLOCK) EN LOMA DE REDO, SIND QUILA - 16694525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN166945 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:459, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LOMA, 80480 LA LOMA (LA LOMA DE QUILA), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EN CONTRA ESQUINA DE ABARROTES MORALES, lon:-107.22675407, lat:24.37989183}}01-08-2021 30-11-2021 89250 89250 89250 89250 89250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1984263/proyecto_INICIO, 1984263/proyecto_PROCESO, 1984263/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301984347 Proyecto de inversión 267750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267750.0, modificado:267750.0}}CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN OSO NUEVO, SIND QUILA - 16732825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN167328 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:518, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OSO NUEVO, 80480 OSO NUEVO (EL OSO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. A ESPALDAS DE UN TALLER DE HERRERIA ZEVADA2. ATRÁS DEL KINDER3. CERCA DE LA CANCHA FRENTE AL ABARROTE DE LOS TORRES, lon:-107.1892923, lat:24.40246473}}01-08-2021 30-11-2021 267750 267750 267750 267750 267750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1984347/proyecto_INICIO, 1984347/proyecto_FIN, 1984347/proyecto_PROCESO, 1984347/proyecto_FIN, 1984347/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301984361 Proyecto de inversión 178500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178500.0, modificado:178500.0}}CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) SIND SAN LORENZO - 16740625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN167406 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. A DOS CASAS DE LA SINDICATURA EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA2. ANTES DE CRUZAR EL PUENTE DEL CANAL UNA CUADRA A LA DEREC, lon:-107.12304886, lat:24.43438394}}01-08-2021 30-11-2021 178500 178500 178500 178500 178500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1984361/proyecto_INICIO, 1984361/proyecto_PROCESO, 1984361/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301984394 Proyecto de inversión 89250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89250.0, modificado:89250.0}}CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO (BLOCK) EN TABALA, SIND SAN LORENZO - 16755725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN167557 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    POR DONDE ESTA EL SUPER EL RIÓ DERECHO EN LA SUBIDA, lon:-107.09678841, lat:24.44194537}}01-08-2021 30-11-2021 89250 89250 89250 89250 89250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-030D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1338750.0, importe_modificado:1338750.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}{1984394/proyecto_INICIO, 1984394/proyecto_PROCESO, 1984394/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301984424 Proyecto de inversión 1323400 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323400.0, modificado:1323400.0}}CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS (21M2) EN LA CAMPANA, SIND V.A.L.MATEOS EL TAMARIDO - 16764525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN167645 S 6 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. A 4 CUADRAS DE LA IGLESIA.2. CARRETERA CULIACÁNLOS MOCHIS GIRAR A MANO DERECHA EN LA LLANTERA SEGUNDA CASA JUNTO A LA LLANT, lon:-107.57234438, lat:24.99539986}}01-08-2021 30-11-2021 1323400 1323400 1323400 1323400 1323400 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-027D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1323400.0, importe_modificado:1323400.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}}{1984424/proyecto_INICIO, 1984424/proyecto_PROCESO, 1984424/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975650 Proyecto de inversión 1031262.33 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031262.33, modificado:1002872.56}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL POZO DE IMALA, SECTOR ALMA ELENA VALDEZ, SINDICATURA DE IMALA, CULIACAN, SINALOA - 13029925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN130299 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:578, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA NORESTE CARRETERA CULIACANIMALA SE RECORREN 19 EN LA LOCALIDAD DE EL POZO DE IMALA SECTOR ALMA ELENA VALDEZ, SINDICATURA DE I, lon:-107.25231548, lat:24.91351526}}30-06-2021 30-11-2021 1002872.56 1002872.56 1002872.56 1002872.56 891976.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-31, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1002872.56, importe_modificado:1002872.56}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:741.0}}{1975650/proyecto_INICIO, 1975650/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301975685 Proyecto de inversión 220953.06 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220953.06, modificado:215441.57}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA BOCA DE MOJOLO, SECTOR SALIDA AL CANAL HUMAYA, ALCALDÍA CENTRAL, CULIACAN, SINALOA - 13041625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN130416 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:880, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BOCA, 80305 LA BOCA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA NORTE POR PROLONGACIÓN ALVARO OBREGON SE RECORREN 18.6 KM. EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA DE MOJOLO SECTOR SALIDA AL CANAL HUM, lon:-107.41288194, lat:24.93302256}}30-06-2021 30-11-2021 215441.57 215441.57 211281.92 211281.92 211281.92 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-44-01, contratista:MEGAPOTENCIA DE SINALOA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:215441.57, importe_modificado:215441.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}}{1975685/proyecto_INICIO, 1975685/proyecto_FIN, 1975685/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301973280 Proyecto de inversión 787238.5 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787238.5, modificado:763929.65}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL SALADO, SECTOR LA PLAZITA, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA - 12132625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN121326 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.0, meta_modificada:811.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MÉXICO 15 SE RECORREN 41 EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO SECTOR LA PLAZITA, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, lon:-107.160856, lat:24.51299252}}30-06-2021 30-11-2021 763929.65 763929.65 763929.65 763929.65 735985.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-25, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:763929.65, importe_modificado:763929.65}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:729.9}}{1973280/proyecto_PROCESO, 1973280/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301973322 Proyecto de inversión 464029.19 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464029.19, modificado:462317.4}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA, SECTOR PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SINDICATURA DE EL SALADO, CULIACAN, SINALOA - 12144325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN121443 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2156, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BEBELAMA, 80440 BEBELAMA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MÉXICO 15 SE RECORREN 34.2 KM EN LA LOCALIDAD DE LA BEBELAMA SECTOR PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SINDICATURA , lon:-107.20763604, lat:24.5628509}}30-06-2021 30-11-2021 462317.4 462317.4 462317.4 462317.4 442352.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-39-01, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:462317.4, importe_modificado:462317.4}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}{1973322/proyecto_PROCESO, 1973322/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301973357 Proyecto de inversión 759255.09 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759255.09, modificado:737158.59}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE TACUICHAMONA, SECTOR CALLE PRINCIPAL, SINDICATURA DE TACUICHAMONA, CULIACAN, SINALOA - 12153725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN121537 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE CAMINO VIEJO RANCHERIA TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE PARCELA, CALLE COFRADOS  SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 62.4 KM EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-107.07945503, lat:24.36171729}}30-06-2021 30-11-2021 737158.59 737158.59 737158.58 737158.58 725422.55 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-27, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:737158.59, importe_modificado:737158.59}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.45}}{1973357/proyecto_INICIO, 1973357/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301973688 Proyecto de inversión 235703.54 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235703.54, modificado:234060.94}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL WALAMITO, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, SINDICATURA DE TACUICHAMONA, CULIACAN, SINALOA - 12258825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN122588 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1412, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA SUR CARRETERA MÉXICO 15 SE RECORREN 66.8 KM LA LOCALIDAD DE EL WALAMITO SECTOR ENTRADA PRINCIPAL, SINDICATURA DE TACUICH, lon:-107.0401161, lat:24.37555766}}30-06-2021 30-11-2021 234060.94 234060.94 234060.93 234060.93 230944.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-39-02, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:234060.94, importe_modificado:234060.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.68}}{1973688/proyecto_PROCESO, 1973688/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301973741 Proyecto de inversión 154848.41 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154848.41, modificado:151756.41}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE BACURIMI, SECTOR CALLE PARAÍSO, SINDICATURA DE CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA - 12275525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN122755 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1461, direccion:CALLE PARAISO PUEBLO BACURIMI, 80301 BACURIMÍ, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PARAISO Y  ,    SALIDA OESTE CARRETERA SIN 321 SE RECORREN 8.1 KM EN LA LOCALIDAD DE BACURIMI SECTOR CALLE PARAISO SINDICATURA DE CULIACANCITO, CULIAC, lon:-107.44660505, lat:24.81335353}}30-06-2021 30-11-2021 151756.41 151756.41 151300.29 151300.29 151300.29 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-40, contratista:CONSTRUCCIONES SECTSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:151756.41, importe_modificado:151756.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}{1973741/proyecto_PROCESO, 1973741/proyecto_INICIO, 1973741/proyecto_FIN}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301973900 Proyecto de inversión 258638.52 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258638.52, modificado:252135.27}}AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN ROSALES, SECTOR CATALINA AGUILAR, SINDICATURA DE CULIACANCITO, CULIACAN, SINALOA - 12317625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN123176 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:612, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ESTACIÓN ROSALES, 80300 ESTACIÓN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SALIDA OESTE CARRETERA SIN 321 SE RECORREN 21.00 KM EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN ROSALES SECTOR CATALINA AGUILAR SI, lon:-107.58225725, lat:24.83511182}}30-06-2021 30-11-2021 252135.27 252135.27 252135.27 252135.27 226080.36 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-42, contratista:COMERCIALIZADORA CLN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:252135.27, importe_modificado:252135.27}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.25}}{1973900/proyecto_INICIO, 1973900/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301988163 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN PORTACELI, SIND ELDORADO - 18252125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN182521 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:569, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PORTACAELI, 80460 PORTACELI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. FRENTE A LA NOPALERA2. CERCA DE CANCHA E IGLESIA A LA SEGUNDA CASA FRENTE AL CALLEJON3. PASANDO UN TALLER DE SOLDADURA A MAN, lon:-107.30785298, lat:24.34562445}}01-08-2021 30-11-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-025D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1988163/proyecto_INICIO, 1988163/proyecto_PROCESO, 1988163/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301991036 Proyecto de inversión 535500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535500.0, modificado:535500.0}}CONTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS (BLOCK) EN EL POZO SIND IMALA - 19327525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN193275 S 19 11 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:578, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POZO, 80384 EL POZO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. ENSEGUIDA DEL SUPER SANDY2. ATRÁS DEL CENTRO DE SALUD DEL POZO3. CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA SECUNDARIA4. CALLE PRINCIPAL POR, lon:-107.25490381, lat:24.90978932}}01-08-2021 30-11-2021 535500 535500 535500 535500 535500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-032D, contratista:KRAMDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:535500.0, importe_modificado:535500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}{1991036/proyecto_INICIO, 1991036/proyecto_FIN, 1991036/proyecto_PROCESO, 1991036/proyecto_FIN, 1991036/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987321 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, SIND ELDORADO - 17829725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178297 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:438, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LEOPOLDO SANCHEZ CELIS, 80453 LEOPOLDO SÁNCHEZ CELIS, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    1. CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN P43 ES LA ESQUINA FRENTE ABARROTES ESMEDALDA ES L, lon:-107.37272206, lat:24.44525271}}01-08-2021 30-11-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-024D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1987321/proyecto_INICIO, 1987321/proyecto_PROCESO, 1987321/proyecto_FIN, 1987321/proyecto_PROCESO, 1987321/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987334 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LA SIND ELDORADO - 17832825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178328 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:CALLE 28 DE JUNIO PUEBLO ELDORADO VIEJO, 80450 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE 28 DE JUNIO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE EMILIANO ZAPATA  1. CALLE 28 DE JUNIO 3 COL. BENITO JUAREZ ENTRAR POR EL LIBRAMIENTO HASTA L, lon:-107.36718458, lat:24.3250218}}01-08-2021 30-11-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-024D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1987334/proyecto_INICIO, 1987334/proyecto_PROCESO, 1987334/proyecto_FIN, 1987334/proyecto_PROCESO, 1987334/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987352 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO LA FLOR, SIND ELDORADO - 17839125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178391 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA FLOR, 80454 EJIDO LA FLOR, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. A UN LADO DE LA CARRETERA POR ABARROTES CESAR VUELTA POR EL CALLEJON A 5 CASAS2. ABARROTES ARELLANO A UNA CUADRA AL FONDO A , lon:-107.3710708, lat:24.42472382}}01-08-2021 30-11-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-024D, contratista:JESUS ARMANDO MASCAREÑO GAXIOLA, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1987352/proyecto_INICIO, 1987352/proyecto_PROCESO, 1987352/proyecto_FIN, 1987352/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987363 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) SIND QUILA - 17844625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178446 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:CALLE CINCO ORIENTE PUEBLO QUILÁ CENTRO, 80400 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE CINCO ORIENTE Y  ,    1. CALLE CINCO ORIENTE P21 DE LA IGLESIA POR LA LEYENTRE EL MODULO A MANO IZQUIERDAEN EL OXXO DERECHO SEGUNDO CALLEJON2., lon:-107.22148931, lat:24.41830761}}01-08-2021 30-11-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-022D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1987363/proyecto_INICIO, 1987363/proyecto_FIN, 1987363/proyecto_PROCESO, 1987363/proyecto_FIN, 1987363/proyecto_PROCESO, 1987363/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987379 Proyecto de inversión 614250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614250.0, modificado:614250.0}}CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN OSO VIEJO, SIND QUILA - 17849125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178491 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:519, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO OSO VIEJO, 80483 OSO VIEJO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES  1. CALLE FRANCISCO MARQUEZ P131 POR EL CANAL VIEJO HASTA ABARROTES ROSA ATRÁ, lon:-107.17140562, lat:24.39924844}}01-08-2021 30-11-2021 614250 614250 614250 614250 614250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-022D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}}{1987379/proyecto_INICIO, 1987379/proyecto_PROCESO, 1987379/proyecto_FIN, 1987379/proyecto_PROCESO, 1987379/proyecto_FIN, 1987379/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301987386 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EL MELON, SIND. QUILA - 17851925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN178519 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:471, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. A ESPALDAS DEL SUPER AMBULANCIA A UN LADO DE LA CASETA TELEFONICA2. LLEGAR AL KIOSCO PASAR, lon:-107.26599516, lat:24.37371067}}01-08-2021 30-11-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-022D, contratista:BELTRAN VALENZUELA BLADIMIR, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1987386/proyecto_INICIO, 1987386/proyecto_FIN, 1987386/proyecto_PROCESO, 1987386/proyecto_FIN, 1987386/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301988172 Proyecto de inversión 175500 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:175500.0}}CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN LA MOJONERA SIND ELDORADO - 18256325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN182563 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:993, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MOJONERA, 80450 LA MOJONERA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. POR EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA MAJONERA ENFRENTE2. POR LA CARRETERA PRINCIPAL LLEGAR AL CRUCERO Y A 800 MTS HACIA UN LA, lon:-107.31949941, lat:24.33658505}}01-08-2021 30-11-2021 175500 175500 175500 175500 175500 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-025D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}{1988172/proyecto_INICIO, 1988172/proyecto_PROCESO, 1988172/proyecto_FIN, 1988172/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301988178 Proyecto de inversión 263250 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263250.0, modificado:263250.0}}CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SIND ELDORADO - 18258925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN182589 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1384, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 80455 GUADALUPE VICTORIA (EL ATORÓN), CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. POR LA PRINCIPAL LLEGAN A LOS MARISCOS YOSELIN Y DE FRENTE A TRES CASAS2. POR LA CALLE PRINCIPAL, lon:-107.273585, lat:24.30135645}}01-08-2021 30-11-2021 263250 263250 263250 263250 263250 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-025D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}}{1988178/proyecto_INICIO, 1988178/proyecto_FIN, 1988178/proyecto_PROCESO, 1988178/proyecto_FIN, 1988178/proyecto_PROCESO, 1988178/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210301988183 Proyecto de inversión 438750 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438750.0, modificado:438750.0}}CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS (MONOLITICO) EN EJIDO NAVITO SIND ELDORADO - 18260625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN182606 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:505, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NAVITO, 80450 NAVITO, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    1. POR LA CARRETERA EN LA TERCERA CASA ENTRANDO POR ELDORADO FRETE AL PUENTE2. CALLE PRINCIPAL CARRETERA QUILA PASAR EL SEGUNDO TOPE A , lon:-107.34059018, lat:24.33994973}}01-08-2021 30-11-2021 438750 438750 438750 438750 438750 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-INMUVI-R33-2021-025D, contratista:EDIFICADORA SIGOM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1316250.0, importe_modificado:1316250.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}}{1988183/proyecto_INICIO, 1988183/proyecto_FIN, 1988183/proyecto_PROCESO, 1988183/proyecto_FIN, 1988183/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402021220 Proyecto de inversión 446206.7 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446206.7, modificado:446206.7}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR TALLER MECÁNICO EN LA PEDRERA, SIND COSTA RICA - 23112625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN231126 S 65 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:888, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PEDRERA, 80398 LA PEDRERA, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EN LA LOCALIDAD DE LA PEDRERA SECTOR TALLER MECÁNICO, SINDICATURA DE COSTA RICA,MUNICIPIO DE CULIACAN SINALOA, lon:-107.36870809, lat:24.69363605}}27-09-2021 31-12-2021 446206.7 436728.2 432658.85 432658.85 420325.64 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-45-01, contratista:LOPEZ AGUIRRE JUAN CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:436728.2, importe_modificado:436728.2}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.3}}{2021220/proyecto_PROCESO, 2021220/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402021263 Proyecto de inversión 274654.07 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274654.07, modificado:274654.07}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SECTOR CALLE CACALOSUCHIL, COL LAS AMAPAS, SIND AGUARUTO - 23135825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACAN231358 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CACALOSUCHIL COLONIA LAS AMAPAS, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE CALLE CACALOSUCHIL Y CALLE LAURELES, CALLE NIM  SECTOR CALLE CACALOSUCHIL EN COLONIA LAS AMAPAS EN LA SINDICATURA DE AGUARUTOMUNICIPIO DE CU, lon:-107.5072873, lat:24.78408266}}27-09-2021 31-12-2021 274654.07 269373.24 269373.23 269373.23 252849.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-45-02, contratista:LOPEZ AGUIRRE JUAN CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:269373.24, importe_modificado:269373.24}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}{2021263/proyecto_PROCESO, 2021263/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402032317 Proyecto de inversión 138700.01 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138700.01, modificado:138700.01}}REHABILITACIÓN DE DOS ARRANCADORES DE 50 HP EN DRENAJE SANITARIO COLONIA GABRIEL LEYVA CULIACAN SINALOA - 27048525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN270485 S 103000 87000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA GABRIEL LEYVA, 80030 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  BOULEVARD CARLOS SALINAS DE GORATARI Y AVENIDA TERESA VILLEGAS,    COLINDANCIAS AL NORTE CON PLAZA DE NEGOCIOS CBC.AL S, lon:-107.39753111, lat:24.81461772}}01-11-2021 31-12-2021 138700.01 138700.01 138700.01 138700.01 138700.01 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-034D, contratista:SOTO GONZALEZ GUSTAVO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:138700.01, importe_modificado:138700.01}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}}{2032317/proyecto_INICIO, 2032317/proyecto_PROCESO, 2032317/proyecto_FIN, 2032317/proyecto_PROCESO, 2032317/proyecto_FIN, 2032317/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402032342 Proyecto de inversión 186279.05 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186279.05, modificado:186279.05}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PRIVADA JOSÉ JOAQUÍN PESADO  DE LA COLONIA BACHIGUALATO (SEGUNDA ETAPA) EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 27063525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN270635 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA JOSE JOAQUIN PESADO COLONIA BACHIGUALATO, 80140 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRIVADA JOSE JOAQUIN PESADO Y CALLE JUAN M. ZAMBADA,    POR CALLE JOAQUÍN PESADO Y A LA PRIMER CUADRA SE ENCUENTRA L, lon:-107.46733292, lat:24.77763608}}01-11-2021 31-12-2021 186279.05 186279.05 186279.05 186279.05 186279.05 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-032D, contratista:ADAME BUSTAMANTE PATRICIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:150626.0, importe_modificado:150626.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}}{2032342/proyecto_FIN, 2032342/proyecto_INICIO, 2032342/proyecto_PROCESO, 2032342/proyecto_FIN, 2032342/proyecto_INICIO, 2032342/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402026329 Proyecto de inversión 2444410.21 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444410.21, modificado:2444410.21}}CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE ALCOYONQUI SIND SANALONA MPIO. DE CULIACÁN, SINALOA. - 25048325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN250483 S 136 110 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    PARA PODER LLEGAR DESDE LA SALIDA ESTE DE CULIACÁN HAY QUE RECORRER 14 KM HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE QUE LLEVA A DICHA COMUNID, lon:-107.20709159, lat:24.75042334}}15-08-2021 30-11-2021 2444410.21 2444410.21 2444410.21 2444410.21 2444410.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-007A, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2444410.21, importe_modificado:2444410.21}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2026329/proyecto_INICIO, 2026329/proyecto_PROCESO, 2026329/proyecto_INICIO, 2026329/proyecto_FIN, 2026329/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402025355 Proyecto de inversión 1413297.25 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413297.25, modificado:1413297.25}}EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA  Y UNA CDT DE 72 M. CON SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, ARRANCADOR SUAVE Y CASETA PARA CONTROLES ELÉCTRICOS, EN POZO COUNTRY NO. 4 SECTOR DE LA COLONIA VALLE DEL RÍO EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA. (PRIMERA ETAPA). - 24642125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN246421 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA CAREADA COLONIA VALLE DEL RIO, 80050 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA CAREADA Y BOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS,    SE UBICA EN CERCA DE UNA DE LAS ARTERIAS VEHICULARES MÁS IMPOR, lon:-107.42624148, lat:24.80091038}}11-10-2021 31-12-2021 1413297.25 1413297.25 1413297.25 1413297.25 1413297.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-033D, contratista:TORRES AGUILAR JOSE PAUL, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1413297.25, importe_modificado:1413297.25}}{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}{2025355/proyecto_INICIO, 2025355/proyecto_PROCESO, 2025355/proyecto_FIN, 2025355/proyecto_INICIO, 2025355/proyecto_PROCESO, 2025355/proyecto_FIN, 2025355/proyecto_PROCESO, 2025355/proyecto_FIN, 2025355/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402022276 Proyecto de inversión 380409.18 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380409.18, modificado:380409.18}}REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE 4 DE DIÁMETRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PINOLE, SIND. CULIACANCITO - 23561525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN235615 S 226 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:556, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PINOLE, 80300 EL PINOLE, CULIACÁN SINALOA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD Y SINDICATURA DE CULIACANCITO HACIA EL PONIENTE POR EL BLVD LOLA BELTRÁN SE AVANZA 15 K, lon:-107.56222149, lat:24.83115764}}30-09-2021 31-12-2021 380409.18 380409.18 380409.18 380409.18 380409.18 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-R33-2021-SD-031D, contratista:KAJI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:399247.66, importe_modificado:399247.66}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:679.0}}{2022276/proyecto_INICIO, 2022276/proyecto_PROCESO, 2022276/proyecto_FIN, 2022276/proyecto_INICIO, 2022276/proyecto_FIN, 2022276/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402052173 Adquisición 2655000 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655000.0, modificado:2655000.0}}ADQUISICION DE 3 VEHICULOS TOYOTA TACOMA DOBLE CABINA TIPO PICK UP, TRANSMISION AUTOMATICA, TRACCION 4X4 MODELO 2021 EQUIPADOS COMO AUTO PATRULLAS25 Sinaloa 6 Culiacán Programa de Inversión de AdquisicionesSeguridad Sin identificar SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CULIACAN211002 N 0 0 1003530 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carr. A Navolato, Penitenciaria, Culiacán Rosales, Sin., México, lon:-107.488223, lat:24.7748534}}24-12-2021 24-12-2021 2655000 2655000 2655000 2655000 2655000 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}}Terminado Validado / Registrado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058824 Acción 22679.65 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22679.65, modificado:22679.65}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10594525 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES105945 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 22679.65 22679.65 22679.65 22679.65 22679.65 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-05, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:22679.65, importe_modificado:22679.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058824/proyecto_FIN, 2058824/proyecto_INICIO, 2058824/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058825 Acción 22598.57 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22598.57, modificado:22598.57}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10601625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106016 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 22598.57 22598.57 22598.57 22598.57 22598.57 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-08, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:22598.57, importe_modificado:22598.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058825/proyecto_INICIO, 2058825/proyecto_FIN, 2058825/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058826 Acción 36608.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36608.27, modificado:36608.27}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10603325 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106033 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 36608.27 36608.27 36608.27 36608.27 36608.27 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-09, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:36608.27, importe_modificado:36608.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058826/proyecto_PROCESO, 2058826/proyecto_FIN, 2058826/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058827 Acción 24318.84 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24318.84, modificado:24318.84}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10578725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES105787 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 24318.84 24318.84 24318.84 24318.84 24318.84 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-01, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:24318.84, importe_modificado:24318.84}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058827/proyecto_INICIO, 2058827/proyecto_FIN, 2058827/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058828 Acción 36366.67 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36366.67, modificado:36366.67}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10579725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES105797 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 36366.67 36366.67 36366.67 36366.67 36366.67 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-02, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:36366.67, importe_modificado:36366.67}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058828/proyecto_INICIO, 2058828/proyecto_FIN, 2058828/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058829 Acción 28172.85 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28172.85, modificado:28172.85}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10606525 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106065 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 28172.85 28172.85 28172.85 28172.85 28172.85 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-11, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:28172.85, importe_modificado:28172.85}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058829/proyecto_PROCESO, 2058829/proyecto_INICIO, 2058829/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058830 Acción 35108.27 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35108.27, modificado:35108.27}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10610725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106107 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 35108.27 35108.27 35108.27 35108.27 35108.27 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-14, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:35108.27, importe_modificado:35108.27}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058830/proyecto_INICIO, 2058830/proyecto_FIN, 2058830/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058831 Acción 17050.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17050.42, modificado:17050.42}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10600025 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106000 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 17050.42 17050.42 17050.42 17050.42 17050.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-15, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17050.42, importe_modificado:17050.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058831/proyecto_PROCESO, 2058831/proyecto_INICIO, 2058831/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058832 Acción 17050.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17050.42, modificado:17050.42}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10592725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES105927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 17050.42 17050.42 17050.42 17050.42 17050.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-04, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17050.42, importe_modificado:17050.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058832/proyecto_PROCESO, 2058832/proyecto_INICIO, 2058832/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058833 Acción 33901.39 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33901.39, modificado:33901.39}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10590025 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES105900 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 33901.39 33901.39 33901.39 33901.39 33901.39 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-03, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:33901.39, importe_modificado:33901.39}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058833/proyecto_PROCESO, 2058833/proyecto_INICIO, 2058833/proyecto_FIN}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058834 Acción 22957.77 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22957.77, modificado:22957.77}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10597425 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES105974 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 22957.77 22957.77 22957.77 22957.77 22957.77 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-06, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:22957.77, importe_modificado:22957.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058834/proyecto_PROCESO, 2058834/proyecto_FIN, 2058834/proyecto_INICIO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058835 Acción 23699.37 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23699.37, modificado:23699.37}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10604025 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106040 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 23699.37 23699.37 23699.37 23699.37 23699.37 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-10, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:23699.37, importe_modificado:23699.37}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058835/proyecto_INICIO, 2058835/proyecto_FIN, 2058835/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058836 Acción 17050.42 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17050.42, modificado:17050.42}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10611825 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106118 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 17050.42 17050.42 17050.42 17050.42 17050.42 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-07, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:17050.42, importe_modificado:17050.42}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058836/proyecto_INICIO, 2058836/proyecto_FIN, 2058836/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058837 Acción 29080.2 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29080.2, modificado:29080.2}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10607725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106077 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 29080.2 29080.2 29080.2 29080.2 29080.2 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-12, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:29080.2, importe_modificado:29080.2}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058837/proyecto_INICIO, 2058837/proyecto_FIN, 2058837/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2021 4 SIN210402058838 Acción 30796.73 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30796.73, modificado:30796.74}}33903 REALIZACIÓN DE ESTUDIO PARA ANALIZAR Y DETERMINAR LA LOCALIZACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VIVIENDAS CON MAYOR GRADO DE REZAGO SOCI - 10609725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES106097 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}26-06-2021 30-07-2021 30796.74 30796.74 30796.74 30796.74 30796.74 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33-13, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:30796.74, importe_modificado:30796.74}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}{2058838/proyecto_INICIO, 2058838/proyecto_FIN, 2058838/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avancesSin observaciones Sin observaciones


