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2023 2 SIN230202228381 Proyecto de inversión 347478 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347478.0, modificado:347478.0}}CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00M2 EL LIMON DE TELLAECHE, SIND LAS TAPIAS - 11103825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 111038 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:444, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL LIMÓN DE TELLAECHE, 80385 EL LIMÓN DE TELLAECHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1. A LADO DE KINDER 2. A LADO DE KINDER 3. A LADO DE KINDER, lon:-107.08001589, lat:24.72846405}}03-06-2023 30-11-2023 347478 345740.61 121009.21 121009.21 121009.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-14-02, contratista:INFRINT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:345740.61, importe_modificado:345740.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2228381/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202228444 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK 16.00M2 LOS VASITOS, SIND LAS TAPIAS - 11145225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 111452 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:739, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS VASITOS, 80443 LOS VASITOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1. POR TIENDA DE SERÑORA GRIS DE LADO DERECHO 2. A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-107.07955335, lat:24.63163563}}03-06-2023 30-11-2023 231652 230493.74 80672.81 80672.81 80672.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-14-04, contratista:INFRINT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230493.74, importe_modificado:230493.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2228444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202228581 Proyecto de inversión 717432 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717432.0, modificado:717432.0}}CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. SIND. CULIACANCITO - 11228425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 112284 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:321, direccion:CALLE GRANADOS PUEBLO CULIACANCITO, 80300 CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE SEXTA, CALLE RAMON CORONA 1 POR DONDE ESTA LA CURVA PARA LA SALIDA DE CULIACANCITO2 ATRÁS DE LA IGLESIA ENFRENTE DE LA DICONSA, lon:-107.53654684, lat:24.82857994}}03-06-2023 31-12-2023 717432 713844.84 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-12-01, contratista:NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:713844.84, importe_modificado:713844.84}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.36}}{2228581/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202226836 Proyecto de inversión 1434864 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434864.0, modificado:1434864.0}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. SIND VILLA A. LOPEZ MATEOS. EL TAMARINDO - 10114625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 101146 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE RIO TAMAZULA PUEBLO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RIO TAMAZULA Y CALLE LA CIENEGA, CALLE PALOS VERDES 1 PEGADO A LA SECUNDARIA ULTIMA PEGADO AL CANAL 2 ATRÁS DE, lon:-107.63395505, lat:24.90186122}}01-06-2023 31-12-2023 1434864 1427689.68 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-19, contratista:ROJO LOPEZ JOSE RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1427689.68, importe_modificado:1427689.68}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.88}}{2226836/proyecto_INICIO, 2226836/proyecto_PROCESO, 2226836/proyecto_INICIO, 2226836/proyecto_PROCESO, 2226836/proyecto_INICIO, 2226836/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202226899 Proyecto de inversión 239144 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239144.0, modificado:239144.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. EL LIMON DE LOS RAMOS, SIND. VILLA A. LOPEZ MATEOS - 10165825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 101658 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:443, direccion:CALLE ORIENTE DOS PUEBLO EL LIMÓN DE LOS RAMOS, 80305 EL LIMÓN DE LOS RAMOS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ORIENTE DOS Y , 1 POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LA CURVITA VUELTA A LA IZQ. TOPA CON CASA DE FRENTE GIRA A LA DERECHA PO, lon:-107.5192065, lat:24.90935691}}01-06-2023 31-12-2023 239144 237948.28 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-18-01, contratista:CONSTRUCTORA LA GUERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:237948.28, importe_modificado:237948.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}}{2226899/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202227586 Proyecto de inversión 347478 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347478.0, modificado:347478.0}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. ARROYO GRANDE, SIND. SANALONA - 10647425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 106474 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:854, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO GRANDE, 80380 ARROYO GRANDE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 PASANDO EL KINDER AL FONDO CASA COLOR ROSA 2 A ESPALDAS DEL KINDER 3 POR LA CARRTERA PRINCIPAL DONDE ESTA LA ESCUELA, lon:-107.06830813, lat:24.80120722}}02-06-2023 31-12-2023 347478 344985 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-45-02, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:344985.0, importe_modificado:344985.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2227586/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202226927 Proyecto de inversión 837004 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837004.0, modificado:837004.0}}CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. SIND. VILLA A. LOPEZ MATEOS - 10191925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 101919 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE RIO HUMAYA PUEBLO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RIO HUMAYA Y CALLE ANTONIO ROSALES, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1 POR CALLE RIO HUMAYA ENTRE CALLE ANTONIO R, lon:-107.62688837, lat:24.90026164}}01-06-2023 31-12-2023 837004 832818.98 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-18-02, contratista:CONSTRUCTORA LA GUERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:832818.98, importe_modificado:832818.98}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.42}}{2226927/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202227700 Proyecto de inversión 1158260 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158260.0, modificado:1158260.0}}CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. SIND. SANALONA - 10709925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 107099 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 ENTRANDO POR EXPENDIO DEL SIX EL CALLEJON AL FONDO AL LADO DERECHO.2 A UN LADO DEL RECREATIVO RESTAURANT EL TAPACAL 3 PASANDO EL CO, lon:-107.14139594, lat:24.80485159}}02-06-2023 31-12-2023 1158260 1152468.7 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-11-01, contratista:CASTRO MONTOYA LUISAMELET, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1152468.7, importe_modificado:1152468.7}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}}{2227700/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225849 Proyecto de inversión 347478 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347478.0, modificado:347478.0}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. CAMINAGUATO, SIND. TEPUCHE - 9411225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 94112 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1279, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMINAGUATO, 80318 CAMINAGUATO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 POR LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL CENTRO DE SALUD 2 POR LA CALLE PRINCIPAL AL LADO DERECHO EN CASA VERDE 3 POR LA CALLE PR, lon:-107.38454868, lat:25.01327943}}30-05-2023 31-12-2023 347478 315890.61 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-17-03, contratista:A. DE C. CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:345740.61, importe_modificado:345740.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225849/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217312 Proyecto de inversión 1502708.05 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502708.05, modificado:1502708.05}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 55 EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA ALCALDIA CENTRAL - 3063325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Culiacán 30633 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1474, direccion:CALLE ADOLFO TORRES PUEBLO LA PALMITA, 80305 LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ADOLFO TORRES Y CALLE WENCESLAO PEÑA, CALLE SILVESTRE REYES ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 55 CP 80305 LA PALMITA Y ANEXOS , lon:-107.45385715, lat:24.90947652}}13-04-2023 30-09-2023 1502708.05 1495194.51 523318.08 523318.08 523318.08 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-09, contratista:VAZQUEZ SALAZAR RAFAEL GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1495194.51, importe_modificado:1495194.51}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2217312/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217414 Proyecto de inversión 535272.19 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535272.19, modificado:535272.19}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR PERLA CHAVEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE SINDICATURA DE QUILA. - 3114625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 31146 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 80460 EL CAMALOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL SUR DE LA CIUDAD SE RECORREN 59.8 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 242249.88N LATITUD NORTE Y 107184.76W LONGITUD OESTE. S, lon:-107.30135804, lat:24.38067673}}13-04-2023 30-09-2023 535272.19 532595.82 186408.54 186408.54 186408.54 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-02-02, contratista:RUELAS LOPEZ YASEL YARELI, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:532595.82, importe_modificado:532595.82}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.8}}{2217414/proyecto_PROCESO, 2217414/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217469 Proyecto de inversión 764681.4 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764681.4, modificado:764681.4}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA RINCONADA EN LA SINDICATURA DE JESUS MARIA. - 3150025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 31500 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL NORTE DE LA CIUDAD SE RECORREN 46.3 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 25544.88N LATITUD NORTE Y 1072645.08W LONGITUD OESTE., lon:-107.44587894, lat:25.09538595}}13-04-2023 30-09-2023 764681.4 760857.99 266300.3 266300.3 266300.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-02-01, contratista:RUELAS LOPEZ YASEL YARELI, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:760857.99, importe_modificado:760857.99}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.0}}{2217469/proyecto_PROCESO, 2217469/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202219010 Proyecto de inversión 1272627.02 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272627.02, modificado:1272627.02}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE CARBONERAS SINDICATURA DE SANALONA - 4003425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 40034 S 74 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1305, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARBONERAS, 80385 CARBONERAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y , BLVD. FCO. I. MADERO CON BLVD. AGRICULTORES EN CULIACÁN PARTIENDO DE ESTE CRUCERO HACIA EL ORIENTE CON UNA LONGITUD APROXIMADA , lon:-107.24814215, lat:24.77567642}}20-04-2023 30-09-2023 1272627.02 1272627.02 1272627.02 1272627.02 1272627.02 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-001D, contratista:CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1266866.08, importe_modificado:1266866.08}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:818.3}}{2219010/proyecto_PROCESO, 2219010/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202219040 Proyecto de inversión 4259603.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4259603.79, modificado:4259603.79}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 4 PULGADAS, TRAMO DE LA CARRETERA MÉXICO 15 A LA COMUNIDAD DE LA CHILLA, SINDICATURA DE TACUICHAMONA - 4015825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 40158 S 151 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1336, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CHILLA, 80473 LA CHILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE UBICA A 51.5KM DEL CRUCERO DE LA COSTERITA Y MÉXICO 15 AL PUNTO EN ESTUDIOAL NORTE TERRENOS DE CULTIVOAL SUR TERRENOS, lon:-107.113632, lat:24.40670092}}20-04-2023 30-09-2023 4259603.79 4259603.79 4259603.79 4259603.79 4259603.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-003A, contratista:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3833643.41, importe_modificado:3833643.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2318.4}}{2219040/proyecto_PROCESO, 2219040/proyecto_INICIO, 2219040/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202225366 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2. EL CAMALOTE, SIND. QUILA - 9041425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 90414 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:198, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CAMALOTE, 80460 EL CAMALOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR CALLE DE IGLESIA AL FONDO AL PASAR LA CURVA, lon:-107.3024419, lat:24.37994545}}27-05-2023 31-12-2023 119572 118500 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-55-02, contratista:IZABAL SANZ RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:118500.0, importe_modificado:118500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225366/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202219069 Proyecto de inversión 298573.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298573.69, modificado:298573.69}}PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, SINDICATURA DE TACUICHAMONA - 4030525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 40305 S 32 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA OBRA SE UBICA A 60.26KM DE LA CASETA 4 EN CULIACÁN AL PUNTO EN ESTUDIO DE LA COMUNIDAD DE TACUICHAMONA, lon:-107.08125748, lat:24.36457397}}20-04-2023 30-09-2023 298573.69 298573.69 298573.69 298573.69 298573.69 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-010D, contratista:ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:297372.41, importe_modificado:297372.41}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.5}}{2219069/proyecto_PROCESO, 2219069/proyecto_INICIO, 2219069/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202219990 Proyecto de inversión 263222.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263222.88, modificado:263222.88}}REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA AVENIDA DE LOS JUDIOS ENTRE LAS CALLES ASCENCION Y DE LAS LANZAS SECTOR TANQUE SAN FRANCISCO SIND TACUICHAMONA - 4644125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 46441 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:AVENIDA DE LOS JUDIOS PUEBLO TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE AVENIDA DE LOS JUDIOS Y CALLE ASCENCION, AVENIDA DE LAS LANZAS SE EMPIEZA EL RECORRIDO POR LA SALIDA SURORIENTE DE LA CIUDAD , lon:-107.07462706, lat:24.3632057}}25-04-2023 30-09-2023 263222.88 263222.88 263222.88 263222.88 263222.88 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-009D, contratista:ZARVAL DESARROLLOS DE INGENIERIA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:261346.75, importe_modificado:261346.75}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.75}}{2219990/proyecto_PROCESO, 2219990/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202216976 Proyecto de inversión 481805 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481805.0, modificado:481805.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A SECTOR AL NORORIENTE DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPANA, SINDICATURA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 2876125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 28761 S 21 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1061, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAMPANA, 80302 LA CAMPANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , RECORREMOS 224 M. EN EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD Y DOBLAMOS A LA DERECHA QUE ES LA SEGUNDA VUELTA A LA DERECHA QUE ENCONTRAMOS D, lon:-107.57116421, lat:24.99742526}}12-04-2023 30-09-2023 481805 481805 481805 481805 481805 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-008D, contratista:SOTELO PEÑUELAS JUAN AMADEO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:480467.0, importe_modificado:480467.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.74}}{2216976/proyecto_INICIO, 2216976/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202224705 Acción 50736.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50736.88, modificado:50736.88}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8498325 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 84983 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 50736.88 49214.77 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-03, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:49214.77, importe_modificado:49214.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224705/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224708 Acción 33765.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33765.78, modificado:33765.78}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8499625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 84996 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 33765.78 32752.8 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-04, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32752.8, importe_modificado:32752.8}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224708/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224720 Acción 40121.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40121.7, modificado:40121.7}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8507925 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 40121.7 38918.05 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-09, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:38918.05, importe_modificado:38918.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224720/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224723 Acción 30226.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30226.28, modificado:30226.28}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8509625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85096 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 30226.28 29319.49 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-10, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:29319.49, importe_modificado:29319.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224723/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224726 Acción 44463.86 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44463.86, modificado:44463.86}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8510725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85107 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 44463.86 43129.94 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-11, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:43129.94, importe_modificado:43129.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224726/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218377 Proyecto de inversión 7667670.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7667670.37, modificado:7667670.37}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO, SINDICATURA DE BAILA - 3656825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 36568 S 114 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1477.0, meta_modificada:1477.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1003, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 80460 NICOLÁS BRAVO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CRUZAR EL PUENTE DAR VUELTA A MANO IZQUIERDA CONTINUANDO POR LA MARGEN DERECHA DEL DREN SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE JACOLA, lon:-107.1550338, lat:24.1738096}}18-04-2023 30-09-2023 7667670.37 7667670.37 7667670.37 7667670.37 7667670.37 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SD-006A, contratista:LECANI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:7284181.94, importe_modificado:7284181.94}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.25}}{2218377/proyecto_INICIO, 2218377/proyecto_PROCESO, 2218377/proyecto_INICIO, 2218377/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202224734 Acción 44475.14 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44475.14, modificado:44475.14}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8514125 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85141 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 44475.14 43140.89 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-13, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:43140.89, importe_modificado:43140.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224734/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224741 Acción 30226.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30226.28, modificado:30226.28}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8519825 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85198 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 30226.28 29319.49 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-14, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:29319.49, importe_modificado:29319.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224741/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224746 Acción 50736.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50736.88, modificado:50736.88}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8522225 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85222 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 50736.88 49214.77 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-15, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:49214.77, importe_modificado:49214.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224746/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224752 Acción 44463.86 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44463.86, modificado:44463.86}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8526125 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85261 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 44463.86 43129.94 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-17, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:43129.94, importe_modificado:43129.94}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224752/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224755 Acción 50736.88 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50736.88, modificado:50736.88}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8528025 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85280 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 50736.88 49214.77 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-18, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:49214.77, importe_modificado:49214.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224755/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224758 Acción 32049.04 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32049.04, modificado:32049.04}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8529825 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85298 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 32049.04 31087.57 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-19, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:31087.57, importe_modificado:31087.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224758/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217735 Proyecto de inversión 1462085.77 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462085.77, modificado:1462085.77}}AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR GASOLINERA DE LA SINDICATURA DE TEPUCHE - 3299925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 32999 S 70 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:CALLE JUAN BANDERAS PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JUAN BADERAS Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, CALLE PABLO DE VILLAVICENCIO POR LA AV PROLONGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN AL LLEGAR AL ENTRONQUE CON CAMINO A AGU, lon:-107.35055349, lat:24.94152715}}14-04-2023 30-09-2023 1462085.77 1462085.77 1462085.77 1462085.77 1462085.77 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SD-002D, contratista:JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1459799.71, importe_modificado:1459799.71}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.57}}{2217735/proyecto_PROCESO, 2217735/proyecto_INICIO, 2217735/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202218413 Acción 43276.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43276.18, modificado:43276.18}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3672825 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36728 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 43276.18 43276.18 14692.26 14692.26 14692.26 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-01, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:41977.89, importe_modificado:41977.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218413/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224765 Acción 33765.78 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33765.78, modificado:33765.78}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8534425 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85344 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 33765.78 32752.81 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-20, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:32752.81, importe_modificado:32752.81}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224765/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224777 Proyecto de inversión 597860 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597860.0, modificado:597860.0}}CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2 - 8542225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 85422 S 10 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:591, direccion:CALLE DESIDERIO OCHOA PUEBLO QUILÁ CENTRO, 80400 QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DESIDERIO OCHOA Y CALLE 3 NORTE, 1 ENFRENTE DEL CENTRO DE BARRIO 3 CERCA DEL ESTADIO 4 CALLE PRINCIPAL PASANDO EL ESPENDIO AL FONDO DE LADO , lon:-107.21718705, lat:24.4222328}}25-05-2023 31-12-2023 597860 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2224777/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217749 Proyecto de inversión 1264046.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264046.3, modificado:1264046.3}}CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 71 EN LA LOCALIDAD DE EL TULE SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA. - 3307625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialEducación Sin identificar Municipio de Culiacán 33076 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1361.0, meta_modificada:1361.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1622, direccion:CALLE CARRETERA A LA PENINSULA PUEBLO EL TULE, 80390 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE CARRETERA A LA PENINSULA Y , AL SUR DE LA CIUDAD SE RECORREN 83.6 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 241236.06N LATITUD NORTE Y 107132, lon:-107.22336221, lat:24.21002723}}14-04-2023 30-10-2023 1264046.3 1226124.91 429143.72 429143.72 429143.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-10, contratista:ZAMUDIO AVILES RAUL MISAEL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1226124.91, importe_modificado:1226124.91}}{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.15}}{2217749/proyecto_INICIO, 2217749/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217757 Proyecto de inversión 15294865.06 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.529486506E7, modificado:1.529486506E7}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COMUNIDAD DE LA ROMANA, SINDICATURA DE QUILA - 3310325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 33103 S 140 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6946.0, meta_modificada:6946.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:982, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ROMANA, 80460 LA ROMANA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARALELO A UN CANAL LATERAL Y SEGUIMOS EL CURSO LOS PRÓXIMOS 4.50 KM Y AHORA ESTAMOS EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO CRUZAMOS LA COMU, lon:-107.29421559, lat:24.39842147}}14-04-2023 30-09-2023 15294865.06 15294865.06 15294865.06 15294865.06 15294865.06 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SD-007A, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1.376605135E7, importe_modificado:1.376605135E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1319.74}}{2217757/proyecto_INICIO, 2217757/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202218422 Acción 26941.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26941.27, modificado:26941.27}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3677625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36776 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 26941.27 26133.03 9146.57 9146.57 9146.57 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-03, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:26133.03, importe_modificado:26133.03}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218422/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218441 Acción 44734.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44734.24, modificado:44734.24}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3685625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36856 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 44734.24 43392.21 15187.27 15187.27 15187.27 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-04, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:43392.21, importe_modificado:43392.21}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218441/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218449 Acción 81076.25 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81076.25, modificado:81076.25}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3690625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36906 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 81076.25 78643.96 27525.4 27525.4 27525.4 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-06, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:78643.96, importe_modificado:78643.96}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218449/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218453 Acción 69020.51 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69020.51, modificado:69020.51}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3692825 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36928 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 69020.51 66949.89 23432.46 23432.46 23432.46 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-07, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:66949.89, importe_modificado:66949.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218453/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218464 Acción 58328.47 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58328.47, modificado:58328.47}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3695225 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36952 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 58328.47 56578.61 19802.52 19802.52 19802.52 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-09, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:56578.61, importe_modificado:56578.61}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218464/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218467 Acción 35750.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.03, modificado:35750.03}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3697125 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36971 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 35750.03 34677.52 12137.13 12137.13 12137.13 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-10, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:34677.52, importe_modificado:34677.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218467/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218470 Acción 35420.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35420.63, modificado:35420.63}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3698725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36987 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 35420.63 34358.01 12025.3 12025.3 12025.3 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-11, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:34358.01, importe_modificado:34358.01}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218470/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218477 Acción 41180.72 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41180.72, modificado:41180.72}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3701825 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 37018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 41180.72 39945.29 13980.85 13980.85 13980.85 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-12, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:39945.29, importe_modificado:39945.29}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218477/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218509 Acción 61663.69 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61663.69, modificado:61663.69}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3714225 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 37142 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 61663.69 59813.77 20934.82 20934.82 20934.82 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-18, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:59813.77, importe_modificado:59813.77}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218509/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217883 Acción 1200000 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3392725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 33927 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}01-01-2023 31-12-2023 1200000 1200000 500000 500000 500000 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}{2217883/proyecto_INICIO, 2217883/proyecto_PROCESO, 2217883/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217379 Proyecto de inversión 618962.63 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618962.63, modificado:618962.63}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ARROYO SALADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE LOS MONZON SINDICATURA DE TEPUCHE - 3093725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 30937 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:402.0, meta_modificada:402.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, 80319 LA CHIVERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL NORTE DE LA CIUDAD SE RECORREN 15.1 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 245618.99N LATITUD NORTE Y 107236.80W , lon:-107.38536342, lat:24.93872313}}13-04-2023 30-09-2023 618962.63 615867.81 215553.73 215553.73 215553.73 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-01-02, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:615867.81, importe_modificado:615867.81}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.1}}{2217379/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225076 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2 VALLE ESCONDIDO, SIND. QUILA - 8766625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 87666 S 2 3 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2160, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VALLE ESCONDIDO, 80419 VALLE ESCONDIDO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POSTE 2 CONTRA ESQUINA DE KINDER CASA COLOR AZUL, lon:-107.25731463, lat:24.51992418}}26-05-2023 31-12-2023 119572 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225076/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225874 Proyecto de inversión 463304 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463304.0, modificado:463304.0}}CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. LA VAINILLA, SIND. TEPUCHE - 9433925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 94339 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1227, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA VAINILLA, 80455 LA VAINILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 ENTRAR POR PASO DEL NORTE ANTES DE LLEGAR AL RANCHO DE LA VAINILLA DONDE HAY MAS CASAS PRIMER CALLE A LA IZQUIERDA Y AHÍ , lon:-107.340316, lat:25.03530821}}30-05-2023 31-12-2023 463304 460987.48 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-17-04, contratista:A. DE C. CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:460987.48, importe_modificado:460987.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225874/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217444 Proyecto de inversión 609175.93 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609175.93, modificado:609175.93}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CASA COMISARIA EN LA LOCALIDAD DE LA PITAHAYITA ALCALDIA CENTRAL - 3132825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 31328 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:514.0, meta_modificada:514.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1495, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PITAHAYITA, 80318 LA PITAHAYITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL NORTE DE LA CIUDAD SE RECORREN 12.5 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 245233.38N LATITUD NORTE Y 1072117.35W LONGITUD O, lon:-107.35436201, lat:24.87620353}}13-04-2023 30-09-2023 609175.93 606130.05 212145.52 212145.52 212145.52 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-01-03, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:606130.05, importe_modificado:606130.05}}{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.7}}{2217444/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218416 Acción 43276.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43276.18, modificado:43276.18}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3674425 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36744 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 43276.18 41977.89 14692.26 14692.26 14692.26 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-02, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:41977.89, importe_modificado:41977.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218416/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218447 Acción 38315.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38315.18, modificado:38315.18}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3688725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36887 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 38315.18 37165.72 13008 13008 13008 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-05, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:37165.72, importe_modificado:37165.72}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218447/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218481 Acción 35750.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.03, modificado:35750.03}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3703625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 37036 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 35750.03 34677.52 12137.13 12137.13 12137.13 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-13, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:34677.52, importe_modificado:34677.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218481/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218485 Acción 35750.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.03, modificado:35750.03}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3705325 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 37053 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 35750.03 34677.52 12137.13 12137.13 12137.13 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-14, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:34677.52, importe_modificado:34677.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218485/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217492 Proyecto de inversión 2259817.52 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259817.52, modificado:2259817.52}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR AMPLIACION GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO SINDICATURA DE VILLA A. LOPEZ MATEOS. - 3166225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 31662 S 170 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:894.0, meta_modificada:894.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:746, direccion:CALLE LA CIENEGA PUEBLO ADOLFO LOPEZ MATEOS, 80303 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (EL TAMARINDO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE LA CIENEGA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO TAMAZULA AL NOROESTE DE LA CIUDAD SE RECORREN 31.3 KM EN LAS COORDE, lon:-107.63384451, lat:24.90163491}}13-04-2023 30-09-2023 2259817.52 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2217492/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218492 Acción 39428.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39428.43, modificado:39428.43}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3707925 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 37079 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 39428.43 38245.57 13385.94 13385.94 13385.94 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-15, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:38245.57, importe_modificado:38245.57}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218492/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218500 Acción 70815.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70815.61, modificado:70815.61}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3710925 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 37109 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 70815.61 68691.14 24041.9 24041.9 24041.9 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-16, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:68691.14, importe_modificado:68691.14}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218500/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218507 Acción 43276.18 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43276.18, modificado:43276.18}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3712625 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 37126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 43276.18 41977.89 14692.26 14692.26 14692.26 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-17, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:41977.89, importe_modificado:41977.89}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218507/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225183 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2 ESTACION QUILA, SIND. QUILA - 8904425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 89044 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1361, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTACIÓN QUILÁ, 80480 ESTACIÓN QUILÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PASANDO LAS VIAS ENSEGUIDA DEL FIERRO VIEJO, lon:-107.20700791, lat:24.43984225}}26-05-2023 31-12-2023 119572 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225183/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225193 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2. EL HUANACAXTLE, SIND. QUILA - 8911525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 89115 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1403, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUINACAXTLE, 80460 HUANACAXTLE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR IGLESIA APOSTOLICA PASANDO EL ABARROTE DEL CHAVA CASI AL LLEGAR AL RIO, lon:-107.29128221, lat:24.38076752}}26-05-2023 31-12-2023 119572 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225193/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225932 Proyecto de inversión 1434864 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434864.0, modificado:1434864.0}}CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. AGUARUTO, SIND. AGUARUTO - 9500225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 95002 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE POSADA PUEBLO AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE GUADALUPE POSADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DIEGO RIVERA 1 POR LA TORTILLERIA O POR EL CANAL. 2 ENCONTRA ESQUINA DEL PANTEON, lon:-107.51540705, lat:24.77494505}}30-05-2023 31-12-2023 1434864 1427689.69 499691.39 499691.39 499691.39 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-15, contratista:LOPEZ JIMENEZ VICTOR, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1427689.69, importe_modificado:1427689.69}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.2}}{2225932/proyecto_PROCESO, 2225932/proyecto_INICIO, 2225932/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202216610 Proyecto de inversión 2338387 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338387.0, modificado:2338387.0}}REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE EL MANGUITO, SINDICATURA DE ELDORADO - 2648525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 26485 S 730 721 0 {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:468, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MANGUITO, 80453 EL MANGUITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR EL CAMINO PARALELO A UN CANAL LATERAL LOS PRÓXIMOS 4.5 KM QUE NOS LLEVA A LA COMUNIDAD 3 GOTAS SEGUIMOS DE FRENTE POR EL M, lon:-107.31343564, lat:24.41906947}}11-04-2023 30-09-2023 2338387 2338387 2338387 2338387 2338387 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-010A, contratista:CORPORATIVO LA PALOMA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2104548.3, importe_modificado:2104548.3}}{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}}{2216610/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202217528 Proyecto de inversión 555981.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555981.96, modificado:555981.96}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SALIDA AL AGUAJE EN LA LOCALIDAD DE TACUICHAMONA, SINDICATURA DE TACUICHAMONA - 3190725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 31907 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:491.0, meta_modificada:491.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE DE LOS JUDIOS PUEBLO TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE DE LOS JUDIOS Y CALLE LOS COFRADOS, CALLE CERRO DE LOS CHIVOS AL SUR DE LA CIUDAD SE RECORREN 62.5 KM EN LAS COORDENADAS, lon:-107.07442053, lat:24.3650255}}13-04-2023 30-09-2023 555981.96 553202.05 193620.72 193620.72 193620.72 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-01-01, contratista:XV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:553202.05, importe_modificado:553202.05}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.8}}{2217528/proyecto_PROCESO, 2217528/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217529 Proyecto de inversión 562112.17 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562112.17, modificado:562112.17}}AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE PARA UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE BACHIGUALATITO, ALCALDÍA CENTRAL - 3191725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 31917 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:627.0, meta_modificada:627.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3141, direccion:CALLE RODOLFO COTERA RANCHERIA BACHIGUALATITO, 80393 BACHIGUALATITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE RODOLFO COTERA Y , CARRETERA CULIACÁNELDORADO UNOS 1.50 KM ADELANTE LLEGAMOS AL CRUCE DE UN CANAL LATERAL DOBLAMOS HACIA LA DE, lon:-107.46685674, lat:24.71279597}}13-04-2023 30-09-2023 562112.17 562112.17 562112.17 562112.17 562112.17 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-011D, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ZAZUETA SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:561496.57, importe_modificado:561496.57}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:564.3}}{2217529/proyecto_PROCESO, 2217529/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202225210 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2 EL MELON SAN ALEJANDRO, SIND. QUILA - 8931825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 89318 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1135, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MELÓN SAN ALEJANDRO, 80460 EJIDO EL MELÓN (SAN ALEJANDRO), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A LADO DE ABARROTE LA 5, lon:-107.26423027, lat:24.37537689}}26-05-2023 31-12-2023 119572 118500 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-55-01, contratista:IZABAL SANZ RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:118500.0, importe_modificado:118500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225210/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202216652 Proyecto de inversión 1748046 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748046.0, modificado:1748046.0}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 3, 4 Y 6 PULGADAS DE DIÁMETRO A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LA PALMITA Y ANEXOS, ALCALDÍA CENTRAL - 2675125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 26751 S 650 507 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:925.0, meta_modificada:925.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1474, direccion:CALLE WENCESLAO PEÑA PUEBLO LA PALMITA Y ANEXOS, 80305 LA PALMITA Y ANEXOS (LA PRESITA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE WENCESLAO PEÑA Y CALLE ADOLFO TORRES, CALLE SILVESTRE REYES LAS CALLES WENCESLAO PEÑA SILVESTRE REYES Y ADOLF, lon:-107.45376918, lat:24.90870243}}11-04-2023 30-09-2023 1748046 1748046 1748046 1748046 1748046 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-005D, contratista:CASTRO ANGULO SERGIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1738561.6, importe_modificado:1738561.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:795.5}}{2216652/proyecto_INICIO, 2216652/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202216701 Proyecto de inversión 2312780 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2312780.0, modificado:2312780.0}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 6 PULGADAS DE DIÁMETRO TRAMO DE LAGUNA DE CANACHI A ESTACIÓN ABUYA, EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN ABUYA SINDICATURA DE BAILA - 2707025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 27070 S 190 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1963.0, meta_modificada:1963.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTACIÓN ABUYA, 80498 LA BOMBA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA COMUNIDAD TIENE COMO COLINDANCIA HACIA EL NORTE CON TERRENOS DE CULTIVO AL SUR CON HIGUERAS DE BAILA AL ESTE CON TERRE, lon:-107.09340081, lat:24.14709065}}11-04-2023 30-09-2023 2312780 2312780 2312780 2312780 2312780 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-005A, contratista:COYDU SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2081502.0, importe_modificado:2081502.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1511.51}}{2216701/proyecto_INICIO, 2216701/proyecto_PROCESO, 2216701/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202221021 Proyecto de inversión 7148932.71 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7148932.71, modificado:7148932.71}}EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE AGUAS CRUDAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LA LIMITA DE ITAJE, ALCALDÍA CENTRAL - 5382725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 53827 S 360 305 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1720, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LIMITA DE ITAJE, 80064 LA HIGUERA (PALOS COLORADOS), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO TAMAZULA, lon:-107.3473518, lat:24.81140623}}03-05-2023 31-10-2023 7148932.71 7148932.71 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-009A, contratista:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:6808738.29, importe_modificado:6808738.29}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}{2221021/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202217842 Acción 1575944.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575944.45, modificado:1575944.45}}325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 3365125 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 33651 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}16-03-2023 31-12-2023 1575944.45 1575944.45 414722.26 414722.26 414722.26 {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CLN-AD-02-03-2023, contratista:IVAN GIOVANNI DE JOSUE MONREAL AISPURO, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1575944.45, importe_modificado:1575944.45}}{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.3}}{2217842/proyecto_PROCESO, 2217842/proyecto_INICIO, 2217842/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225524 Proyecto de inversión 347478 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347478.0, modificado:347478.0}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. LA LAGUNA, SIND. TEPUCHE - 9208525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 92085 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1424, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMPO LA LAGUNA, 80415 LA LAGUNA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 POR LA CARRETERA CULIACANBAGRESITO KM 29 A LADO IZQUIERDO 2 CARRETERA CULIACANBAGRESITOS KM 29 3 CARRETERA CULIACANBAGR, lon:-107.23170584, lat:25.04044882}}27-05-2023 31-12-2023 347478 315890.61 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-17-02, contratista:A. DE C. CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:345740.61, importe_modificado:345740.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225524/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202216945 Proyecto de inversión 1395358.59 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395358.59, modificado:1395358.59}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. LAS TUNAS EN LA SINDICATURA DE EL SALADO - 2858325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 28583 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:731.0, meta_modificada:731.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:622, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SALADO, 80440 EL SALADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL SUR DE LA CIUDAD SE RECORREN 41.9 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 243050.62NLATITUD NORTE Y 107 935.20W LONGITUD OESTE SECTOR, lon:-107.16092038, lat:24.51329105}}12-04-2023 30-09-2023 1395358.59 1388381.8 485933.63 485933.63 485933.63 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-03, contratista:REYNAGA MEZA RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1388381.8, importe_modificado:1388381.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.8}}{2216945/proyecto_PROCESO, 2216945/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224692 Acción 69047.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69047.07, modificado:69047.07}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8493725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 84937 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 69047.07 66975.65 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-01, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:66975.65, importe_modificado:66975.65}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224692/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224710 Acción 43384.07 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43384.07, modificado:43384.07}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8501125 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85011 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 43384.07 42082.55 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-05, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:42082.55, importe_modificado:42082.55}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224710/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224713 Acción 30226.28 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30226.28, modificado:30226.28}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8502225 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85022 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 30226.28 29319.49 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-06, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:29319.49, importe_modificado:29319.49}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224713/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224714 Acción 55187.75 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55187.75, modificado:55187.75}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8503425 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85034 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 55187.75 53532.11 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-07, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:53532.11, importe_modificado:53532.11}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224714/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224717 Acción 40121.7 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40121.7, modificado:40121.7}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8504725 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85047 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 40121.7 38918.05 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-08, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:38918.05, importe_modificado:38918.05}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224717/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224731 Acción 45292.37 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45292.37, modificado:45292.37}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8513325 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85133 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 45292.37 43933.6 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-12, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:43933.6, importe_modificado:43933.6}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224731/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202225544 Proyecto de inversión 347478 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347478.0, modificado:347478.0}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 16.00 M2. LA PITAHAYITA, SIND. TEPUCHE - 9230025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 92300 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1496, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PITAHAYITA, 80318 LA PITAHAYITA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 LLEGANDO DE CAMINAGUATO SEGUNDA MANO ALA DERECHA 2 POR LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA COCINA DEL DIF 3 POR CALLE PRIN, lon:-107.37191742, lat:25.04857439}}27-05-2023 31-12-2023 347478 315890.61 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-17-01, contratista:A. DE C. CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:345740.61, importe_modificado:345740.61}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2225544/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202226297 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2. EL ALTO DE CULIACANCITO. SIND. CULIACANCITO - 9780425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 97804 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1258, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALTO DE CULIACANCITO, 80300 EL ALTO DE CULIACANCITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , POR TODA LA ORILLA DEL CANAL ULTIMO CALLEJON AL PIE DE ALAMO AL FONDO ANTES DE LA BARDA DEL TALLER A, lon:-107.55232785, lat:24.80774667}}31-05-2023 31-12-2023 119572 118974.14 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-13-04, contratista:COPERZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:118974.14, importe_modificado:118974.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.03}}{2226297/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224749 Acción 42843.95 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42843.95, modificado:42843.95}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8524525 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 85245 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 42843.95 41558.63 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-16, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:41558.63, importe_modificado:41558.63}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224749/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224797 Proyecto de inversión 239144 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239144.0, modificado:239144.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2 - 8558925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 85589 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:519, direccion:CALLE JUAN DE LA BARREARA RANCHERIA OSO VIEJO, 80483 OSO VIEJO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 1 POR CALLE DONDE ESTAN LAS LETRAS DE LA ENTRADA A OSO VIEJO 2 POR ORILLA DEL DREN P, lon:-107.17325098, lat:24.3958658}}25-05-2023 31-12-2023 239144 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2224797/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202220595 Proyecto de inversión 5643506.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5643506.43, modificado:5643506.43}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE LO DE DUARTE, SINDICATURA DE SANALONA - 5033525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 50335 S 30 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:453, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LO DE DUARTE, 80380 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LO DE DUARTE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CULIACÁN DEL ESTADO DE SINALOA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONG, lon:-107.11998387, lat:24.77577924}}28-04-2023 30-09-2023 5643506.43 5643506.43 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-008A, contratista:AKE IRRIGACION S DE RL DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:5368953.31, importe_modificado:5368953.31}}{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.8}}{2220595/proyecto_INICIO, 2220595/proyecto_PROCESO, 2220595/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202227727 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. LO DE DUARTE, SIND. SANALONA - 10729925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 107299 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:453, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LO DE DUARTE, 80304 LO DE DUARTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 PASANDO LA SUBIDA AL PANTEON A 3 SOLARES DE LA ENTRADA DE LO DE DUARTE2 POR LA PRINCIPAL EL PRIMER TERRENO AL ENTRAR A L, lon:-107.12053718, lat:24.77633807}}02-06-2023 31-12-2023 231652 230493.74 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-11-02, contratista:CASTRO MONTOYA LUISAMELET, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230493.74, importe_modificado:230493.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}}{2227727/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229939 Proyecto de inversión 694956 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694956.0, modificado:694956.0}}CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2 EN SAN FRANCISCO SIND TACUICHAMONA - 11839425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 118394 S 13 17 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:704, direccion:CALLE PARCELA PUEBLO TACUICHAMONA, 80470 SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PARCELA Y CALLE SAN FRANCISCO DE TACUICHAMONA, 1. CALLE PARCELA PASANDO LA PREPARATORIA A LA IZQUIERDA Y A 100 METROS EN LA P, lon:-107.08114966, lat:24.36378429}}05-06-2023 30-11-2023 694956 689970 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-43-01, contratista:TECNO ASFALTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:689970.0, importe_modificado:689970.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229939/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229945 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2 EN LA CHILLA, SIND TACUICHAMONA - 11841025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 118410 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1336, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CHILLA, 80473 LA CHILLA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1. CERCA DEL TANQUE DE AGUA 2. CARRETERA PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR AL VADO, lon:-107.11619095, lat:24.40535477}}05-06-2023 30-11-2023 231652 229990 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-43-02, contratista:TECNO ASFALTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:229990.0, importe_modificado:229990.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229945/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202226016 Proyecto de inversión 1315292 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315292.0, modificado:1315292.0}}CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. AGUARUTO, SIND. AGUARUTO - 9546425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 95464 S 28 27 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO AGUARUTO CENTRO, 80308 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GIRASOL, CALLE AZUCENA 1 POR LA ORILLA DEL CANAL A CUATRO CUADRAS BAJA A LADO IZQUIERDO 2 A CUADRA Y MEDIA DE LA SINDICATUR, lon:-107.50231242, lat:24.7801398}}30-05-2023 31-12-2023 1315292 1308715.54 458050.44 458050.44 458050.44 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-16, contratista:LOZA ARREDONDO MARIEL YUKIEE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1308715.54, importe_modificado:1308715.54}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.92}}{2226016/proyecto_INICIO, 2226016/proyecto_PROCESO, 2226016/proyecto_INICIO, 2226016/proyecto_PROCESO, 2226016/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2023-07-03}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202229958 Proyecto de inversión 579130 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579130.0, modificado:579130.0}}CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2 EN LAS FLORES SIND TACUICHAMONA - 11844925 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 118449 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:361, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS FLORES, 80481 LAS FLORES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1. ATRÁS DEL ESTADIO2. DONDE ESTA LA TIENDA DOLORES DOS CASAS Y ATRÁS DE LA RECICLADORA 3. CALLE QUE VA AL POZO DE AGUA ULTIMA C, lon:-107.0970736, lat:24.34529786}}05-06-2023 30-11-2023 579130 574975 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-43-03, contratista:TECNO ASFALTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:574975.0, importe_modificado:574975.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229958/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202224700 Acción 49908.36 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49908.36, modificado:49908.36}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8497025 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 84970 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}25-05-2023 30-07-2023 49908.36 48411.1 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-36-02, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:48411.1, importe_modificado:48411.1}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2224700/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202226115 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2. BACURIMI, SIND. CULIACANCITO. - 9629825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 96298 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1461, direccion:CALLE QUINTA PUEBLO BACURIMI, 80301 BACURIMÍ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE PRIMERA SUR, CALLE SEGUNDA SUR ENTRA POR FARMACÓN A LA DERECHA CALLE PRINCIPAL Y LUEGO CALLE QUINTA FRENTE A TAMALES ARACELY, lon:-107.4516601, lat:24.81132839}}30-05-2023 31-12-2023 119572 118974.14 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-13-02, contratista:COPERZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:118974.14, importe_modificado:118974.14}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.03}}{2226115/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202226966 Proyecto de inversión 239144 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239144.0, modificado:239144.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. EL ALTO COYOTE, SIND. VILLA A. LOPEZ MATEOS - 10227125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 102271 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1998, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ALTO DEL COYOTE, 80309 EL ALTO DEL COYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 ENSEGUIDA DE LA PRIMARIA2 POR EL BORDO DEL CANAL, lon:-107.48712611, lat:24.88946478}}01-06-2023 31-12-2023 239144 237948.28 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-18-03, contratista:CONSTRUCTORA LA GUERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:237948.28, importe_modificado:237948.28}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.12}}{2226966/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202228310 Proyecto de inversión 463304 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463304.0, modificado:463304.0}}CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00M2 LA GUAMUCHILERA, SIND LAS TAPIAS - 11066525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 110665 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GUAMUCHILERA, 80394 LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 POR CALLE PRINCIPAL EN PRIMER CALLEJON 2. DONDE ESTA BILLAR AL CALLEJON TODO DERECHO 3. A LADO DE KINDER 4. CONTRA ES, lon:-107.20225611, lat:24.69058359}}30-06-2023 30-11-2023 463304 460987.48 161345.62 161345.62 161345.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-14-01, contratista:INFRINT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:460987.48, importe_modificado:460987.48}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2228310/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229730 Proyecto de inversión 119572 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119572.0, modificado:119572.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 17.50M2. PALO BLANCO. SIND. SAN LORENZO - 11772125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 117721 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:529, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO BLANCO, 80475 PALO BLANCO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A ESPALDAS DEL TINACO DE AGUA, lon:-107.02496792, lat:24.52678903}}05-06-2023 31-12-2023 119572 119113 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-28-01, contratista:RODRIGUEZ URETA GUADALUPE, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:119113.0, importe_modificado:119113.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229730/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229740 Proyecto de inversión 358716 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358716.0, modificado:358716.0}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. SAN LORENZO SIND. SAN LORENZO - 11774425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 117744 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:654, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LORENZO, 80475 SAN LORENZO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 A UN LADO DE LA IGLESIA 2 ATRÁS DEL ESTADIO HASTA EL FONDO BAJANDO A LOS TERRENOS NUEVOS 3 POR LA CALLE HASTA LA ULTIMA CASA , lon:-107.12102482, lat:24.43670387}}05-06-2023 31-12-2023 358716 357950 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-28-02, contratista:ESQUIVEL MEDINA MANUEL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:357950.0, importe_modificado:357950.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229740/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202218461 Acción 35750.03 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35750.03, modificado:35750.03}}332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 3694525 Sinaloa 6 Culiacán Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Culiacán 36945 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-107.393756, lat:24.808808}}18-04-2023 30-06-2023 35750.03 34677.52 12137.13 12137.13 12137.13 {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-08-08, contratista:GARCIA ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:34677.52, importe_modificado:34677.52}}{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}{2218461/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229745 Proyecto de inversión 956576 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956576.0, modificado:956576.0}}CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 17.50M2. TABALA, SIND. SAN LORENZO - 11776025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 117760 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:702, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TABALA, 80475 TABALÁ, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 A UN LADO DEL ESTADIO CASA COLOR ROSITA EN LA ESQUINA 2 SALIDA A LA MEZA 3 SALIDA A LA MEZA 4 FRENTE A LA GASOLINERA BAJA A MANO DERECH, lon:-107.09393289, lat:24.44201137}}05-06-2023 31-12-2023 956576 925625 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-28-03, contratista:ESQUIVEL MEDINA MANUEL DE JESUS, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:925625.0, importe_modificado:925625.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229745/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229750 Proyecto de inversión 115826 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115826.0, modificado:115826.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 16.00 M2.LA GUAMUCHILERA, SIND. LAS TAPIAS - 11776725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 117767 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:370, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GUAMUCHILERA, 80394 LA GUAMUCHILERA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA A LO DE BARTOLO, lon:-107.20051807, lat:24.68628105}}05-06-2023 31-12-2023 115826 114965 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-25-01, contratista:SHELT-CO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:114965.0, importe_modificado:114965.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229750/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229753 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. EL TALAYOTE, SIND. LAS TAPIAS - 11778025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 117780 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1083, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TALAYOTE, 80410 EL TALAYOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 ENFRENTE DE LA BOMBA DE AGUA 2 ENTRANDO AL ZALATE PRIMER CASA A LA DERECHA, lon:-107.15916257, lat:24.61749272}}05-06-2023 31-12-2023 231652 230900 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-25-02, contratista:SHELT-CO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230900.0, importe_modificado:230900.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229753/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229760 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. LAS BEBELAMAS DE ROMERO, SIND. LAS TAPIAS - 11780325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 117803 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:171, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS BEBELAMAS DE ROMERO, 80415 LAS BEBELAMAS DE ROMERO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 A LA SALIDA DEL LLANO DE ARRIBA MANO IZQUIERDA, lon:-107.12469407, lat:24.64049292}}05-06-2023 31-12-2023 231652 230900 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-25-03, contratista:SHELT-CO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230900.0, importe_modificado:230900.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229760/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202229763 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS - 11781425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 117814 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:939, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BICHI DE ARRIBA, 80443 EL BICHI DE ARRIBA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 A LADO DE TIENDA DE MAURICIO EN EL VICHI DE ARRIBA 2 ENTRANDO AL RANCHO A MANO DERECHA POR EL CALLEJON ATRÁS, lon:-107.04327996, lat:24.64418447}}05-06-2023 31-12-2023 231652 230900 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-25-04, contratista:SHELT-CO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230900.0, importe_modificado:230900.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2229763/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202227531 Proyecto de inversión 694956 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694956.0, modificado:694956.0}}CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. SANALONA, SIND. SANALONA - 10615425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 106154 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:627, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANALONA, 80380 SANALONA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 ATRÁS DEL KIOSKOA LA SEGUNDA CASA 2 POR DONDE ESTA EL RESTAURANTE EL TEMPLETE 3 ENTRAR POR EL CALLEJON DEL LADO DEL EXPENDIO SIX AL, lon:-107.1383414, lat:24.80241925}}02-06-2023 31-12-2023 694956 689970 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-45-01, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:689970.0, importe_modificado:689970.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2227531/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202228413 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION E 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK 16.00M2 EN LAS FLECHAS, SIND LAS TAPIAS - 11127225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 111272 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS FLECHAS, 80397 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1. A LADO DEL KINDER2. A LADO DEL KINDER, lon:-107.09901474, lat:24.68601098}}03-06-2023 30-11-2023 231652 230493.74 80672.81 80672.81 80672.81 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-14-03, contratista:INFRINT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:230493.74, importe_modificado:230493.74}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2228413/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202230172 Proyecto de inversión 115826 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115826.0, modificado:115826.0}}CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO DE BLOCK DE 16.00 M2. EL TULE, SIND. LAS TAPIAS - 11933125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 119331 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:427, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TULE, 80390 EL TULE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENFRENTE DE LA CASA AZUL A ULTIMA CALLE DEL PINO, lon:-107.26632364, lat:24.67135954}}05-06-2023 31-12-2023 115826 114965 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-25-05, contratista:SHELT-CO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:114965.0, importe_modificado:114965.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2230172/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202230185 Proyecto de inversión 347478 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347478.0, modificado:347478.0}}CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. EL GUAYABO, SIND. LAS TAPIAS - 11940725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 119407 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1149, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUAYABO, 80394 EL GUAYABO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 CALLE PRINCIPAL POSTE 22 EN ENTRADA A LAS BEBELAMAS, lon:-107.10758142, lat:24.67004688}}05-06-2023 31-12-2023 347478 345500 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-25-07, contratista:SHELT-CO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:345500.0, importe_modificado:345500.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2230185/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202227689 Proyecto de inversión 231652 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231652.0, modificado:231652.0}}CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS DE BLOCK DE 16.00 M2. ALCOYONQUI, SIND. SANALONA - 10696125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialVivienda Sin identificar Municipio de Culiacán 106961 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ALCOYONQUI, 80391 ALCOYONQUI, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 1 AL ENTRAR AL EJIDO DE CULIACAN A MANO IZQUIERDA, lon:-107.2065829, lat:24.75248776}}02-06-2023 31-12-2023 231652 229990 0 0 0 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-45-03, contratista:COFELA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:229990.0, importe_modificado:229990.0}}{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}}{2227689/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avancesSin observaciones Sin observaciones

2023 2 SIN230202231155 Proyecto de inversión 1259968.61 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629984.31, modificado:629984.31}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629984.3, modificado:629984.3}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS VIVEROS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, SINDICATURA DE JESUS MARIA - 7582725 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 75827 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA NORTE CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 46.3 KM EN LAS COORDENADASGEOGRÁFICAS 250525.1N LATITUD NORTE Y 1072719.2W LON, lon:-107.45492433, lat:25.09042823}}19-05-2023 30-11-2023 1259968.61 1247368.92 629984.3 629984.3 629984.3 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-06, contratista:LER SOLUCIONES DEL EVORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1247368.92, importe_modificado:1247368.92}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.2}}{2231155/proyecto_PROCESO, 2231155/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL FUE TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-06}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231156 Proyecto de inversión 1198475.6 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599237.8, modificado:599237.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599237.8, modificado:599237.8}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CENTRO BANCO DE BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA - 7592625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 75926 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:421, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA JESÚS MARÍA, 80310 JESÚS MARÍA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA NORTE CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 46.3 KM EN LAS COORDENADASGEOGRÁFICAS 250510.4N LATITUD NORTE Y 1072716.4W LONG, lon:-107.44845279, lat:25.09424353}}19-05-2023 30-11-2023 1198475.6 1186490.85 599237.8 599237.8 599237.8 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-07, contratista:ANGULO LOPEZ HECTOR LEONEL, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:1186490.85, importe_modificado:1186490.85}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.3}}{2231156/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL FUE TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-06}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231157 Proyecto de inversión 912922.9 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456461.45, modificado:456461.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456461.45, modificado:456461.45}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE, SINDICATURA DE QUILA - 7604425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 76044 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:198, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA EL CAMALOTE, 80460 EL CAMALOTE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15D SE RECORREN 63.8 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 242247.7N LATITUD NORTE Y 071807.2W LONGI, lon:-107.30219798, lat:24.38017651}}19-05-2023 30-11-2023 912922.9 903793.67 456461.45 456461.45 456461.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-04-02, contratista:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:903793.67, importe_modificado:903793.67}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2231157/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL FUE TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-06}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231159 Proyecto de inversión 399196.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199598.15, modificado:199598.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199598.15, modificado:199598.15}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL WALAMITO, SINDICATURA DE TACUICHAMONA - 7624825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 76248 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1412, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA WALAMITO, 80470 WALAMITO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA NORTE CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 66.9 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 242236.6N LATITUD NORTE Y 070220.1W LONGITUD O, lon:-107.03894297, lat:24.37685201}}19-05-2023 30-11-2023 399196.3 395204.34 199598.15 199598.15 199598.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-21-01, contratista:XIREC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:395204.34, importe_modificado:395204.34}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2231159/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL FUE TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-06}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231160 Proyecto de inversión 435112.48 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217556.24, modificado:217556.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217556.24, modificado:217556.24}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ALICIA MACHADO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SINDICATURA DE QUILA. - 7632825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 76328 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:304, direccion:CALLE PRICIPAL RANCHERIA LA COMPUERTA, 80308 LA COMPUERTA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 57.6 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS242332.6N LATITUD NORTE Y 1071656.8W LONG, lon:-107.28200307, lat:24.39165775}}19-05-2023 30-11-2023 435112.48 430761.36 217556.25 217556.25 217556.25 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-04-01, contratista:MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES DE SINALOA SAPI DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:430761.36, importe_modificado:430761.36}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2231160/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL FUE TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-06}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231161 Proyecto de inversión 912218.3 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456109.15, modificado:456109.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456109.15, modificado:456109.15}}AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR A UN COSTADO DE LA ENVASADORA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE ABUYA. - 7642125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 76421 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:517.0, meta_modificada:517.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:394, direccion:CALLE PRICIPAL PUEBLO HIGUERAS DE ABUYA, 80489 HIGUERAS DE ABUYA, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SALIDA SUR CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 73.2 KM EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS241534.6N LATITUD NORTE Y 1070439., lon:-107.07761641, lat:24.25983164}}19-05-2023 30-11-2023 912218.3 903096.12 456109.15 456109.15 456109.15 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-05, contratista:MULTICONSTRUCCIONES EL PONY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:903096.12, importe_modificado:903096.12}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.2}}{2231161/proyecto_INICIO, 2231161/proyecto_PROCESO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL FUE TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-06}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231184 Proyecto de inversión 297852.96 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148926.48, modificado:148926.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148926.48, modificado:148926.48}}AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE TEPUCHE - 8195325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialUrbanización Sin identificar Municipio de Culiacán 81953 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:713, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TEPUCHE, 80318 EL TEPUCHE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANGEL FLORES, CALLE JUAN CARRASCO SALIDA NORTE CARRETERA MEXICO 15 SE RECORREN 19.2 KM EN LAS COORDENADASGEOGRÁFICAS 24, lon:-107.34734342, lat:24.94363846}}24-05-2023 30-11-2023 297852.96 294874.43 148926.48 148926.48 148926.48 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-LOPSRMES-23-CA/R33-21-02, contratista:XIREC CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CULIACAN, monto:294874.43, importe_modificado:294874.43}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}{2231184/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DE LA APORTACION MUNICIPAL FUE TRANSFERIDA A GOBIERNO DEL ESTADO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-06}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231190 Proyecto de inversión 2556645.43 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278322.72, modificado:1278322.72}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278322.71, modificado:1278322.71}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO EN REBOMBEO DE AGUA LIMPIA DE 90 L.P.S. DE CÁRCAMO ISLETA 3, UBICADO EN PLANTA POTABILIZADORA ISLETA, EN EL SECTOR DEL DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SIN - 9277525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 92775 S 43000 50315 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MURO PICO COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RIOS, 80020 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JOSE MURO PICO Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS A UN LADO DEL RIO HUMAYA, lon:-107.40974482, lat:24.82058712}}27-05-2023 30-11-2023 1278322.71 1278322.71 1278322.71 1278322.71 1278322.71 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SC-001I, contratista:BOJORQUEZ AGUIRRE MARIA CECILIA, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2550644.98, importe_modificado:2550644.98}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}{2231190/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231191 Proyecto de inversión 1860004.31 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930002.15, modificado:930002.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930002.16, modificado:930002.16}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO DE BOMBEO EN REBOMBEO DE AGUA LIMPIA DE 120 L.P.S. DE CÁRCAMO DE PLANTA ISLETA A TANQUE PÉNJAMO BAJO, UBICADO EN EL DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SIN. - 9281525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 92815 S 21000 20472 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MURO PICOS COLONIA TRES RÍOS, 80020 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JOSE MURO PICOS Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS A UN LADO DEL RIO HUMAYA, lon:-107.3989323, lat:24.82781624}}27-05-2023 30-11-2023 930002.16 930002.16 930002.16 930002.16 930002.16 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SC-002I, contratista:NVOH CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1595552.3, importe_modificado:1595552.3}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}{2231191/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231192 Proyecto de inversión 8025227.24 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012613.62, modificado:4012613.62}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012613.62, modificado:4012613.62}}AMPLIACIÓN DE RED DEL ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA ALEJANDRO REDO EN LA SINDICATURA DE ELDORADO - 9330625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 93306 S 600 650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3478.0, meta_modificada:3478.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:341, direccion:CALLE JOSE MORA ANZALDO COLONIA ALEJANDRO REDO, 80050 ELDORADO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE JOSE MORA ANZALDO Y CALLE DIEGO REDO, CARRETERA CULIACAN AL DORADO, lon:-107.37138974, lat:24.31498108}}29-05-2023 30-11-2023 4012613.62 4012613.62 4012613.62 4012613.62 4012613.62 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-003A, contratista:CONSTRUCCIONES FELMI SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:7222704.52, importe_modificado:7222704.52}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.58}}{2231192/proyecto_INICIO, 2231192/proyecto_PROCESO, 2231192/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231193 Proyecto de inversión 16218949.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8109474.9, modificado:8109474.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8109474.9, modificado:8109474.9}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS COMUNIDADES DE HERACLIO BERNAL Y COLONIA LOMA Y TECOMATE, SINDICATURA DE EMILIANO ZAPATA - 9334425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 93344 S 150 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5350.0, meta_modificada:5350.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1435, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA Y TECOMATE, 80485 COLONIA LOMA Y TECOMATE, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA MAXI PISTA CULIACÁN MAZATLÁN DIRECCIÓN DE SUR A NORTE EL CRUCE LO PODEMOS UBICAR EN EL CADENA MIENT, lon:-107.26372909, lat:24.23836961}}29-05-2023 30-11-2023 8109474.9 8109474.9 8109474.9 8109474.9 8109474.9 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-002A, contratista:A DE C CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1.589454322E7, importe_modificado:1.589454322E7}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.75}}{2231193/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231194 Proyecto de inversión 2915222.8 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457611.4, modificado:1457611.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457611.4, modificado:1457611.4}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 110 LPS CADA UNO, INCLUYE TUBERÍA DE COLUMNA, ARRANCADOR SUAVE, CABLEADO ELÉCTRICO, PROTECCIONES Y AUTOMATIZACIÓN PARA CÁRCAMO PTAR SUR, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL QUEMADITO, SINDICATURA DE COSTA RICA - 9392225 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 93922 S 57024 57024 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2515, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL QUEMADITO, 80398 LAS PALOMAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL CÁRCAMO ES NECESARIO LLEGAR A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL CULIACÁN SUR PARA ELLO HAY QUE TOMA, lon:-107.41718286, lat:24.70778374}}30-05-2023 31-10-2023 1457611.4 1457611.4 1457611.4 1457611.4 1457611.4 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-004I, contratista:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2915222.78, importe_modificado:2915222.78}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}{2231194/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231197 Proyecto de inversión 2710508.39 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355254.2, modificado:1355254.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355254.19, modificado:1355254.19}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL DE 60 LPS CADA UNA, INCLUYE TUBERÍA DE COLUMNA, ARRANCADOR SUAVE, CABLEADO ELÉCTRICO, PROTECCIONES Y AUTOMATIZACIÓN PARA CÁRCAMO ISLA MUSALA, EN LA COLONIA DESARROLLO URBANO TRES RÍOS - 9435525 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 94355 S 44300 45555 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MUSALA COLONIA MÚSALA ISLA BONITA, 80065 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE MUSALA Y , SE ENCUENTRA EN A UN COSTADO DE LA GASA QUE COMUNICA EL BLVD. REVILLAGIGEDO DE ORIENTE A PONIENTE CON EL PUENTE DEL BLV, lon:-107.37372885, lat:24.82593759}}30-05-2023 30-11-2023 1355254.19 1355254.19 1355254.19 1355254.19 1355254.19 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-003I, contratista:JASE DESARROLLOS CONSTRUCCION Y SUPERVISION SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:2705442.87, importe_modificado:2705442.87}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}{2231197/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231200 Proyecto de inversión 15744175.32 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7872087.66, modificado:7872087.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7872087.66, modificado:7872087.66}}CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD DE EL SIFÓN, SINDICATURA DE ALCALDIA CENTRAL, MUNICIPIO DE CULIACÁN - 9501825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 95018 S 107 100 0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1588, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SIFÓN, 80305 EL SIFÓN, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SU ACCESO PRINCIPAL ES POR LA CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y QUE CONDUCE A MOJOLO POSTERIORMENTE A LA COMUNIDAD EN ESTUDIO A , lon:-107.42617587, lat:24.93368841}}30-05-2023 30-11-2023 7872087.66 7872087.66 7872087.66 7872087.66 7872087.66 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SC-001A, contratista:GX2 DESARROLLOS SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1.535057058E7, importe_modificado:1.535057058E7}}{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}}{2231200/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202231205 Proyecto de inversión 4553519.55 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276759.77, modificado:2276759.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276759.78, modificado:2276759.78}}SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 75 HP, 440 VOLTS, PARA CÁRCAMO HUMAYA, UBICADO EN EL SECTOR VALLE ALTO DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA - 9543325 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 95433 S 86400 86400 0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VALLE ALTO COLONIA VALLE ALTO, 80050 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE VALLE ALTO Y CALLE LUCCA, BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA UBICADO A UN COSTADO DEL HOSPITAL DE LA MUJER PARA LUEGO TOMAR HACIA EL PONIENTE, lon:-107.47216949, lat:24.8055316}}30-05-2023 30-11-2023 2276759.78 2276759.78 2276759.78 2276759.78 2276759.78 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-FISE-2023-SD-004A, contratista:ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:4471269.91, importe_modificado:4471269.91}}{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}}{2231205/proyecto_INICIO}En Ejecución Validado avances{obs1: {observación:LA APORTACION MUNICIPAL (RECURSO FAISMUN) FUE TRANSFERIDO A GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202217420 Proyecto de inversión 240324.79 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240324.79, modificado:240324.79}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A CALLE DEL SECTOR CENTRO EN LA COMUNIDAD DE ABUYA Y CEUTA SEGUNDA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ABUYA, - 3119125 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 31191 S 304 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:966, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ABUYA Y CEUTA 2, 80393 ABUYA Y CEUTA SEGUNDA (EJIDO ECHEVERRÍA), CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , RECORRIDOS 66 KILÓMETROS DOBLAMOS A LA IZQUIERDA PARA ACCEDER A LA COMUNIDAD. RECORREMOS 688 , lon:-107.14382779, lat:24.2445108}}13-04-2023 30-09-2023 240324.79 240324.79 240324.79 240324.79 240324.79 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-007D, contratista:ADAME BUSTAMANTE PATRICIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:239888.0, importe_modificado:239888.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}{2217420/proyecto_INICIO, 2217420/proyecto_PROCESO, 2217420/proyecto_FIN, 2217420/proyecto_PROCESO, 2217420/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202217014 Proyecto de inversión 1692017.27 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692017.27, modificado:1692017.27}}REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO A LA COMUNIDAD DE LAS ARENITAS SINDICATURA DE ELDORADO - 2895825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 28958 S 948 916 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS ARENITAS, 80450 LAS ARENITAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LAS PALMAS DESPUÉS DE RECORRER 50 KM APROXIMADAMENTE LLEGAMOS AL CRUCE DE LA AVENIDA MÉXICO Y EL CAMINO A LAS ARENITAS AHORA, lon:-107.54240045, lat:24.37596966}}12-04-2023 30-09-2023 1692017.27 1692017.27 1692017.27 1692017.27 1692017.27 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-004D, contratista:LOPEZ REYES MARCOS IGNACIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:1681135.8, importe_modificado:1681135.8}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}{2217014/proyecto_FIN, 2217014/proyecto_PROCESO, 2217014/proyecto_INICIO, 2217014/proyecto_FIN, 2217014/proyecto_PROCESO, 2217014/proyecto_INICIO, 2217014/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202218444 Proyecto de inversión 156306.45 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156306.45, modificado:156306.45}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD TIERRA Y LIBERTAD SIND. DE QUILÁ - 3686825 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 36868 S 6 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1225, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA Y LIBERTAD, 80419 TIERRA Y LIBERTAD UNO, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SU ACCESO PRINCIPAL ES POR LA CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15 Y TAMBIÉN POR LA CARRETERA MAXIPISTA 15D POSTER, lon:-107.21787513, lat:24.46125719}}18-04-2023 30-09-2023 156306.45 156306.45 156306.45 156306.45 156306.45 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-006D, contratista:ADAME BUSTAMANTE PATRICIO, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:155904.0, importe_modificado:155904.0}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}}{2218444/proyecto_PROCESO, 2218444/proyecto_INICIO, 2218444/proyecto_FIN, 2218444/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202220354 Proyecto de inversión 5287934.21 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5287934.21, modificado:5287934.21}}CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12 PULGADAS DIÁMETRO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN LA CIUDAD DE CULIACÁN ROSALES - 4865425 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 48654 S 22022 15800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA 10 DE ABRIL, 80029 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE SEGUNDA, CALLE OBRERO MUNDIAL DIRIGIRSE POR LA BLVD. UNIVERSITARIOS Y CONDUCIÉNDOSE POR LA CARRETERA A MOJOLO HASTA ENT, lon:-107.41239914, lat:24.83677999}}27-04-2023 30-09-2023 5287934.21 5287934.21 5287934.21 5287934.21 5287934.21 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-002A, contratista:GARCIA CARRANZA DAVID, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:5074733.55, importe_modificado:5074733.55}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}}{2220354/proyecto_PROCESO, 2220354/proyecto_INICIO, 2220354/proyecto_PROCESO, 2220354/proyecto_FIN, 2220354/proyecto_INICIO, 2220354/proyecto_FIN, 2220354/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202218458 Proyecto de inversión 4142349 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4142349.0, modificado:4142349.0}}REHABILITACIÓN DEL EMISOR HUMAYA DE 1.22 M DE DIÁMETRO EN EL SECTOR DE LA PRIMARIA NISSAN EN LA CALLE VILLA MAYORCA ENTRE LA AVENIDA VILLAS DEL RÍO Y CALLE VILLA CÓRDOBA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL RÍO - 3694025 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 36940 S 130000 135000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VILLA MAYORCA COLONIA VALLE DEL RIO, 80050 CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE VILLA MAYORCA Y CALLE VILLA CORDOBA, AVENIDA VILLAS DEL RIO AL NORTE CON EL CANAL ROSALESAL SUR CON EL RIO CULIACÁNAL OESTE CON EL , lon:-107.43995079, lat:24.8039344}}18-04-2023 30-09-2023 4142349 4142349 4142349 4142349 4142349 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SD-001A, contratista:ACABADOS Y SERVICIOS MIRO SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:3728114.11, importe_modificado:3728114.11}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}}{2218458/proyecto_FIN, 2218458/proyecto_INICIO, 2218458/proyecto_FIN, 2218458/proyecto_PROCESO}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones

2023 2 SIN230202217338 Proyecto de inversión 434723.97 {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434723.97, modificado:434723.97}}REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR DE LA COMUNIDAD DE LAS FLECHAS, SINDICATURA DE LAS TAPIAS - 3072625 Sinaloa 6 Culiacán Proyecto de Inversión de Infraestructura SocialAgua y saneamiento Sin identificar Municipio de Culiacán 30726 S 72 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:257.0}}1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:358, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS FLECHAS, 80410 LAS FLECHAS, CULIACÁN SINALOA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DE LA CARRETERA DOBLAMOS ALA DERECHA EN DEPÓSITO LOS AGAVES PARA ACCESAR A LA COMUNIDAD RECORREMOS 400 M. APROX. POR ESE MISMO, lon:-107.09871434, lat:24.68489966}}13-04-2023 30-09-2023 434723.97 434723.97 434723.97 434723.97 434723.97 {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-JAPAC-2023-SC-003D, contratista:INGENIERIA CIVIL OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, monto:433822.6, importe_modificado:433822.6}}{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}}{2217338/proyecto_PROCESO, 2217338/proyecto_INICIO, 2217338/proyecto_FIN}Terminado Validado avances{obs1: {observación:EL 100% DEL RECURSO FAISMUN FUE TRANSFERIDO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:anacvegao, fecha:2023-07-11}}Sin observaciones


