

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN



**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL**

**ACTA DE ASAMBLEA DEL SUBCOMITÉ DE
DESARROLLO SOCIAL, TERCER Y CUARTO
TRIMESTRE DE LOS PERIODOS JULIO-SEPTIEMBRE
Y OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019, CIERRE DE
EJERCICIO 2019 Y PROPUESTA DE INVERSIÓN 2020**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM), DEL RAMO 33**

CULIACÁN, SINALOA, A 18 DE MARZO DE 2020.

Esta hoja corresponde al Acta de Asamblea del Subcomité de Desarrollo Social celebrada el 18 de marzo del 2020.

**ACTA DE ASAMBLEA DEL SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL DEL
TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE LOS PERIODOS JULIO-SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2019, RESPECTIVAMENTE, CIERRE DE EJERCICIO
2019 Y PROPUESTA DE INVERSIÓN 2020, DEL FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33**

- ORDEN DEL DÍA -

1. Presentación del presidium

Lic. Dalia Rentería García

Coordinadora Técnica del Subcomité de Desarrollo Social y Directora de Desarrollo Regional

2. Lista de asistencia y declaración legal de la Asamblea.

3. Palabra de Bienvenida

Lic. Carlos Zamudio de la Herrán

Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Social.

4. Presentación del informe del Tercer Y Cuarto Trimestre de los periodos Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre de 2019, respectivamente, Cierre de Ejercicio 2019 y Propuesta de Inversión 2020, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33.

Lic. Carlos Zamudio de la Herrán

Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Social.

5. Asuntos Generales.

6. Clausura de la Asamblea

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33

ACTA DE ASAMBLEA DEL SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 14:00 hrs. p.m., del día miércoles 18 de marzo de 2020, en el lugar que ocupa la sala de usos múltiples del H. Ayuntamiento de Culiacán, se reunieron los CC. Lic. Carlos Zamudio de la Herrán, Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Social; la Lic. Dalia Rentería García, Coordinadora Técnica del Subcomité de Desarrollo Social y Directora de Desarrollo Regional. la Regidora C. Angelina Maricela Gutiérrez González, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas y Representante del H. Cabildo Municipal y la C. María Elba Félix Nuñez, Vocal de Control y Vigilancia del Subcomité de Desarrollo Social; los 21 representantes comunitarios de las colonias populares de la ciudad de Culiacán; los síndicos municipales y los representantes institucionales, con el propósito de informar del Tercer y Cuarto Trimestre de los periodos comprendido de Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre de 2019 respectivamente, Cierre de Ejercicio de 2019 y Propuesta de Inversión 2020, de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33.

En primer término, del Orden del día, se pasó lista de asistencia y con la mayoría de los integrantes del Subcomité, se declaró legal la instalación de la Reunión.

Se presenta a esta Asamblea, el Lic. Carlos Zamudio de la Herrán, Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social, presenta a consideración el Tercer y Cuarto Trimestre de los periodos Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre de 2019, respectivamente, Cierre de Ejercicio 2019 y Propuesta de Inversión 2020, de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, se procede al:

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Su presencia confirma el interés por conocer el estado en que se encuentran la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33, durante el tercer y cuarto trimestre correspondiente al período de Julio a Septiembre y Octubre a Diciembre de 2019, respectivamente, Cierre de Ejercicio 2019 y Propuesta de Inversión 2020.

Por tal motivo, su asistencia nos alienta y respalda a seguir trabajando con el deber de informar siempre en apego a la normatividad vigente, continuar con la transparencia y rendición de cuentas que el Presidente Municipal el Lic. Jesús Estrada Ferreiro, estableció para impulsar el avance del Plan de Desarrollo Municipal.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, DEL RAMO 33

De los recursos asignados para el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2019, por la cantidad municipal de 130.1 millones de pesos, se llevo a cabo un avance del 100.0% de recursos autorizados durante el periodo de Enero a Diciembre del 2019, que significa la inversión antes mencionada.

Los resultados obtenidos con dicha inversión asignada, la mezcla de recursos con otras dependencias y los movimientos presupuestales de algunas obras, del tercer y cuarto período son los siguientes:

TERCER TRIMESTRE 2019

Durante el período de Julio a Septiembre, se autorizó una inversión total de 38.3 millones de pesos, de los cuales 85.7% corresponden al Municipio, porcentaje que asciende a 32.8 millones pesos y con un 14.3% que representan 5.5 millones de pesos por parte del Estado, monto que nos permite generar 202 obras de alto contenido social, en beneficio de 12,325 personas.

En este tercer período, el destino de los recursos autorizados en el área rural y urbana es la siguiente:

En las sindicaturas se destinó una inversión autorizada por la cantidad de 30.3 millones de pesos, que representa un 79.1% y en la zona urbana de la ciudad de Culiacán, se invirtieron 8.0 millones de pesos, que corresponde a un 20.9%, con el objetivo de impulsar los proyectos que resuelvan las necesidades más importantes de nuestra comunidad.

La inversión autorizada se aplicó en las obras y acciones de los rubros siguientes:

ALCANTARILLADO SANITARIO:

Para el programa de alcantarillado sanitario, se autorizaron recursos para una obra de construcción de la red de alcantarillado sanitario a un sector, de la Col. Campesina El Barrio, de esta ciudad, por la cantidad de 8.0 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado contribuyó con 5.5 millones de pesos, que significa un 68.6%, y 2.5 millones de pesos por parte del Municipio, que significa un 31.4%, en beneficio de 1,895 personas.

PAVIMENTACIÓN

El mejoramiento de las vialidades es de suma importancia para coadyuvar a la movilidad de las personas y el combate al rezago social; por lo cual, se destinó una inversión de 4.9 millones de pesos, para la realización de 3 obras en la cabecera de Aguaruto, para realizar 3,109 m2. de concreto hidráulico, en beneficio de 2,370 personas, las cuales se detallan a continuación:

- Pavimentación de calle Durango entre av. Flores Magón y av. Emiliano Zapata, con un monto de 1.8 millones de pesos, para ejecutar 1,095 m2. de concreto hidráulico, en beneficio de 950 personas.
- Pavimentación de calle Sinaloa entre av. Del Rastro y av. Florida, con una inversión de 1.7 millones de pesos, para efectuar 1,089 m2. de concreto hidráulico y el beneficio de 720 personas.
- Pavimentación de calle Clemente Orozco entre av. Diego Rivera y av. Francisco Villa, con un importe de 1.4 millones de pesos, para realizar 925 m2. de concreto hidráulico, beneficiando a 700 habitantes.

ELECTRIFICACIÓN.

Proporcionar de energía eléctrica a las viviendas con carencias de este servicio en zonas con mayor grado de rezago social, a través de la ampliación de redes de distribución eléctrica, que provean a la población una mejor calidad de vida, se destinó a este programa una inversión de 7.8 millones de pesos, para realizar 20 obras de alto contenido social, con la instalación de 119 postes, en beneficio de 255 familias.

Entre las obras más destacadas están:

- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Preparatoria, en la comunidad de Laguna de Canachi, de la sindicatura de Baila, con un monto de 849 mil pesos, para la instalación de 16 postes, en beneficio de 24 familias.
- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Col. Santa Rosa, perteneciente a la cabecera de la sindicatura de Quilá, con una inversión de 821 mil pesos, para la introducción de 11 postes y el beneficio de 36 hogares.
- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gerardo Román Medina, en la Col. Nueva Ejidal, de la sindicatura de Culiacancito, con una inversión de 796 mil pesos, para la colocación de 12 postes, beneficiando a 26 familias.
- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector estadio, en La Bebelama, sindicatura de San Lorenzo, con un monto de 694 mil pesos, para la instalación de 5 postes, en beneficio de 16 hogares.

VIVIENDA DIGNA.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida mediante el acceso a una vivienda digna, y disminuir el nivel de hacinamiento en los hogares más vulnerables para la población en los sectores urbanos y rurales, se aplicó una inversión de 13.9 millones de pesos, para la ejecución de 173 acciones de cuartos dormitorios, en beneficio de 865 personas.

VIALIDADES URBANAS.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y conectividad de la población en sectores muy concurridos en las zonas urbanas y rurales, se destinó a este programa una inversión de 3.5 millones de pesos, para la ejecución de 4 puentes vehiculares y 1 puente peatonal, en beneficio de 5,920 personas.

CUARTO TRIMESTRE 2019

En el Cuarto Periodo comprendido de Octubre a Diciembre del 2019, se presentó una inversión total por la cantidad de 24.9 millones de pesos, para la ejecución de 159 obras de alto contenido social, en beneficio de 28,761 personas y el apoyo de 37 alumnos.

En las sindicaturas se aplicó una inversión autorizada por la cantidad de 21.7 millones de pesos, que representa un 86.9% y en la zona urbana de la ciudad de Culiacán, se invirtieron 3.2 millones de pesos, que corresponde a un 13.1%, con la finalidad de impulsar las obras que solucionen las carencias sociales más apremiantes en nuestra entidad.

El monto de inversión autorizada se aplicó en las obras y acciones siguientes:

AGUA POTABLE:

Para mejorar el acceso de la red de agua potable, se destinaron recursos por la cantidad total de 11.5 millones de pesos, para la realización de 8 obras de alto impacto social, en beneficio de 14,066 personas. Entre las que se destacan:

- Construcción de línea de conducción de 10" de diámetro para la zona poniente de la cabecera de la sindicatura de Costa Rica, por un monto de 6.0 millones de pesos, en beneficio de 10,000 personas.
- Construcción de pozo profundo para agua potable de 30 mts. de profundidad, en la cabecera de la sindicatura de El Salado, por una cantidad de 950 mil pesos, para beneficio de 1,115 habitantes.
- Rehabilitación de línea de conducción de tanque, ubicado en la comunidad de Laguna de Canachi a la comunidad de Cospita, (Primera Etapa), ubicada en la localidad de Laguna de Canachi, de la sindicatura de Baila, por un importe de 925 mil pesos, beneficiando a 835 personas.

ALCANTARILLADO SANITARIO:

El programa de alcantarillado sanitario recibió recursos por la cantidad de 1.8 millones de pesos, para la ejecución de 2 obras de alto impacto social, beneficiando a 13,955 personas y que a continuación se enlistan:

- Ampliación de colector con tubería de 35 cm. de diámetro sobre la margen derecha del Dren Tres Piedritas, en La Presita, de la Alcaldía Central, con un monto de 950 mil pesos, en beneficio de 600 habitantes.
- Mejoramiento del sistema de alcantarillado, en la cabecera de la sindicatura de Aguaruto, con una inversión de 922 mil pesos, en beneficio de 13,355 personas.

VIVIENDA DIGNA.

En materia de vivienda, se realizó la planeación de recursos para mejorar los servicios básicos de hogares, para mejorar la calidad de vida de la población con estas carencias sociales, destinándose 7.7 millones de pesos, para la ejecución de 22 viviendas básicas y 46 acciones de cuartos dormitorios, en beneficio de 68 familias.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Con el objetivo del mejoramiento de la infraestructura educativa, se llevo a cabo la realización de la obra de construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Primaria Estado de Colima, en la localidad de El Carrizal No. 1, perteneciente a la sindicatura de El Salado, por un monto de 715 mil pesos, en apoyo de 37 alumnos.

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Con la finalidad de prevenir tiempo de severas sequías, para dar la posibilidad de captar y retener el agua de lluvia, y poder dar un riego de auxilio a las parcelas, como abrevar el ganado, se destinó a este programa recursos por la cantidad de 3.0 millones de pesos, para la construcción de 80 bordos abrevaderos, en beneficio de 400 personas.

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL.

En este programa, en lo concerniente al apartado del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), del Fondo de Aportaciones Infraestructura Social (FAIS), de este cuarto periodo, se realizaron modificaciones presupuestales (cancelaciones), de la inversión autorizada por la cantidad de \$ 2'603,470.23, que representa el 2%, de los recursos aprobados, para destinar dichos recursos a la ejecución de tres obras de gran impacto social, las cuales se detallan a continuación:

- Construcción de pozo profundo para agua potable de 30 mts. de profundidad, en la cabecera de la sindicatura de El Salado, por un importe de \$ 950,119.99, para el beneficio de 1,115 personas.
- Construcción de pozo profundo para agua potable de 40 mts. de profundidad, en Agua Blanca, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, por una cantidad de \$ 902,990.24, beneficiando a 291 habitantes.
- Construcción de pozo profundo para agua potable de 60 mts. de profundidad, en la comunidad de Higueras del Salado, de la sindicatura de El Salado, por un monto de \$ 750,360.00, en beneficio de 544 personas.

CIERRE DE EJERCICIO 2019

Durante el Ejercicio Fiscal 2019, se realizaron grandes gestiones por parte del Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, con los demás niveles de gobierno, con el objetivo de incrementar el financiamiento de los recursos asignados, para realizar una mejor planeación y un mayor desarrollo integral para la ciudadanía.

En base a los resultados con la inversión asignada, la potenciación y coinversión de recursos y las modificaciones presupuestales en algunas obras, incrementaron la planeación de los recursos aprobados, dentro del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2019, consiguiéndose con ello, una inversión total que ascendió a 137.8 millones de pesos, de los cuales 130.1 millones de pesos aportó el Municipio, que significa un 94.4% y con 7.7 millones de pesos por parte del Estado, que representa un 5.6%, para la ejecución de 493 obras de alto contenido social, en beneficio de 60,837 personas y el apoyo de 5,009 alumnos.

Las acciones para llevar a cabo una planeación del desarrollo integral en las diferentes regiones y combatir la pobreza de grupos vulnerables, ha exigido dirigir los recursos a las comunidades de las sindicaturas, donde se asignó una inversión autorizada por la cantidad de 109.7 millones de pesos, que representa un 79.6% y en la zona urbana de la ciudad de Culiacán, se invirtieron 28.1 millones de pesos, que corresponde a un 20.4%.

Las acciones de gobierno con los Convenios de Colaboración para la ejecución de obras y/o acciones por parte del Municipio, se determinan con proporcionar una adecuada y eficaz atención a las diferentes carencias de servicios públicos en las zonas de atención prioritaria o con mayor índice de rezago social, para abatir la situación de pobreza extrema y alcanzar una mejor planeación de los proyectos

demandados por la ciudadanía. Por ello, se llevaron a cabo Convenios de colaboración para la ejecución de obras y/o acciones, con las dependencias siguientes:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN (JAPAC)

Es fundamental proporcionar calidad y eficiencia en los servicios de agua potable y saneamiento, para contribuir al bienestar, la calidad de vida y el cuidado del entorno de los habitantes del municipio, por ello, se destinó una inversión de 54.8 millones de pesos, de los cuales el Municipio aportó 52.6 millones de pesos, que representa un 96.0%, y el Gobierno del Estado contribuyó con la cantidad de 2.2 millones de pesos, que constituye un 4.0%, para la ejecución de 30 obras de gran impacto social, de las cuales 17 obras son de agua potable y 13 proyectos para alcantarillado sanitario, en beneficio de 42,968 personas.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)

La mezcla de recursos con el Gobierno del Estado, contribuyó a disminuir la falta en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que son factores relacionados con la pobreza o rezago social de las comunidades más desprotegidas. Por ello, se autorizó la ejecución de la obra de construcción de la red de alcantarillado sanitario a un sector, en la Col Campesina El Barrio, de esta ciudad de Culiacán, con una inversión de 8.0 millones de pesos, de los cuales 5.5 millones de pesos, colaboró el Gobierno del Estado y 2.5 millones de pesos, aportó el Municipio, beneficiando a 1,895 habitantes.

AGUA POTABLE

Para el programa de agua potable, con la mezcla de inversiones, se destinó un monto total de 28.3 millones de pesos, de los cuales el Municipio aportó 27.4 millones de pesos, y el Gobierno del Estado contribuyó con una inversión de 900 mil pesos, para la ejecución de 17 obras entre rehabilitación, ampliación y construcción de sistemas y pozos profundos, en beneficio de 26,378 personas.

Entre las obras más relevantes de agua potable se detallan las siguiente:

1. Construcción de línea de conducción de 10" de diámetro para la zona poniente de la localidad de Costa Rica, por una inversión de 6.0 millones de pesos, para el beneficio de 10,000 habitantes.
2. Construcción de línea de conducción de agua potable de planta potabilizadora Estación Obispo al tanque elevado de la comunidad de El Tule, perteneciente a la sindicatura de Emiliano Zapata, por una cantidad de 4.3 millones de pesos, beneficiando a 6,555 personas.
3. Construcción de la red de agua potable, ubicada en el sector norte contiguo a la Col. Nueva Galaxia, ubicada en la Col. Lomas de San Jerónimo, de esta ciudad de Culiacán, por un monto de 4.0 millones de pesos, en beneficio de 1,315 habitantes.

ALCANTARILLADO

En alcantarillado sanitario, con la participación de recursos, se autorizó una inversión de 34.5 millones de pesos, de los cuales 27.7 millones de pesos, colaboró el Municipio y 6.8 millones de pesos, aportó el Gobierno Estatal, para la realización de 14 obras, las cuales 1 es de mejoramiento, 6 son de ampliación y 7 de construcción, beneficiando a 18,485 habitantes.

Para el programa de Alcantarillado, sobresalen las siguientes obras:

1. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en Casas Blancas, de la sindicatura de Culiacancito, con una inversión de 5.2 millones de pesos, en beneficio de 87 habitantes.
2. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en Lo de Clemente, de la sindicatura de El Salado, por un monto de 4.5 millones de pesos, para beneficiar a 215 personas.
3. Construcción de la red de alcantarillado sanitario, (Primera Etapa), en la Col. Santa Rosa de esta ciudad de Culiacán, por una inversión de 3.6 millones de pesos, en beneficio de 720 habitantes.
4. Ampliación de la red de alcantarillado sanitario (Segunda Etapa), en la Col. México Nuevo, de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, por una cantidad de 1.2 millones de pesos, en beneficio de 560 personas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Esta Dirección encargada de ejecutar las obras públicas que contribuyan a un desarrollo integral y mejora en la calidad de vida de los culiacanenses, además de vigilar el cumplimiento y aplicación de la normatividad en la ejecución de las mismas, destinándose una inversión por una cantidad de 42.5 millones de pesos, para realizar 80 obras de alto contenido social, beneficiando a 14,019 personas y en apoyo de 5,009 alumnos.

Entre los programas sociales que se atendieron fueron:

Esta hoja corresponde al Acta de Asamblea del Subcomité de Desarrollo Social celebrada el 18 de marzo del 2020.

PAVIMENTACIÓN

El mejoramiento de las vialidades es de suma importancia para coadyuvar a la movilidad de las personas y el combate al rezago social; por lo cual, se destinó una inversión de 6.5 millones de pesos, para la realización de 4 obras de alto impacto social, para realizar 4,277 m2. de concreto hidráulico, en beneficio de 2,455 personas, las cuales se detallan a continuación:

- Pavimentación de calle Durango entre av. Flores Magón y av. Emiliano Zapata, de la cabecera de Aguaruto, con un monto de 1.8 millones de pesos, para la realización de 1,095 m2. de concreto hidráulico, en beneficio de 950 personas.
- Pavimentación de calle Sinaloa entre av. Del Rastro y av. Florida, de la cabecera de Aguaruto, con una inversión de 1.7 millones de pesos, para la ejecución de 1,089 m2. de concreto hidráulico y el beneficio de 720 personas.
- Pavimentación de Avenida Fray Andres Tello entre Fray Bernardino de Sahagun y Agustín Yañez, de la Col. Guadalupe Victoria, de esta ciudad de Culiacán, con una inversión de 1.6 millones de pesos, para efectuar 1,168 m2. de concreto hidráulico, beneficiando a 85 personas.
- Pavimentación de calle Clemente Orozco entre av. Diego Rivera y av. Francisco Villa, de la cabecera de Aguaruto, con un importe de 1.4 millones de pesos, para la ejecución de 925 m2. de concreto hidráulico, beneficiando a 700 habitantes.

ELECTRIFICACIÓN.

Con la finalidad de ampliar la cobertura de electrificación en colonias populares y comunidades rurales, y evitar el rezago social para el desarrollo de actividades socioeconómicas y mejoras en la calidad de vida de la población, para este rubro se destinó una inversión de 12.1 millones de pesos, para realizar 31 obras de alto contenido social, con la instalación de 172 postes, en beneficio de 374 familias.

Entre las obras más destacadas están:

- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Preparatoria, en la comunidad de Laguna de Canachi, de la sindicatura de Baila, con un monto de 849 mil pesos, para la instalación de 16 postes, en beneficio de 24 familias.
- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Col. Santa Rosa, perteneciente a la cabecera de la sindicatura de Quilá, con una inversión de 821 mil pesos, para la introducción de 11 postes y el beneficio de 36 hogares.
- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gerardo Román Medina, de la Col. Nueva Ejidal, de la sindicatura de Culiacancito, con una inversión de 796 mil pesos, para la colocación de 12 postes, beneficiando a 26 familias.
- Ampliación de red de distribución de energía eléctrica, en el sector Guadalupe Cebrenos y José Juan Ureña, del Ejido San Diego, de la sindicatura de Eldorado, con un monto de 723 mil pesos, para la instalación de 8 postes, en beneficio de 21 hogares.

VIALIDADES URBANAS

Las vialidades forman un componente fundamental de la infraestructura en zonas de vulnerabilidad, siendo conveniente focalizar los puntos en prevención de accidentes, y generar una intervención con medidas de seguridad en la circulación peatonal y vehicular, se propuso una inversión de 9.2 millones de pesos, para la construcción de 7 puentes vehiculares, 2 puentes peatonales y 2 vados, beneficiando a 8,029 habitantes.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En este rubro, es primordial contribuir en el mejoramiento de la infraestructura en instituciones educativas, para optimizar los espacios escolares y transformar la calidad educativa, por ello, se destinó 13.5 millones de pesos, para la ejecución de 34 obras de alto contenido social entre rehabilitación y/o construcción, dividiéndose de la siguiente manera, 18 techados de impartición educación física (techumbres), 8 servicios sanitarios, 6 cercas perimetrales y 2 rehabilitaciones de aulas, en beneficio de 5,009 alumnos, apoyando los distintos niveles educativos, de los cuales 8 corresponden a jardín de niños, 18 primarias, 6 secundarias, 1 de preparatoria y 1 en otros niveles, considerándose en la zona rural, una inversión que representa un 89.7%, y un 10.3% en el área urbana.

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL.

En el apartado de Gastos Indirectos, se destinaron recursos para la Dirección de Obras Públicas por la cantidad de 1.0 millón de pesos, para la elaboración de 32 proyectos ejecutivos, de los cuales 21 estudios son de ampliación de red de distribución de energía eléctrica y 11 estudios topográficos en ampliación de red de distribución de energía eléctrica, en beneficio de 1,665 personas.

TESORERÍA

DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL.

Dentro de la Comuna, la Tesorería Municipal tiene un papel de suma importancia para proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para fortalecer las áreas, que permitan mejorar el desarrollo de la planeación de los programas sociales, destinándose en Gastos Indirectos una inversión de 2.8

Esta hoja corresponde al Acta de Asamblea del Subcomité de Desarrollo Social celebrada el 18 de marzo del 2020.

millones de pesos, de los cuales se invirtieron 1.9 millones de pesos, en la adquisición de servicios de arrendamientos de 5 vehículos y 900 mil pesos en la contratación de 5 supervisores técnicos de campo, para la verificación y seguimiento de obras del Ramo 33, durante el periodo correspondiente de abril a diciembre de 2019.

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA

VIVIENDA DIGNA.

El objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, cubriendo las carencias en el mejoramiento de espacios de vivienda para los diferentes sectores de la población en rezago social, con el objetivo de reducir el nivel de hacinamiento en las zonas con mayor rezago social, se aplicó una inversión de 26.6 millones de pesos, para la realización de 22 viviendas básicas y 280 acciones de cuartos dormitorios, en beneficio de 1,510 personas.

UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD.

El objetivo de este programa es impulsar la producción y productividad de forma sostenible, por lo cual, se ejecutó la construcción de 80 bordos abrevaderos, para estar en posibilidad de que los agroproductores con tierra de temporal tengan la posibilidad de captar y retener el agua de lluvia, para proporcionar auxilio a las parcelas y abrevar al ganado, además del uso doméstico de los habitantes de comunidades rurales aledañas a la obra; por consiguiente, se destinó una inversión por la cantidad de 3.0 millones de pesos, en beneficio de 400 habitantes.

PROPUESTA DE INVERSIÓN 2020

La integración de la Propuesta de Inversión que le presentamos, se llevó a cabo a través de estrategias y con una adecuada planeación, donde el Lic. Jesús Estrada Ferreiro, Presidente Municipal de Culiacán, se esmeró para alcanzar los objetivos y metas encaminadas para cumplir con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, mismo que se formuló con las demandas de la población culiacanense, a través de solicitudes de años anteriores y actuales, que van desde peticiones en las sindicaturas, con demandas en los programas ciudadanos, y también con los diferentes recorridos en la agenda de trabajo del Presidente Municipal de Culiacán.

***Distribución de los Recursos del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal
Ramo 33. "Aportaciones federales para entidades Federativas y Municipios"***

Propuesta de Inversión 2020

PROGRAMA	INVERSIÓN
TOTAL	\$ 127'658,087.55
<i>Agua Potable</i>	22'093,581.12
<i>Alcantarillado</i>	28'248,475.10
<i>Electrificación</i>	10'263,372.42
<i>Vivienda Digna</i>	32'116,020.84
<i>Infraestructura Educativa</i>	21'529,625.77
<i>Fomento a la Producción y Productividad</i>	2'000,000.00
<i>Pavimentación</i>	1'331,514.03
<i>Vialidades Urbanas</i>	3'692,593.89
<i>DECOPLADERE</i>	6'382,904.38

Siendo las 16:00 horas p.m. del día miércoles 18 de marzo del presente año; se dio por terminada la sesión del Subcomité de Desarrollo Social.

Esta hoja corresponde al Acta de Asamblea del Subcomité de Desarrollo Social celebrada el 18 de marzo del 2020.

Coordinador General del Subcomité de Desarrollo Social



Lic. Carlos Zamudio de la Herrán
Secretario de Desarrollo Social

Coordinador Técnico del Subcomité de
Desarrollo Social



T.S. Dalia Rentería García
Directora de Desarrollo Regional

Vocal de Control y Vigilancia del
Subcomité de Desarrollo Social



C. María Elba Félix Nuñez
Col. El Pípila

Representante del H. Cabildo de Culiacán



C. Angelina Maricela Gutiérrez González
Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Urbano, Ecología y Obras Públicas.

REPRESENTANTES COMUNITARIOS DE LA ZONA URBANA

C. Amalia Iridia Pineda
Col. Interlomas

Beatriz A. Campos Terrazas
C. Beatriz Adriana Campos Terrazas
Col. Bachigualato

Fco. Javier Valdez Sandoval
C. Francisco Javier Valdez Sandoval
Col. Ignacio Allende

Rubén A. Valenzuela
C. Rubén Alberto Valenzuela
Col. Ampliación El Pípila

María Elba Félix Núñez
C. María Elba Félix Núñez
Col. El Pípila

Rodolfo Cárdenas Rodríguez
C. Rodolfo Cárdenas Rodríguez
Fracc. Valle Alto

María de la Luz Núñez Alfaro
C. María de la Luz Núñez Alfaro
Col. Ampliación Hidalgo


Natalia Coronel Acosta
C. Natalia Coronel Acosta
Col. Bicentenario

Rosa María Montes Villareal
C. Rosa María Montes Villareal
Col. Vicente Lombardo Toledano

María Reynalda Torres Vega
C. María Reynalda Torres Vega
Col. Los Mezcales

REPRESENTANTES COMUNITARIOS DE LA ZONA URBANA

C. Isabel Cristina Herrera Urías
Col. 5 de Febrero



C. María de los Ángeles Ramírez Uribe
Fracc. Los Ángeles

C. Humberto Ramírez
Col. Villas del Roble



C. Albertina López León
Col. Fovissste Chapultepec



C. Wendy Félix Lara
Col. Ampliación San Benito



C. Blanca Zaragoza
Col. Stase




C. Conrado Núñez Valdez
Col. Infonavit CTM




C. Marina Valadez Bojórquez
Col. Campesina El Barrio



C. María Angelica Baca Juárez
Col. Las Cucas





C. Delia Ibarra
Col. Lomas de Guadalupe




C. Luis Amezcua
Col. San Rafael

SÍNDICOS MUNICIPALES



Ing. Nolberto Joel López López
Encargado de la sindicatura de Aguaruto


C. Martín Fco. Rodríguez Murillo
Síndico de Baila


C. Guadalupe Dávalos López
Síndico de Costa Rica


C. Jorge Luis Zazueta González
Síndico de Culiacancito



C. Martín Noriega Salazar
Síndico de Eldorado



C. Heraclio Gpe. Millán Lara
Síndico de El Salado.



C. Yazmín Castro Medina
Encargada de la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos



C. Fausto Jovanny Beltrán Cenicerros
Síndico de Emiliano Zapata


C. Rubén Omar Zevada López
Síndico de Higuera de Abuya



C. José Enrique Félix Ochoa
Encargado de la sindicatura de Imala


C. Juan León Rodríguez
Síndico de Jesús María


C. Ramona Molina Beltrán
Síndico de las Tapias


C. Juan Félix Valenzuela
Encargado de la sindicatura de Quilá


C. Citlaly Selene García Zamudio
Encargada de la sindicatura de Sanalona


C. Mario Isabel Osuna Hernández
Síndico de San Lorenzo


C. Gabino Martínez Barraza
Síndico de Tacuichamona


C. Jesús Ricardo Niebla Martínez
Síndico de Tepuche

**REPRESENTANTES INSTITUCIONALES ANTE EL
SUBCOMITÉ DE DESARROLLO SOCIAL**

Delegado Estatal de los Programas para
el Desarrollo en el Estado de Sinaloa

Ing. José Jaime Montes Salas

Secretario de Desarrollo Social de Gobierno
del Estado



Lic. Ricardo Madrid Pérez

Síndica Procuradora

M.C. Sandra Guadalupe Martos Lara

Tesorera Municipal



Lic. Issel Guillermina Soto González

Directora de Desarrollo Regional



T.S. Dalia Rentería García

Encargado del Despacho de la Dirección
General de COMUN-Culiacán

Lic. María de Jesús Sandoval Zamora

Gerente General de JAPAC-Culiacán



Ing. Jesús Higuera Laura

Superintendente de Zona de la Comisión
Federal de Electricidad


Ing. Omar Alejandro Santana Ayón

Coordinadora de Actividades del Organismo
de Cuenca Pacifico Norte - CONAGUA

Ing. Rigoberto Félix Díaz

Esta hoja corresponde al Acta de Asamblea del Subcomité de Desarrollo Social celebrada el 18 de marzo del 2020.

Director de Obras Públicas




Ing. Javier Mascareño Quiñonez

Coordinadora General Municipal de Educación



Lic. Nallely Lizeth Moreno López

Director de Enlace con Sindicaturas



C. Anselmo Gpe. Velázquez Gastélum

Directora de Atención a Colonias




Dra. María de la Luz Reyes García

Director General del Instituto de Vivienda
Municipal



Maestro José Luis Ramírez Sarabia

Coordinadora General Municipal de
Salud



Dra. Martha Alicia Torres Reyes

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
JULIO-SEPTIEMBRE

PAGINA: 1
FECHA: 30-septiembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<u>T O T A L</u>		<u>38 336 605.99</u>	<u>0.00</u>	<u>5 500 000.00</u>	<u>32 836 605.99</u>	<u>0.00</u>		
	<u>SD ALCANTARILLADO</u>		<u>8 016 698.60</u>	<u>0.00</u>	<u>5 500 000.00</u>	<u>2 516 698.60</u>	<u>0.00</u>		
	<u>03 CONSTRUCCION</u>		<u>8 016 698.60</u>	<u>0.00</u>	<u>5 500 000.00</u>	<u>2 516 698.60</u>	<u>0.00</u>		
	<u>OA CONSTRUCCION DE SISTEMA</u>		<u>8 016 698.60</u>	<u>0.00</u>	<u>5 500 000.00</u>	<u>2 516 698.60</u>	<u>0.00</u>		
1465	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR	COL. CAMPESINA EL BARRIO, CULIACAN.	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 1 895.00
	<u>SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES</u>		<u>4 931 392.39</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4 931 392.39</u>	<u>0.00</u>		
	<u>01 CONCRETO</u>		<u>4 931 392.39</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4 931 392.39</u>	<u>0.00</u>		
2023	PAVIMENTACION DE CALLE DURANGO ENTRE AV. FLORES MAGON Y AV. EMILIANO ZAPATA	AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	1 827 594.29	0.00	0.00	1 827 594.29	0.00	M2 PERSONA	1 095.00 950.00
2024	PAVIMENTACION DE CALLE SINALOA ENTRE AV. DEL RASTRO Y AV. FLORIDA	AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	1 700 249.07	0.00	0.00	1 700 249.07	0.00	M2 PERSONA	1 089.00 720.00
2025	PAVIMENTACION DE CALLE CLEMENTE OROZCO ENTRE AV. DIEGO RIVERA Y AV. FRANCISCO VILLA	AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	1 403 549.03	0.00	0.00	1 403 549.03	0.00	M2 PERSONA	925.00 700.00
	<u>SG ELECTRIFICACION</u>		<u>7 896 188.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7 896 188.87</u>	<u>0.00</u>		
	<u>02 RURAL</u>		<u>7 896 188.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7 896 188.87</u>	<u>0.00</u>		
	<u>OB AMPLIACION</u>		<u>7 896 188.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7 896 188.87</u>	<u>0.00</u>		
1657	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR MARIA LUISA	LA CAMPANA, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	574 408.39	0.00	0.00	574 408.39	0.00	POSTE PERSONA	10.00 85.00
1858	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. SANTA ROSA	QUILA, SIND.QUILA.	821 131.83	0.00	0.00	821 131.83	0.00	POSTE PERSONA	11.00 180.00
1821	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PREPARATORIA	LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA.	849 597.56	0.00	0.00	849 597.56	0.00	POSTE PERSONA	16.00 120.00
1873	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. BUENOS AIRES	SAN LORENZO, SIND.SAN LORENZO.	363 303.35	0.00	0.00	363 303.35	0.00	POSTE PERSONA	14.00 110.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
JULIO-SEPTIEMBRE

PAGINA: 2
FECHA: 30-septiembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1754	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ESTADIO	LA BEBELAMA, SIND.SAN LORENZO.	694 449.20	0.00	0.00	694 449.20	0.00	POSTE PERSONA	5.00 80.00
1872	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SOCORRO LANDEROS	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	194 923.85	0.00	0.00	194 923.85	0.00	POSTE PERSONA	3.00 25.00
1866	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDAS A LAS MESAS	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	646 484.03	0.00	0.00	646 484.03	0.00	POSTE PERSONA	10.00 90.00
1860	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR INTERMEDIO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUICHAMONA.	181 418.20	0.00	0.00	181 418.20	0.00	POSTE PERSONA	2.00 35.00
1861	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR DE ABAJO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUICHAMONA.	190 426.25	0.00	0.00	190 426.25	0.00	POSTE PERSONA	2.00 20.00
1713	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA A LA PRESA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUICHAMONA.	315 481.49	0.00	0.00	315 481.49	0.00	POSTE PERSONA	6.00 55.00
1714	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COSTADO DE LA IGLESIA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUICHAMONA.	220 388.89	0.00	0.00	220 388.89	0.00	POSTE PERSONA	3.00 20.00
1716	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR A UN COSTADO DEL KINDER	EL WALAMITO, SIND.TACUICHAMONA.	271 369.51	0.00	0.00	271 369.51	0.00	POSTE PERSONA	4.00 45.00
1857	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GERARDO ROMAN MEDINA	COL. NUEVA EJIDAL, SIND.CULIACANCITO.	796 702.69	0.00	0.00	796 702.69	0.00	POSTE PERSONA	12.00 130.00
1875	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. EL PROGRESO	EL PINOLE, SIND.CULIACANCITO.	224 954.60	0.00	0.00	224 954.60	0.00	OBRA PERSONA	1.00 55.00
1859	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR JESUS ANTONIO GARCIA ESPINOZA	EJIDO SAN DIEGO, SIND.ELDORADO.	247 511.72	0.00	0.00	247 511.72	0.00	POSTE PERSONA	4.00 20.00
1624	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR WILFRIDO CORRALES VALENZUELA	EJIDO SAN DIEGO, SIND.ELDORADO.	305 378.22	0.00	0.00	305 378.22	0.00	POSTE PERSONA	3.00 55.00
1344	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS PAJARITOS	PORTACELI, SIND.ELDORADO.	277 130.00	0.00	0.00	277 130.00	0.00	POSTE PERSONA	5.00 30.00
1617	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE PRINCIPAL	PORTACELI, SIND.ELDORADO.	263 060.90	0.00	0.00	263 060.90	0.00	POSTE PERSONA	4.00 50.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
JULIO-SEPTIEMBRE

PAGINA: 3
FECHA: 30-septiembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1874	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BARDA DE LA SECUNDARIA	LA MOJONERA, SIND.ELDORADO.	215 646.98	0.00	0.00	215 646.98	0.00	POSTE PERSONA	3.00 30.00
1831	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA A LA GASERA	TEPUCHE, SIND.TEPUCHE.	242 421.21	0.00	0.00	242 421.21	0.00	POSTE PERSONA	2.00 40.00
	<u>SH VIVIENDA DIGNA</u>		<u>13 950 425.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13 950 425.90</u>	<u>0.00</u>		
	<u>03 CONSTRUCCION DE VIVIENDA</u>		<u>13 950 425.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13 950 425.90</u>	<u>0.00</u>		
	<u>OB RURAL</u>		<u>13 950 425.90</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13 950 425.90</u>	<u>0.00</u>		
2055	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL LIMON DE LOS RAMOS, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2029	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	ACCION PERSONA	8.00 40.00
2053	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	ACCION PERSONA	4.00 20.00
2030	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL ALTO DEL COYOTE, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2054	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUA CERCADA (SANTA BLANCA), SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2056	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA CAMPANA, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2048	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	QUILA, SIND.QUILA.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2049	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	OSO VIEJO, SIND.QUILA.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
JULIO-SEPTIEMBRE

PAGINA: 4
FECHA: 30-septiembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2026	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LOMA DE REDO, SIND.QUILA.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2028	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	EL MELON, (SAN ALEJANDRO), SIND.QUILA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2027	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TIERRA Y LIBERTAD II, SIND.QUILA.	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	ACCION PERSONA	4.00 20.00
2042	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	BAILA, SIND.BAILA.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2043	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	CHIQUERITOS, SIND.BAILA.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2045	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA.	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	ACCION PERSONA	7.00 35.00
2044	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	JACOLA, SIND.BAILA.	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	ACCION PERSONA	7.00 35.00
2047	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MEXICO ORIENTE, (LAS GUERAS), SIND.BAILA.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2046	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LAS CASITAS, SIND.BAILA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2034	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	ACCION PERSONA	7.00 35.00
2035	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LOS DURMIENTES, SIND.SAN LORENZO.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2050	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2051	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MONTE VERDE, SIND.EL SALADO.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2052	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA BEBELAMA, SIND.EL SALADO.	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	ACCION PERSONA	4.00 20.00
2020	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	CRUZ II Y SOYATITA, SIND.ELDORADO.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
JULIO-SEPTIEMBRE

PAGINA: 5
FECHA: 30-septiembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2018	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAS PALMAS, SIND.ELDORADO.	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	ACCION PERSONA	4.00 20.00
2022	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	NUEVO HIGUERAL, SIND.ELDORADO.	483 829.80	0.00	0.00	483 829.80	0.00	ACCION PERSONA	6.00 30.00
2017	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	EL HIGUERAL, SIND.ELDORADO.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2015	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PORTACELI, SIND.ELDORADO.	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	ACCION PERSONA	7.00 35.00
2019	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL CONCHAL, SIND.ELDORADO.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2021	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAS ARENITAS, SIND.ELDORADO.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2014	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA ARROCERA, SIND.ELDORADO.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2016	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA MOJONERA, SIND.ELDORADO.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2000	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL CAPULE, SIND.TEPUCHE.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2003	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHE, SIND.TEPUCHE.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2002	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SAN RAFAEL, SIND.TEPUCHE.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2001	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND.TEPUCHE.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
1999	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PALOS BLANCOS, SIND.TEPUCHE.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
1998	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHITO, SIND.TEPUCHE.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2041	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA ESPINITA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
JULIO-SEPTIEMBRE

PAGINA: 6
FECHA: 30-septiembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2037	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	FRANCISCO VILLA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2040	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA CONSTANCIA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2039	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL SINALOENSE, SIND.EMILIANO ZAPATA.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2036	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COL. EMANCIPACION, SIND.EMILIANO ZAPATA.	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	ACCION PERSONA	4.00 20.00
2038	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA ESPERANZA, (LA TORTA), SIND.EMILIANO ZAPATA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2011	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VADO DE LA NORIA, SIND.IMALA.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2012	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LAS VIBORAS, SIND.IMALA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2013	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	IMALA, SIND.IMALA.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2006	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	TACHINOLPA, SIND.IMALA.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2008	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TOMO, SIND.IMALA.	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	ACCION PERSONA	4.00 20.00
2010	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA NORIA, SIND.IMALA.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2007	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MEZQUITITA, SIND.IMALA.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2009	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL POZO, SIND.IMALA.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2005	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	HIGUERAS DE TACHINOLPA, SIND.IMALA.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2004	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COFRADIA DE IMALA, SIND.IMALA.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
JULIO-SEPTIEMBRE

PAGINA: 7
FECHA: 30-septiembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<u>SI VIALIDADES URBANAS</u>		3 541 900.23	0.00	0.00	3 541 900.23	0.00		
	<u>02 CONSTRUCCION</u>		3 541 900.23	0.00	0.00	3 541 900.23	0.00		
	<u>OD PUENTES VEHICULARES</u>		3 011 741.58	0.00	0.00	3 011 741.58	0.00		
2031	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. GUAMUCHIL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO	QUILA, SIND.QUILA.	723 650.18	0.00	0.00	723 650.18	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 500.00
2032	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN AV. NOGAL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO	QUILA, SIND.QUILA.	733 735.72	0.00	0.00	733 735.72	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 500.00
2033	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. SUBE Y BAJA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO	QUILA, SIND.QUILA.	799 018.41	0.00	0.00	799 018.41	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 500.00
1719	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO, EN CAMINO DE TEPUCHE A TECOLOTES	TECOLOTES, SIND.TEPUCHE.	755 337.27	0.00	0.00	755 337.27	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 920.00
	<u>OE PUENTES PEATONALES</u>		530 158.65	0.00	0.00	530 158.65	0.00		
1815	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE ARROYO	JESUS MARIA, SIND.JESUS MARIA.	530 158.65	0.00	0.00	530 158.65	0.00	PTE. PEATONAL PERSONA	1.00 500.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
OCTUBRE-DICIEMBRE

PAGINA: 1
FECHA: 31-diciembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<u>T O T A L</u>		<u>24 942 527.64</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24 942 527.64</u>	<u>0.00</u>		
	<u>SC AGUA POTABLE</u>		<u>11 560 483.42</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11 560 483.42</u>	<u>0.00</u>		
	<u>01 REHABILITACION</u>		<u>925 211.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>925 211.80</u>	<u>0.00</u>		
2107	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPITA, (PRIMERA ETAPA)	LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA.	925 211.80	0.00	0.00	925 211.80	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 835.00
	<u>02 AMPLIACION</u>		<u>439 150.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>439 150.43</u>	<u>0.00</u>		
1467	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	FRACC. RINCON DEL PARQUE, CULIACAN.	439 150.43	0.00	0.00	439 150.43	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 350.00
	<u>03 CONSTRUCCION</u>		<u>10 196 121.19</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10 196 121.19</u>	<u>0.00</u>		
1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10 " DE DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA RICA	COSTA RICA, SIND.COSTA RICA.	6 056 014.13	0.00	0.00	6 056 014.13	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 10 000.00
2104	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 60 MTS. DE PROFUNDIDAD	HIGUERAS DEL SALADO, SIND.EL SALADO.	750 360.00	0.00	0.00	750 360.00	0.00	POZO PERSONA	1.00 544.00
2105	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 30 MTS. DE PROFUNDIDAD	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	950 119.99	0.00	0.00	950 119.99	0.00	POZO PERSONA	1.00 1 115.00
2058	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE LA RED DE AGUA POTABLE A SECTOR VALLECITO	CARBONERAS, SIND.SANALONA.	1 011 510.15	0.00	0.00	1 011 510.15	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 895.00
2103	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD	AGUA BLANCA, SIND.TEPUCHE.	902 990.24	0.00	0.00	902 990.24	0.00	POZO PERSONA	1.00 291.00
2057	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL MELON, SIND.IMALA.	525 126.68	0.00	0.00	525 126.68	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 36.00
	<u>SD ALCANTARILLADO</u>		<u>1 872 849.57</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1 872 849.57</u>	<u>0.00</u>		
	<u>02 AMPLIACION</u>		<u>950 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>950 000.00</u>	<u>0.00</u>		
2108	AMPLIACION DE COLECTOR CON TUBERIA DE 35 CM. DE DIAMETRO SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL DREN TRES PIEDRITAS	LA PRESITA, ALCALDIA CENTRAL.	950 000.00	0.00	0.00	950 000.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 600.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
OCTUBRE-DICIEMBRE

PAGINA: 2
FECHA: 31-diciembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	<u>05 MEJORAMIENTO</u>		922 849.57	0.00	0.00	922 849.57	0.00		
	<u>MEJORAMIENTO</u>		922 849.57	0.00	0.00	922 849.57	0.00		
2106	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	922 849.57	0.00	0.00	922 849.57	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 13 355.00
	<u>SH VIVIENDA DIGNA</u>		7 793 598.22	0.00	0.00	7 793 598.22	0.00		
	<u>03 CONSTRUCCION DE VIVIENDA</u>		7 793 598.22	0.00	0.00	7 793 598.22	0.00		
	<u>OA URBANA</u>		2 824 130.70	0.00	0.00	2 824 130.70	0.00		
2085	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	COL. SALVADOR ALVARADO, CULIACAN.	371 294.22	0.00	0.00	371 294.22	0.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10.00
2073	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. INFONAVIT BARRANCOS, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2077	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. PROGRESO, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2080	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. 5 DE FEBRERO, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2087	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	COL. LA AMISTAD, CULIACAN.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2083	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. ROTARISMO, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2092	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS	COL. VALLE DE ENCINO, CULIACAN.	742 588.44	0.00	0.00	742 588.44	0.00	VIVIENDA PERSONA	4.00 20.00
2084	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. EL PALMITO, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2086	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	COL. PEMEX, CULIACAN.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2076	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. BUENOS AIRES, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2079	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
OCTUBRE-DICIEMBRE

PAGINA: 3
FECHA: 31-diciembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2094	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	COL. AGUILES SERDAN, CULIACAN.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2081	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. AGUILES SERDAN, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2082	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COL. RENATO VEGA AMADOR, CULIACAN.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2078	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. SINALOA, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2074	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. EL BARRIO, CULIACAN.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2095	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	COL. EL BARRIO AMPL., CULIACAN.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
	<u>OB RURAL</u>		<u>4 969 467.52</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4 969 467.52</u>	<u>0.00</u>		
2099	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	JESUS MARIA, SIND.JESUS MARIA.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2096	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	EL LIMON DE LOS RAMOS, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2097	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	LA CAMPANA, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2088	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	SAN LORENZO, SIND.SAN LORENZO.	371 294.22	0.00	0.00	371 294.22	0.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10.00
2089	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2090	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	556 941.33	0.00	0.00	556 941.33	0.00	VIVIENDA PERSONA	3.00 15.00
2091	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	MONTE VERDE, SIND.EL SALADO.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2093	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	SAN FRANCISCO, SIND.TACUICHAMONA.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
OCTUBRE-DICIEMBRE

PAGINA: 4
FECHA: 31-diciembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2060	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SAN FRANCISCO, SIND.TACUICHAMONA.	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	ACCION PERSONA	7.00 35.00
2061	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUICHAMONA.	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	ACCION PERSONA	3.00 15.00
2062	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	CULIACANCITO, SIND.CULIACANCITO.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2098	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	CULIACANCITO, SIND.CULIACANCITO.	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5.00
2063	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	BELLAVISTA, SIND.CULIACANCITO.	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	ACCION PERSONA	4.00 20.00
2064	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA HIGUERITA, SIND.CULIACANCITO.	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	ACCION PERSONA	5.00 25.00
2059	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	LA PUERTA, (LA LOMA), SIND.SANALONA.	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	ACCION PERSONA	8.00 40.00
2075	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LIMON DE TELLAECHÉ, SIND.LAS TAPIAS.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
2071	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	CAMPO EL DIEZ, ALCALDIA CENTRAL.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2072	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PLAN DE ORIENTE, (EL DOCE), ALCALDIA CENTRAL.	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	ACCION PERSONA	2.00 10.00
2069	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	NUEVO MUNDO, ALCALDIA CENTRAL.	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	ACCION PERSONA	1.00 5.00
	<u>SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>		<u>715 596.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>715 596.43</u>	<u>0.00</u>		
	<u>02 CONSTRUCCION</u>		<u>715 596.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>715 596.43</u>	<u>0.00</u>		
	<u>OB PRIMARIA</u>		<u>715 596.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>715 596.43</u>	<u>0.00</u>		
1636	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. ESTADO DE COLIMA	EL CARRIZAL #1, SIND.EL SALADO.	715 596.43	0.00	0.00	715 596.43	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 37.00
	<u>TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD</u>		<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>		
	<u>02 FOMENTO PECUARIO</u>		<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3 000 000.00</u>	<u>0.00</u>		
1986	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	JESUS MARIA, SIND.JESUS MARIA.	74 325.00	0.00	0.00	74 325.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
OCTUBRE-DICIEMBRE

PAGINA: 5
FECHA: 31-diciembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1988	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	LOS LIMONES, SIND.JESUS MARIA.	187 477.00	0.00	0.00	187 477.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25.00
1987	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	LAS GUASIMAS, SIND.JESUS MARIA.	187 525.00	0.00	0.00	187 525.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25.00
1977	CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	BAILA, SIND.BAILA.	225 935.00	0.00	0.00	225 935.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30.00
1981	CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	LA HIGUERA, SIND.EL SALADO.	222 400.00	0.00	0.00	222 400.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30.00
1979	CONSTRUCCION DE 8 BORDOS ABREVADEROS	EL RANCHITO, SIND.EL SALADO.	299 530.00	0.00	0.00	299 530.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	8.00 40.00
1980	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	112 225.00	0.00	0.00	112 225.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15.00
1982	CONSTRUCCION DE 8 BORDOS ABREVADEROS	MONTE VERDE, SIND.EL SALADO.	301 030.00	0.00	0.00	301 030.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	8.00 40.00
2102	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	LAS MILPAS, SIND.EL SALADO.	112 780.00	0.00	0.00	112 780.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15.00
1997	CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	EL WALAMITO, SIND.TACUICHAMONA.	227 773.00	0.00	0.00	227 773.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30.00
1993	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	SANALONA, SIND.SANALONA.	37 000.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00
1995	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LA HIGUERITA, SIND.SANALONA.	37 510.00	0.00	0.00	37 510.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00
1992	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	CARBONERAS, SIND.SANALONA.	36 510.00	0.00	0.00	36 510.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00
1994	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	ARROYO DE LA HIGUERA, SIND.SANALONA.	182 420.00	0.00	0.00	182 420.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25.00
1991	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	ALCOYONQUI, SIND.SANALONA.	189 600.00	0.00	0.00	189 600.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25.00
1996	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LO DE DUARTE, SIND.SANALONA.	37 995.00	0.00	0.00	37 995.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019
OCTUBRE-DICIEMBRE

PAGINA: 6
FECHA: 31-diciembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1989	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	EL TALAYOTE, SIND.LAS TAPIAS.	189 730.00	0.00	0.00	189 730.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25.00
2100	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LIMON DE TELLAECHÉ, SIND.LAS TAPIAS.	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00
1990	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LAS FLECHAS, SIND.LAS TAPIAS.	37 505.00	0.00	0.00	37 505.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00
2101	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	EL GUAYABO, SIND.LAS TAPIAS.	39 455.00	0.00	0.00	39 455.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00
1983	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	HIGUERAS DE ABUYA, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	74 000.00	0.00	0.00	74 000.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10.00
1984	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	PUEBLO DE ABUYA, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	37 385.00	0.00	0.00	37 385.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5.00
1985	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	PORTEZUELO, SIND.IMALA.	111 890.00	0.00	0.00	111 890.00	0.00	BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15.00



**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL**

CIERRE DE EJERCICIO 2019

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
RAMO 33**

CULIACÁN, SINALOA, A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ÍNDICE

	PÁG.
RESUMEN (POR PROGRAMA, DEPENDENCIA Y SINDICATURA)	
CONTENIDO:	
I. JAPAC	1 - 5
II. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	6 - 26
III. TESORERÍA	27 - 27
IV. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	28 - 41
V. UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA	42 - 44
VI. SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)	45 - 45

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2019

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO			No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS		
TOTAL	137 868 550.54	0.00	7 695 038.75	130 173 511.79	0.00				493
SC AGUA POTABLE	28 332 603.14	0.00	889 366.87	27 443 236.27	0.00	14.00 SISTEMA 3.00 POZO	26 378 PERSONA		17
SD ALCANTARILLADO	34 521 919.97	0.00	6 805 671.88	27 716 248.09	0.00	14.00 SISTEMA	18 485 PERSONA		14
SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	6 554 131.52	0.00	0.00	6 554 131.52	0.00	4 277.00 M2	2 455 PERSONA		4
SG ELECTRIFICACION	12 169 227.26	0.00	0.00	12 169 227.26	0.00	172.00 POSTE 1.00 OBRA	1 870 PERSONA		31
SH VIVIENDA DIGNA	26 662 960.42	0.00	0.00	26 662 960.42	0.00	22.00 VIVIENDA 280.00 ACCION	1 510 PERSONA		302
SI VIALIDADES URBANAS	9 220 646.90	0.00	0.00	9 220 646.90	0.00	7.00 PTE. VEHICULAR 2.00 PTE. PEATONAL 2.00 VADO	8 029 PERSONA		11
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	13 529 303.25	0.00	0.00	13 529 303.25	0.00	34.00 OBRA	5 009 ALUMNO		34
TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	80.00 BORDO ABREV.	400 PERSONA		80
U9 DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.	3 877 758.08	0.00	0.00	3 877 758.08	0.00	9.00 INFORME 5.00 VEHICULO 32.00 ESTUDIO	1 710 PERSONA		

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2019

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO		No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	
TOTAL	137 868 550.54	0.00	7 695 038.75	130 173 511.79	0.00			493
SIND.JESUS MARIA	2 464 401.36	0.00	63 552.77	2 400 848.59	0.00	1.00 VIVIENDA 1.00 SISTEMA 1.00 PTE. PEATONAL 1.00 OBRA 12.00 BORDO ABREV.	11 ALUMNO 994 PERSONA	16
SIND.COSTA RICA	6 727 887.73	0.00	0.00	6 727 887.73	0.00	1.00 SISTEMA 2.00 POSTE 1.00 OBRA 1.00 ESTUDIO	20 ALUMNO 10 145 PERSONA	3
SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO	7 545 090.65	0.00	169 940.73	7 375 149.92	0.00	2.00 VIVIENDA 3.00 SISTEMA 10.00 POSTE 2.00 OBRA 1.00 ESTUDIO 21.00 ACCION	364 ALUMNO 2 462 PERSONA	29
SIND.AGUARUTO	6 122 472.61	0.00	14 426.18	6 108 046.43	0.00	2.00 SISTEMA 3 109.00 M2	15 800 PERSONA	5
SIND.QUILA	5 376 606.18	0.00	0.00	5 376 606.18	0.00	3.00 PTE. VEHICULAR 15.00 POSTE 1.00 OBRA 2.00 ESTUDIO 20.00 ACCION	13 ALUMNO 5 065 PERSONA	26
SIND.BAILA	5 375 304.29	0.00	0.00	5 375 304.29	0.00	1.00 SISTEMA 23.00 POSTE 1.00 OBRA 6.00 BORDO ABREV. 2.00 ESTUDIO 30.00 ACCION	106 ALUMNO 1 345 PERSONA	40
SIND.SAN LORENZO	4 503 824.52	0.00	0.00	4 503 824.52	0.00	3.00 VIVIENDA 32.00 POSTE 1.00 OBRA 4.00 ESTUDIO 10.00 ACCION	136 ALUMNO 590 PERSONA	18

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2019

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO		No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	
SIND.EL SALADO	16 532 477.91	0.00	432 162.24	16 100 315.67	0.00	4.00 VIVIENDA 2.00 SISTEMA 1.00 PTE. PEATONAL 2.00 POZO 3.00 OBRA 28.00 BORDO ABREV. 10.00 ACCION 1.00 VADO	98 ALUMNO 4 965 PERSONA	51
SIND.TACUICHAMONA	2 576 432.18	0.00	0.00	2 576 432.18	0.00	1.00 VIVIENDA 17.00 POSTE 6.00 BORDO ABREV. 5.00 ESTUDIO 10.00 ACCION	455 PERSONA	22
SIND.CULIACANCITO	17 368 103.20	0.00	717 132.25	16 650 970.95	0.00	1.00 VIVIENDA 4.00 SISTEMA 12.00 POSTE 4.00 OBRA 3.00 ESTUDIO 21.00 ACCION	977 ALUMNO 1 430 PERSONA	31
SIND.ELDORADO	6 649 811.29	0.00	0.00	6 649 811.29	0.00	39.00 POSTE 5.00 OBRA 9.00 ESTUDIO 30.00 ACCION	118 ALUMNO 875 PERSONA	44
SIND.SANALONA	6 453 228.64	0.00	13 973.90	6 439 254.74	0.00	2.00 SISTEMA 10.00 POSTE 4.00 OBRA 14.00 BORDO ABREV. 1.00 ESTUDIO 33.00 ACCION	125 ALUMNO 1 275 PERSONA	54
SIND.LAS TAPIAS	6 318 518.70	0.00	0.00	6 318 518.70	0.00	1.00 PTE. VEHICULAR 5.00 OBRA 8.00 BORDO ABREV. 22.00 ACCION 1.00 VADO	152 ALUMNO 543 PERSONA	37
SIND.TEPUCHE	3 859 308.60	0.00	0.00	3 859 308.60	0.00	1.00 PTE. VEHICULAR 1.00 POZO 2.00 POSTE 1.00 OBRA 1.00 ESTUDIO 18.00 ACCION	41 ALUMNO 1 381 PERSONA	22

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA: 31-diciembre-2019

Dependencia	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO			No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS		
TOTAL	137 868 550.54	0.00	7 695 038.75	130 173 511.79	0.00				493
JAPAC	54 837 824.51	0.00	2 195 038.75	52 642 785.76	0.00	27.00 SISTEMA 3.00 POZO	42 968 PERSONA		30
H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)	42 540 547.01	0.00	0.00	42 540 547.01	0.00	4 277.00 M2 7.00 PTE. VEHICULAR 2.00 PTE. PEATONAL 172.00 POSTE 35.00 OBRA 32.00 ESTUDIO 2.00 VADO	5 009 ALUMNO 14 019 PERSONA		80
H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)	2 810 520.00	0.00	0.00	2 810 520.00	0.00	9.00 INFORME 5.00 VEHICULO	45 PERSONA		
H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)	26 662 960.42	0.00	0.00	26 662 960.42	0.00	22.00 VIVIENDA 280.00 ACCION	1 510 PERSONA		302
UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	80.00 BORDO ABREV.	400 PERSONA		80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	1.00 SISTEMA	1 895 PERSONA		1

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
INVERSION AUTORIZADA 2019

FECHA: 31-diciembre-2019

MODALIDAD: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SINDICATURA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO		No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	BENEFICIARIOS	
SIND.HIGUERAS DE ABUYA	664 822.70	0.00	0.00	664 822.70	0.00	6.00 POSTE 3.00 BORDO ABREV. 2.00 ESTUDIO	170 PERSONA	5
SIND.EMILIANO ZAPATA	5 415 943.97	0.00	232 107.02	5 183 836.95	0.00	1.00 SISTEMA 4.00 POSTE 1.00 ESTUDIO 10.00 ACCION	6 695 PERSONA	12
SIND.IMALA	4 415 730.14	0.00	57 360.17	4 358 369.97	0.00	2.00 SISTEMA 3.00 OBRA 3.00 BORDO ABREV. 25.00 ACCION	90 ALUMNO 212 PERSONA	33
CULIACAN	28 145 394.37	0.00	5 994 383.49	22 151 010.88	0.00	10.00 VIVIENDA 8.00 SISTEMA 1 168.00 M2 2.00 PTE. VEHICULAR 9.00 INFORME 5.00 VEHICULO 3.00 OBRA 15.00 ACCION	2 758 ALUMNO 5 810 PERSONA	39
ALCALDIA CENTRAL	1 353 191.50	0.00	0.00	1 353 191.50	0.00	1.00 SISTEMA 5.00 ACCION	625 PERSONA	6

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019
HOJA: 1 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
SC	01	2107	AGUA POTABLE REHABILITACION	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0118/19	12/19 12/19	925 211.80	0.00	0.00	925 211.80	0.00	925 211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 835	1.00 835	1.00 835	1.00 835				
			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE TANQUE, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPITA, (PRIMERA ETAPA)																										
	02	1843	1473	AMPLIACION	COL. MEXICO NUEVO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0021/19	10/19 12/19	1 033 581.43	0.00	55 588.86	977 992.57	0.00	1 033 581.43	0.00	55 588.86	977 992.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 835	1.00 835	1.00 835	1.00 835		
				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, (SEGUNDA ETAPA)																									
				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SECTOR ENTRADA NORTE																									
				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE																									
				AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR																									
03	1845	1474	CONSTRUCCION	FRACC. RINCON DEL PARQUE, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0121/19	12/19 12/19	439 150.43	0.00	0.00	439 150.43	0.00	439 150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 350	1.00 350	1.00 350	1.00 350				
			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD																										
NOTA:						SUMA DE HOJA	4 150 194.73	0.00	149 829.75	4 000 364.98	0.00	4 150 194.73	0.00	149 829.75	4 000 364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
						SUBTOTAL	4 150 194.73	0.00	149 829.75	4 000 364.98	0.00	4 150 194.73	0.00	149 829.75	4 000 364.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 2 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO PARA LA ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE COSTA RICA	COSTA RICA, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0088/19	11/19 12/19	6 056 014.13	0.00	0.00	6 056 014.13	0.00	6 056 014.13	0.00	0.00	6 056 014.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 10 000	1.00 10 000	1.00 10 000	1.00 10 000		
		1840	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD	LA CAMPANA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0013/19	08/19 09/19	875 740.72	0.00	47 099.75	828 640.97	0.00	875 740.72	0.00	47 099.75	828 640.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 787	1.00 787	1.00 787	1.00 787		
		2104	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 60 MTS. DE PROFUNDIDAD	HIGUERAS DEL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0115/19	12/19 12/19	750 360.00	0.00	0.00	750 360.00	0.00	750 360.00	0.00	0.00	750 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POZO PERSONA	1.00 544	1.00 544	1.00 544	1.00 544		
		1836	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION A LA COMUNIDAD	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0003/19	06/19 09/19	3 724 839.97	0.00	187 648.22	3 537 191.75	0.00	3 724 839.97	0.00	187 648.22	3 537 191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 2 205	1.00 2 205	1.00 2 205	1.00 2 205		
		2105	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 30 MTS. DE PROFUNDIDAD	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0116/19	12/19 12/19	950 119.99	0.00	0.00	950 119.99	0.00	950 119.99	0.00	0.00	950 119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POZO PERSONA	1.00 1 115	1.00 1 115	1.00 1 115	1.00 1 115		
		2058	INSTALACION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE LA RED DE AGUA POTABLE A SECTOR VALLECITO	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0090/19	11/19 12/19	1 011 510.15	0.00	0.00	1 011 510.15	0.00	1 011 510.15	0.00	0.00	1 011 510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 895	1.00 895	1.00 895	1.00 895		
NOTA:						SUMA DE HOJA	3 368 584.96	0.00	234 747.97	3 133 836.99	0.00	3 368 584.96	0.00	234 747.97	3 133 836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	7 518 779.69	0.00	384 577.72	7 134 201.97	0.00	7 518 779.69	0.00	384 577.72	7 134 201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019
HOJA: 3 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2103	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD	AGUA BLANCA, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0117/19	12/19 12/19	902 990.24	0.00	0.00	902 990.24	0.00	902 990.24	0.00	0.00	902 990.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PERSONA	1.00 291	1.00 291	1.00 291	1.00 291		
		1848	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE PLANTA POTABILIZADORA ESTACION OBISPO AL TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE EL TULE	EL TULE, SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0005/19	06/19 09/19	4 315 640.24	0.00	232 107.02	4 083 533.22	0.00	4 315 640.24	0.00	232 107.02	4 083 533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 6 555	1.00 6 555	1.00 6 555	1.00 6 555		
		1839	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL MELON, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0014/19	10/19 12/19	1 066 516.07	0.00	57 360.17	1 009 155.90	0.00	1 066 516.07	0.00	57 360.17	1 009 155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 36	1.00 36	1.00 36	1.00 36		
		2057	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL MELON, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0089/19	10/19 11/19	525 126.68	0.00	0.00	525 126.68	0.00	525 126.68	0.00	0.00	525 126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 36	1.00 36	1.00 36	1.00 36		
		1850	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, UBICADA EN EL SECTOR NORTE CONTIGUO A LA COL. NUEVA GALAXIA ALCANTARILLADO	COL. LOMAS DE SAN JERONIMO, CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0010/19	08/19 11/19	4 003 550.22	0.00	215 321.96	3 788 228.26	0.00	4 003 550.22	0.00	215 321.96	3 788 228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 1 315	1.00 1 315	1.00 1 315	1.00 1 315		
SD	02	1726	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA TORTOLA ENTRE CALLE CERRADA Y CAMINO REAL	AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	SDS/FISM/A UT-0006/19	06/19 06/19	268 230.65	0.00	14 426.18	253 804.47	0.00	268 230.65	0.00	14 426.18	253 804.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75		
NOTA:							SUMA DE HOJA	11 082 054.10	0.00	519 215.33	10 562 838.77	0.00	11 082 054.10	0.00	519 215.33	10 562 838.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	28 600 833.79	0.00	903 793.05	27 697 040.74	0.00	28 600 833.79	0.00	903 793.05	27 697 040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 4 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1470	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE DEL GAMO ENTRE AVENIDAS PRIMERA Y ABEDULES	COL. LA ESPERANZA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0034/19	08/19 09/19	874 451.14	0.00	30 390.27	844 060.87	0.00	874 451.14	0.00	30 390.27	844 060.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		1851	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 21 DE MARZO ENTRE PATRIA Y COSTERITA	COL. LA COSTERA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0035/19	10/19 11/19	367 190.17	0.00	19 748.50	347 441.67	0.00	367 190.17	0.00	19 748.50	347 441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25		
		1471	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA CALLE CERRADA S/N ESQUINA CON CALLEJON 3	COL. EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0036/19	08/19 09/19	325 427.85	0.00	17 502.41	307 925.44	0.00	325 427.85	0.00	17 502.41	307 925.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 70	1.00 70	1.00 70	1.00 70		
		2108	AMPLIACION DE COLECTOR CON TUBERIA DE 35 CM. DE DIAMETRO SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL DREN TRES PIEDRITAS	LA PRESITA, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0119/19	12/19 12/19	950 000.00	0.00	0.00	950 000.00	0.00	950 000.00	0.00	0.00	950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 600	1.00 600	1.00 600	1.00 600		
		766	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (SEGUNDA ETAPA)	COL. MEXICO NUEVO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0007/19	07/19 08/19	1 250 440.22	0.00	67 252.12	1 183 188.10	0.00	1 250 440.22	0.00	67 252.12	1 183 188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 560	1.00 560	1.00 560	1.00 560		
	03	1256	CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE SISTEMA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0004/19	06/19 10/19	4 546 327.62	0.00	244 514.02	4 301 813.60	0.00	4 546 327.62	0.00	244 514.02	4 301 813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 215	1.00 215	1.00 215	1.00 215		
NOTA:							SUMA DE HOJA	8 313 837.00	0.00	379 407.32	7 934 429.68	0.00	8 313 837.00	0.00	379 407.32	7 934 429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	16 914 670.79	0.00	1 283 200.37	15 631 470.42	0.00	16 914 670.79	0.00	1 283 200.37	15 631 470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 5 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: JAPAC

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES		
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.			
		1550	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL QUINCE, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0008/19	07/19 09/19	3 148 127.83	0.00	166 830.17	2 981 297.66	0.00	3 148 127.83	0.00	166 830.17	2 981 297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 135	1.00 135	1.00 135	1.00 135				
		1475	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (UBICADA A UN LADO DE CAMPOS DEPORTIVOS)	COL. NUEVA EJIDAL, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0037/19	10/19 11/19	1 808 290.74	0.00	97 254.86	1 711 035.88	0.00	1 808 290.74	0.00	97 254.86	1 711 035.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 530	1.00 530	1.00 530	1.00 530				
		691	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	EL ALTO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0011/19	08/19 10/19	3 207 394.94	0.00	172 502.54	3 034 892.40	0.00	3 207 394.94	0.00	172 502.54	3 034 892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 168	1.00 168	1.00 168	1.00 168				
		1551	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CASAS BLANCAS, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0009/19	07/19 10/19	5 216 257.09	0.00	280 544.68	4 935 712.41	0.00	5 216 257.09	0.00	280 544.68	4 935 712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 87	1.00 87	1.00 87	1.00 87				
		1469	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMERA ETAPA)	COL. SANTA ROSA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0012/19	08/19 11/19	3 620 233.55	0.00	194 706.13	3 425 527.42	0.00	3 620 233.55	0.00	194 706.13	3 425 527.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 720	1.00 720	1.00 720	1.00 720				
	05		MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO																												
		2106	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	AGUARUTO, , SIND.AGUARUTO.	SDS/FISM/A UT-0120/19	12/19 12/19	922 849.57	0.00	0.00	922 849.57	0.00	922 849.57	0.00	0.00	922 849.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	SISTEMA PERSONA	1.00 13 355	1.00 13 355	1.00 13 355	1.00 13 355				
NOTA:							SUMA DE HOJA	17 923 153.72	0.00	911 838.38	17 011 315.34	0.00	17 923 153.72	0.00	911 838.38	17 011 315.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	54 837 824.51	0.00	2 195 038.75	52 642 785.76	0.00	54 837 824.51	0.00	2 195 038.75	52 642 785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							TOTAL	54 837 824.51	0.00	2 195 038.75	52 642 785.76	0.00	54 837 824.51	0.00	2 195 038.75	52 642 785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JESÚS HIGUERA LAURA
GERENTE GENERAL DE JAPAC
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 7 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		1657	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR MARIA LUISA	LA CAMPANA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0076/19	10/19 12/19	574 408.39	0.00	0.00	574 408.39	0.00	574 408.39	0.00	0.00	574 408.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	10.00 85	10.00 85	10.00 85	10.00 85			
		1858	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. SANTA ROSA	QUILA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0072/19	10/19 12/19	821 131.83	0.00	0.00	821 131.83	0.00	821 131.83	0.00	0.00	821 131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	11.00 180	11.00 180	11.00 180	11.00 180			
		892	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA HUERTA	TIERRA Y LIBERTAD II, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0033/19	08/19 09/19	325 392.50	0.00	0.00	325 392.50	0.00	325 392.50	0.00	0.00	325 392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	4.00 50	4.00 50	4.00 50	4.00 50			
		1495	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA LOMA	CHIQERITOS, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0031/19	08/19 09/19	568 189.83	0.00	0.00	568 189.83	0.00	568 189.83	0.00	0.00	568 189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	7.00 60	7.00 60	7.00 60	7.00 60			
		1821	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PREPARATORIA	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0070/19	10/19 11/19	849 597.56	0.00	0.00	849 597.56	0.00	849 597.56	0.00	0.00	849 597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	16.00 120	16.00 120	16.00 120	16.00 120			
		1873	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. BUENOS AIRES	SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0071/19	10/19 12/19	363 303.35	0.00	0.00	363 303.35	0.00	363 303.35	0.00	0.00	363 303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	14.00 110	14.00 110	14.00 110	14.00 110			
NOTA:							SUMA DE HOJA	3 502 023.46	0.00	0.00	3 502 023.46	0.00	3 502 023.46	0.00	3 502 023.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	10 440 436.09	0.00	0.00	10 440 436.09	0.00	10 440 436.09	0.00	10 440 436.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO OJEDA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 8 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1754	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ESTADIO	LA BEBELAMA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0071/19	10/19 12/19	694 449.20	0.00	0.00	694 449.20	0.00	694 449.20	0.00	0.00	694 449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	5.00 80	5.00 80	5.00 80	5.00 80		
		1866	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDAS A LAS MESAS	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0073/19	10/19 12/19	646 484.03	0.00	0.00	646 484.03	0.00	646 484.03	0.00	0.00	646 484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	10.00 90	10.00 90	10.00 90	10.00 90		
		1872	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SOCORRO LANDEROS	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0073/19	10/19 12/19	194 923.85	0.00	0.00	194 923.85	0.00	194 923.85	0.00	0.00	194 923.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	3.00 25	3.00 25	3.00 25	3.00 25		
		1713	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA A LA PRESA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0067/19	10/19 11/19	315 481.49	0.00	0.00	315 481.49	0.00	315 481.49	0.00	0.00	315 481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	6.00 55	6.00 55	6.00 55	6.00 55		
		1714	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COSTADO DE LA IGLESIA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0068/19	10/19 11/19	220 388.89	0.00	0.00	220 388.89	0.00	220 388.89	0.00	0.00	220 388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	3.00 20	3.00 20	3.00 20	3.00 20		
		1860	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR INTERMEDIO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0068/19	10/19 11/19	181 418.20	0.00	0.00	181 418.20	0.00	181 418.20	0.00	0.00	181 418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	2.00 35	2.00 35	2.00 35	2.00 35		
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 253 145.66	0.00	0.00	2 253 145.66	0.00	2 253 145.66	0.00	0.00	2 253 145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	2 693 581.75	0.00	0.00	2 693 581.75	0.00	2 693 581.75	0.00	0.00	2 693 581.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRERAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUINONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 9 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1861	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR DE ABAJO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0068/19	10/19 11/19	190 426.25	0.00	0.00	190 426.25	0.00	190 426.25	0.00	0.00	190 426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	2.00 20	2.00 20	2.00 20	2.00 20		
		1716	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR A UN COSTADO DEL KINDER	EL WALAMITO, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0067/19	10/19 11/19	271 369.51	0.00	0.00	271 369.51	0.00	271 369.51	0.00	0.00	271 369.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	4.00 45	4.00 45	4.00 45	4.00 45		
		1857	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GERARDO ROMAN MEDINA	COL. NUEVA EJIDAL, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0075/19	10/19 12/19	796 702.69	0.00	0.00	796 702.69	0.00	796 702.69	0.00	0.00	796 702.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	12.00 130	12.00 130	12.00 130	12.00 130		
		1875	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. EL PROGRESO	EL PINOLE, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0075/19	10/19 12/19	224 954.60	0.00	0.00	224 954.60	0.00	224 954.60	0.00	0.00	224 954.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		OBRA PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55		
		1206	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR GUADALUPE CEBREROS Y JOSE JUAN UREÑA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0032/19	07/19 09/19	723 977.44	0.00	0.00	723 977.44	0.00	723 977.44	0.00	0.00	723 977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	8.00 105	8.00 105	8.00 105	8.00 105		
		1207	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EVANGELINA CUEVAS INZUNZA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0032/19	07/19 09/19	213 639.62	0.00	0.00	213 639.62	0.00	213 639.62	0.00	0.00	213 639.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		POSTE PERSONA	2.00 50	2.00 50	2.00 50	2.00 50		
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 421 070.11	0.00	0.00	2 421 070.11	0.00	2 421 070.11	0.00	2 421 070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	15 114 651.86	0.00	0.00	15 114 651.86	0.00	15 114 651.86	0.00	15 114 651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUINONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 10 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1624	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR WILFRIDO CORRALES VALENZUELA	EJIDO SAN DIEGO, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0074/19	10/19 12/19	305 378.22	0.00	0.00	305 378.22	0.00	305 378.22	0.00	0.00	305 378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	3.00 55	3.00 55	3.00 55	3.00 55		
		1859	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR JESUS ANTONIO GARCIA ESPINOZA	EJIDO SAN DIEGO, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0074/19	10/19 12/19	247 511.72	0.00	0.00	247 511.72	0.00	247 511.72	0.00	0.00	247 511.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		1232	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA AL RIO	LA CRUZ DE NAVITO, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0031/19	08/19 09/19	218 082.81	0.00	0.00	218 082.81	0.00	218 082.81	0.00	0.00	218 082.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	3.00 10	3.00 10	3.00 10	3.00 10		
		1344	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS PAJARITOS	PORTACELI, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0069/19	10/19 11/19	277 130.00	0.00	0.00	277 130.00	0.00	277 130.00	0.00	0.00	277 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	5.00 30	5.00 30	5.00 30	5.00 30		
		1617	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE PRINCIPAL	PORTACELI, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0069/19	10/19 11/19	263 060.90	0.00	0.00	263 060.90	0.00	263 060.90	0.00	0.00	263 060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	4.00 50	4.00 50	4.00 50	4.00 50		
		1498	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COMEDOR COMUNITARIO	LA MOJONERA, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0031/19	08/19 09/19	443 956.06	0.00	0.00	443 956.06	0.00	443 956.06	0.00	0.00	443 956.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	7.00 30	7.00 30	7.00 30	7.00 30		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 755 119.71	0.00	0.00	1 755 119.71	0.00	1 755 119.71	0.00	0.00	1 755 119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	16 869 771.57	0.00	0.00	16 869 771.57	0.00	16 869 771.57	0.00	0.00	16 869 771.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 11 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		1874	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BARDA DE LA SECUNDARIA	LA MOJONERA , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0069/19	10/19 11/19	215 646.98	0.00	0.00	215 646.98	0.00	215 646.98	0.00	0.00	215 646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	3.00 30	3.00 30	3.00 30	3.00 30			
		1492	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CASA DEL COMISARIO	EL CEDRITO , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0033/19	08/19 09/19	603 828.41	0.00	0.00	603 828.41	0.00	603 828.41	0.00	603 828.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	10.00 60	10.00 60	10.00 60	10.00 60			
		1831	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ENTRADA A LA GASERA	TEPUCHE , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0077/19	10/19 12/19	242 421.21	0.00	0.00	242 421.21	0.00	242 421.21	0.00	242 421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	2.00 40	2.00 40	2.00 40	2.00 40			
		1393	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR YESSICA OCHOA	PUEBLO DE ABUYA , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0032/19	07/19 09/19	316 107.83	0.00	0.00	316 107.83	0.00	316 107.83	0.00	316 107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	5.00 35	5.00 35	5.00 35	5.00 35			
		1494	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ASCENCION PEREZ	PUEBLO DE ABUYA , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0032/19	07/19 09/19	199 246.50	0.00	0.00	199 246.50	0.00	199 246.50	0.00	199 246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
		1497	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y BAJA TENSION, SECTOR CALLEJON ATRAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	PUEBLOS UNIDOS , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0031/19	08/19 09/19	276 336.28	0.00	0.00	276 336.28	0.00	276 336.28	0.00	276 336.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	POSTE PERSONA	4.00 50	4.00 50	4.00 50	4.00 50			
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 853 587.21	0.00	0.00	1 853 587.21	0.00	1 853 587.21	0.00	1 853 587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	18 723 358.78	0.00	0.00	18 723 358.78	0.00	18 723 358.78	0.00	18 723 358.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 12 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
SI	01	1852	VIALIDADES URBANAS RECONSTRUCCION PUENTES VEHICULARES TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE ARROYO EN CRUCE DE CALLE MINA PANUCO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO	COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0047/19	07/19 09/19	432 221.19	0.00	0.00	432 221.19	0.00	432 221.19	0.00	432 221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 520	1.00 520	1.00 520	1.00 520			
	02	2031	CONSTRUCCION PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. GUAMUCHIL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO	QUILA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0079/19	10/19 12/19	723 650.18	0.00	0.00	723 650.18	0.00	723 650.18	0.00	723 650.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 500	1.00 1 500	1.00 1 500	1.00 1 500			
		2032	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN AV. NOGAL ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO	QUILA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0080/19	10/19 12/19	733 735.72	0.00	0.00	733 735.72	0.00	733 735.72	0.00	733 735.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 500	1.00 1 500	1.00 1 500	1.00 1 500			
		2033	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN AV. SUBE Y BAJA ENTRE CALLE ALEJANDRO BARRANTES Y CALLE DEL ALTO	QUILA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0081/19	10/19 12/19	799 018.41	0.00	0.00	799 018.41	0.00	799 018.41	0.00	799 018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 500	1.00 1 500	1.00 1 500	1.00 1 500			
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 688 625.50	0.00	0.00	2 688 625.50	0.00	2 688 625.50	0.00	2 688 625.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	21 411 984.28	0.00	0.00	21 411 984.28	0.00	21 411 984.28	0.00	21 411 984.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 13 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1719	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO, EN CAMINO DE TEPUCHE A TECOLOTES	TECOLOTES, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0078/19	10/19 12/19	755 337.27	0.00	0.00	755 337.27	0.00	755 337.27	0.00	0.00	755 337.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 920	1.00 920	1.00 920	1.00 920		
		1877	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO, UBICADO EN CALLE MINA DE COPALA Y MANUEL AVILA CAMACHO PUENTES PEATONALES	COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0039/19	07/19 10/19	867 852.87	0.00	0.00	867 852.87	0.00	867 852.87	0.00	0.00	867 852.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 520	1.00 520	1.00 520	1.00 520		
		1815	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL METALICO SOBRE ARROYO	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0057/19	08/19 10/19	530 158.65	0.00	0.00	530 158.65	0.00	530 158.65	0.00	0.00	530 158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PTE. PEATONAL PERSONA	1.00 500	1.00 500	1.00 500	1.00 500		
		1489	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE ARROYO	EL SALADO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0040/19	09/19 11/19	2 086 000.35	0.00	0.00	2 086 000.35	0.00	2 086 000.35	0.00	0.00	2 086 000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PTE. PEATONAL PERSONA	1.00 550	1.00 550	1.00 550	1.00 550		
		871	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE ARROYO PUENTES VADOS	LAS FLECHAS, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0052/19	08/19 11/19	1 529 867.64	0.00	0.00	1 529 867.64	0.00	1 529 867.64	0.00	0.00	1 529 867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 221	1.00 221	1.00 221	1.00 221		
		1639	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN CRUCE CON ARROYO	LO DE CLEMENTE, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0051/19	07/19 09/19	289 339.82	0.00	0.00	289 339.82	0.00	289 339.82	0.00	0.00	289 339.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VADO PERSONA	1.00 126	1.00 126	1.00 126	1.00 126		
		1698	CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EN CRUCE CON ARROYO	LO DE BARTOLO, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0051/19	07/19 09/19	473 464.80	0.00	0.00	473 464.80	0.00	473 464.80	0.00	0.00	473 464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VADO PERSONA	1.00 172	1.00 172	1.00 172	1.00 172		
NOTA:						SUMA DE HOJA	6 532 021.40	0.00	0.00	6 532 021.40	0.00	6 532 021.40	0.00	0.00	6 532 021.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	27 944 005.68	0.00	0.00	27 944 005.68	0.00	27 944 005.68	0.00	0.00	27 944 005.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 14 DE 45

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES																				
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.																					
SJ	01		INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																																														
			RECONSTRUCCION PREESCOLAR																																														
		1822	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. LAZARO CARDENAS PRIMARIA	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0027/19	07/19 08/19	135 660.49	0.00	0.00	135 660.49	0.00	135 660.49	0.00	0.00	135 660.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 203	1.00 203	1.00 203	1.00 203	1.00 203	1.00 203																		
		1823	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0027/19	07/19 08/19	370 171.22	0.00	0.00	370 171.22	0.00	370 171.22	0.00	0.00	370 171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 328	1.00 328	1.00 328	1.00 328	1.00 328	1.00 328																		
		1628	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. FEDERAL EMILIANO ZAPATA	LA CRUZ DE NAVITO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0054/19	08/19 10/19	239 101.28	0.00	0.00	239 101.28	0.00	239 101.28	0.00	0.00	239 101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 65	1.00 65	1.00 65	1.00 65	1.00 65	1.00 65																		
		1476	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS SECUNDARIA	LO DE BAROLO, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0055/19	08/19 09/19	472 401.93	0.00	0.00	472 401.93	0.00	472 401.93	0.00	0.00	472 401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 34	1.00 34	1.00 34	1.00 34	1.00 34	1.00 34																		
		1824	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. I.B.Q. RODRIGO RAFAEL VEGA ZAZUETA	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0027/19	07/19 08/19	451 291.47	0.00	0.00	451 291.47	0.00	451 291.47	0.00	0.00	451 291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 446	1.00 446	1.00 446	1.00 446	1.00 446	1.00 446																		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 668 626.39	0.00	0.00	1 668 626.39	0.00	1 668 626.39	0.00	0.00	1 668 626.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
							SUBTOTAL	29 612 632.07	0.00	0.00	29 612 632.07	0.00	29 612 632.07	0.00	0.00	29 612 632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
							TOTAL																																										


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 15 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
	02	1853	OTROS NIVELES REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN CECATI NO. 32	COL. RUIZ CORTINEZ, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0038/19	07/19 09/19	515 851.39	0.00	0.00	515 851.39	0.00	515 851.39	0.00	515 851.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 2 000	1.00 2 000	1.00 2 000	1.00 2 000			
		1691	CONSTRUCCION PREESCOLAR CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. RAMON RUBI	EL LIMONCITO, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0024/19	08/19 10/19	117 611.62	0.00	0.00	117 611.62	0.00	117 611.62	0.00	117 611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 11	1.00 11	1.00 11	1.00 11			
		1727	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. JOAQUIN PARDAVE ARCE	CAMPO GOBIERNO # 2, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0025/19	07/19 08/19	269 965.71	0.00	0.00	269 965.71	0.00	269 965.71	0.00	269 965.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20			
		1759	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. COMUNITARIO NIÑOS HEROES	LIBERTAD, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0025/19	07/19 08/19	288 974.03	0.00	0.00	288 974.03	0.00	288 974.03	0.00	288 974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 13	1.00 13	1.00 13	1.00 13			
		698	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	REBECA II, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0028/19	08/19 09/19	237 453.86	0.00	0.00	237 453.86	0.00	237 453.86	0.00	237 453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 12	1.00 12	1.00 12	1.00 12			
		1600	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	REBECA II, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0028/19	08/19 09/19	151 082.52	0.00	0.00	151 082.52	0.00	151 082.52	0.00	151 082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 12	1.00 12	1.00 12	1.00 12			
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 580 939.13	0.00	0.00	1 580 939.13	0.00	1 580 939.13	0.00	1 580 939.13	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	1 193 571.20	0.00	0.00	1 193 571.20	0.00	1 193 571.20	0.00	1 193 571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 16 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIONES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1615	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. RAFAEL BUELNA TENORIO	EL CONCHAL, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0028/19	07/19 08/19	203 507.94	0.00	0.00	203 507.94	0.00	203 507.94	0.00	0.00	203 507.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 18	1.00 18	1.00 18	1.00 18		
		1610	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN J.N. NIÑOS HEROES PRIMARIA	EL MANGUITO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0028/19	07/19 08/19	241 255.21	0.00	0.00	241 255.21	0.00	241 255.21	0.00	0.00	241 255.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 11	1.00 11	1.00 11	1.00 11		
		1660	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. GENERAL ANGEL FLORES	CAMPO MORELIA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0024/19	08/19 10/19	543 341.51	0.00	0.00	543 341.51	0.00	543 341.51	0.00	0.00	543 341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35		
		1817	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. GRAL. ANGEL FLORES	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0054/19	09/19 11/19	1 058 092.25	0.00	0.00	1 058 092.25	0.00	1 058 092.25	0.00	0.00	1 058 092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 136	1.00 136	1.00 136	1.00 136		
		1636	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. ESTADO DE COLIMA	EL CARRIZAL #1, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0122/19	12/19 12/19	715 596.43	0.00	0.00	715 596.43	0.00	715 596.43	0.00	0.00	715 596.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 37	1.00 37	1.00 37	1.00 37		
		763	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. GUILLERMO PRIETO CALAVE	SANTA LORETO, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0026/19	07/19 09/19	487 238.23	0.00	0.00	487 238.23	0.00	487 238.23	0.00	0.00	487 238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 14	1.00 14	1.00 14	1.00 14		
NOTA:							SUMA DE HOJA	3 249 031.57	0.00	0.00	3 249 031.57	0.00	3 249 031.57	0.00	3 249 031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	34 442 602.77	0.00	0.00	34 442 602.77	0.00	34 442 602.77	0.00	34 442 602.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 17 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES			
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.				
		1481	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. FABIAN ANTONIO POLANCO VALDEZ	ARROYO GRANDE, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0030/19	07/19 09/19	261 813.82	0.00	0.00	261 813.82	0.00	261 813.82	0.00	0.00	261 813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 29	1.00 29	1.00 29	1.00 29	
		1751	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	LA HIGUERITA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0029/19	08/19 09/19	230 460.09	0.00	0.00	230 460.09	0.00	230 460.09	0.00	0.00	230 460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		1862	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	LA HIGUERITA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0029/19	08/19 09/19	498 923.04	0.00	0.00	498 923.04	0.00	498 923.04	0.00	0.00	498 923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
		865	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	LO DE BARTOLO, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0055/19	08/19 09/19	595 052.19	0.00	0.00	595 052.19	0.00	595 052.19	0.00	0.00	595 052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 34	1.00 34	1.00 34	1.00 34		
		1829	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. AGUSTINA RAMIREZ	EL VIZCAINO, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0056/19	08/19 10/19	389 608.98	0.00	0.00	389 608.98	0.00	389 608.98	0.00	0.00	389 608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 26	1.00 26	1.00 26	1.00 26		
		860	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0056/19	08/19 10/19	276 994.51	0.00	0.00	276 994.51	0.00	276 994.51	0.00	0.00	276 994.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 27	1.00 27	1.00 27	1.00 27		
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 252 852.63	0.00	0.00	2 252 852.63	0.00	2 252 852.63	0.00	0.00	2 252 852.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	36 695 455.40	0.00	0.00	36 695 455.40	0.00	36 695 455.40	0.00	0.00	36 695 455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																										


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 18 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		855	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	EL ZALATE, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0056/19	08/19 10/19	502 396.05	0.00	0.00	502 396.05	0.00	502 396.05	0.00	0.00	502 396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 31	1.00 31	1.00 31	1.00 31			
		1678	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	EL GUASIMAL, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0050/19	07/19 09/19	270 591.04	0.00	0.00	270 591.04	0.00	270 591.04	0.00	0.00	270 591.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20			
		1155	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE GUADALUPE RAMIREZ AGUILAR	MEZQUITITA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0050/19	07/19 09/19	208 995.96	0.00	0.00	208 995.96	0.00	208 995.96	0.00	0.00	208 995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55			
		1680	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. JUAN DE LA BARRERA	PORTEZUELO, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0050/19	07/19 09/19	216 652.89	0.00	0.00	216 652.89	0.00	216 652.89	0.00	0.00	216 652.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 15	1.00 15	1.00 15	1.00 15			
		1870	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA SECUNDARIA	COL. LA CONQUISTA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0038/19	07/19 08/19	393 738.82	0.00	0.00	393 738.82	0.00	393 738.82	0.00	0.00	393 738.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 501	1.00 501	1.00 501	1.00 501			
		1826	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ACCESO PRINCIPAL EN ESC. SEC. TECNICA NO. 19	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0053/19	09/19 11/19	1 154 812.35	0.00	0.00	1 154 812.35	0.00	1 154 812.35	0.00	0.00	1 154 812.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 329	1.00 329	1.00 329	1.00 329			
NOTA: SUMA DE HOJA							2 747 187.11	0.00	0.00	2 747 187.11	0.00	2 747 187.11	0.00	0.00	2 747 187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
SUBTOTAL							39 442 642.51	0.00	0.00	39 442 642.51	0.00	39 442 642.51	0.00	0.00	39 442 642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
TOTAL																														


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 19 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		1527	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0054/19	08/19 10/19	305 194.48	0.00	0.00	305 194.48	0.00	305 194.48	0.00	0.00	305 194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 106	1.00 106	1.00 106	1.00 106			
		762	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 79-R	LA HIGUERA, , SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0026/19	07/19 09/19	385 719.06	0.00	0.00	385 719.06	0.00	385 719.06	0.00	0.00	385 719.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 47	1.00 47	1.00 47	1.00 47			
		1477	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 51	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0030/19	07/19 09/19	386 130.67	0.00	0.00	386 130.67	0.00	386 130.67	0.00	0.00	386 130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 56	1.00 56	1.00 56	1.00 56			
		92	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. SEC. TECNICA NO. 96 OTROS NIVELES	COL. EL MIRADOR, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0038/19	07/19 08/19	478 950.53	0.00	0.00	478 950.53	0.00	478 950.53	0.00	0.00	478 950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 257	1.00 257	1.00 257	1.00 257			
		1863	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.	BAGRECITOS, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0050/19	07/19 09/19	474 671.68	0.00	0.00	474 671.68	0.00	474 671.68	0.00	0.00	474 671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	OBRA ALUMNO	1.00 41	1.00 41	1.00 41	1.00 41			
U9			ESTUDIOS Y PROYECTOS																											
	01	1881	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	EL QUEMADITO, , SIND.COSTA RICA.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	17 626.78	0.00	0.00	17 626.78	0.00	17 626.78	0.00	0.00	17 626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35			
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 048 293.20	0.00	0.00	2 048 293.20	0.00	2 048 293.20	0.00	2 048 293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	41 490 935.71	0.00	0.00	41 490 935.71	0.00	41 490 935.71	0.00	41 490 935.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUINONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 20 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1893	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR MARIA LUISA	LA CAMPANA, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	48 067.51	0.00	0.00	48 067.51	0.00	48 067.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 80	1.00 80	1.00 80	1.00 80		
		1894	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. SANTA ROSA	QUILA, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	54 317.12	0.00	0.00	54 317.12	0.00	54 317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 175	1.00 175	1.00 175	1.00 175		
		1889	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA HUERTA	TIERRA Y LIBERTAD II, , SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	17 620.39	0.00	0.00	17 620.39	0.00	17 620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 60	1.00 60	1.00 60	1.00 60		
		1885	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA LOMA	CHICHERITOS, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	27 709.50	0.00	0.00	27 709.50	0.00	27 709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35		
		1906	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PREPARATORIA	LAGUNA DE CANACHI, , SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	54 317.12	0.00	0.00	54 317.12	0.00	54 317.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 115	1.00 115	1.00 115	1.00 115		
NOTA:						SUMA DE HOJA	202 031.64	0.00	0.00	202 031.64	0.00	202 031.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	1 692 967.35	0.00	0.00	1 692 967.35	0.00	1 692 967.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUINONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 21 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIONES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1909	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. BUENOS AIRES	SAN LORENZO, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	48 079.11	0.00	0.00	48 079.11	0.00	48 079.11	0.00	0.00	48 079.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 65	1.00 65	1.00 65	1.00 65		
		1910	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ESTADIO	LA BEBELAMA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	52 028.31	0.00	0.00	52 028.31	0.00	52 028.31	0.00	0.00	52 028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 75	1.00 75	1.00 75	1.00 75		
		1907	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDAS A LAS MESAS	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	50 895.00	0.00	0.00	50 895.00	0.00	50 895.00	0.00	0.00	50 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55		
		1908	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SOCORRO LANDEROS	TABALA, , SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	32 245.09	0.00	0.00	32 245.09	0.00	32 245.09	0.00	0.00	32 245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25		
		1902	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COSTADO DE LA IGLESIA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	39 019.49	0.00	0.00	39 019.49	0.00	39 019.49	0.00	0.00	39 019.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
NOTA:						SUMA DE HOJA	222 267.00	0.00	0.00	222 267.00	0.00	222 267.00	0.00	0.00	222 267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	1 915 234.35	0.00	0.00	1 915 234.35	0.00	1 915 234.35	0.00	0.00	1 915 234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 22 DE 45

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1903	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA A LA PRESA	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	42 238.53	0.00	0.00	42 238.53	0.00	42 238.53	0.00	0.00	42 238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55		
		1904	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR INTERMEDIO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	32 068.21	0.00	0.00	32 068.21	0.00	32 068.21	0.00	0.00	32 068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40		
		1905	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR DE ABAJO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	32 149.71	0.00	0.00	32 149.71	0.00	32 149.71	0.00	0.00	32 149.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25		
		1895	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN UN SECTOR A UN COSTADO DEL KINDER	EL WALAMITO, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	32 068.79	0.00	0.00	32 068.79	0.00	32 068.79	0.00	0.00	32 068.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55		
		1896	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GERARDO ROMAN MEDINA	COL. NUEVA EJIDAL, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	55 698.27	0.00	0.00	55 698.27	0.00	55 698.27	0.00	0.00	55 698.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 135	1.00 135	1.00 135	1.00 135		
NOTA:						SUMA DE HOJA	194 223.51	0.00	0.00	194 223.51	0.00	194 223.51	0.00	0.00	194 223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	42 109 457.86	0.00	0.00	42 109 457.86	0.00	42 109 457.86	0.00	0.00	42 109 457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 23 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1913	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLEJON SAN JUAN	CULIACANCITO, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	42 434.25	0.00	0.00	42 434.25	0.00	42 434.25	0.00	0.00	42 434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 35	1.00 35	1.00 35	1.00 35		
		1912	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COL. EL PROGRESO	EL PINOLE, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	32 068.20	0.00	0.00	32 068.20	0.00	32 068.20	0.00	0.00	32 068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 45	1.00 45	1.00 45	1.00 45		
		1890	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EVANGELINA CUEVAS INZUNZA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	17 159.24	0.00	0.00	17 159.24	0.00	17 159.24	0.00	0.00	17 159.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		1891	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR GUADALUPE CEBREROS Y JOSE JUAN UREÑA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	28 048.77	0.00	0.00	28 048.77	0.00	28 048.77	0.00	0.00	28 048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 50	1.00 50	1.00 50	1.00 50		
		1897	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR JESUS ANTONIO GARCIA ESPINOZA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	32 068.21	0.00	0.00	32 068.21	0.00	32 068.21	0.00	0.00	32 068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 20	1.00 20	1.00 20	1.00 20		
NOTA:							SUMA DE HOJA	151 778.67	0.00	0.00	151 778.67	0.00	151 778.67	0.00	0.00	151 778.67	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	42 261 236.53	0.00	0.00	42 261 236.53	0.00	42 261 236.53	0.00	0.00	42 261 236.53	0.00	0.00	0.00	0.00									
							TOTAL																						


L.C. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 24 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES					
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.						
		1898	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR WILFRIDO CORRALES VALENZUELA	EJIDO SAN DIEGO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	41 970.99	0.00	0.00	41 970.99	0.00	41 970.99	0.00	0.00	41 970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 85	1.00 85	1.00 85	1.00 85		
		1888	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA AL RIO	LA CRUZ DE NAVITO, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	17 512.52	0.00	0.00	17 512.52	0.00	17 512.52	0.00	0.00	17 512.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 10	1.00 10	1.00 10	1.00 10			
		1899	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN SECTOR CALLE PRINCIPAL	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	30 125.21	0.00	0.00	30 125.21	0.00	30 125.21	0.00	0.00	30 125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40			
		1900	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN SECTOR LOS PAJARITOS	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	35 626.51	0.00	0.00	35 626.51	0.00	35 626.51	0.00	0.00	35 626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		1887	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COMEDOR COMUNITARIO	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	17 548.47	0.00	0.00	17 548.47	0.00	17 548.47	0.00	0.00	17 548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
NOTA:							SUMA DE HOJA	142 783.70	0.00	0.00	142 783.70	0.00	142 783.70	0.00	0.00	142 783.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	42 404 020.23	0.00	0.00	42 404 020.23	0.00	42 404 020.23	0.00	0.00	42 404 020.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																											


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

HOJA: 25 DE 45

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		1911	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BARDA DE LA SECUNDARIA	LA MOJONERA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	29 817.81	0.00	0.00	29 817.81	0.00	29 817.81	0.00	0.00	29 817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
		1882	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CASA DEL COMISARIO	EL CEDRITO, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	18 642.35	0.00	0.00	18 642.35	0.00	18 642.35	0.00	0.00	18 642.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 25	1.00 25	1.00 25	1.00 25			
		1901	ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN SECTOR ENTRADA A LA GASERA	TEPUCHE, , SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0023/19	07/19 07/19	32 398.80	0.00	0.00	32 398.80	0.00	32 398.80	0.00	0.00	32 398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40			
		1883	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR JESSICA OCHOA	PUEBLO DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	20 462.98	0.00	0.00	20 462.98	0.00	20 462.98	0.00	0.00	20 462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 55	1.00 55	1.00 55	1.00 55			
		1884	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ASCENCION PEREZ	PUEBLO DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	17 620.39	0.00	0.00	17 620.39	0.00	17 620.39	0.00	0.00	17 620.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 30	1.00 30	1.00 30	1.00 30			
NOTA:							SUMA DE HOJA	118 942.33	0.00	0.00	118 942.33	0.00	118 942.33	0.00	0.00	118 942.33	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	42 522 962.56	0.00	0.00	42 522 962.56	0.00	42 522 962.56	0.00	0.00	42 522 962.56	0.00	0.00	0.00	0.00										
							TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019
HOJA: 26 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (OBRAS PUBLICAS)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES			
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.				
		1886	ELABORACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS EN AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLEJON ATRAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	PUEBLOS UNIDOS, , SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0022/19	07/19 07/19	17 584.45	0.00	0.00	17 584.45	0.00	17 584.45	0.00	0.00	17 584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ESTUDIO PERSONA	1.00 40	1.00 40	1.00 40	1.00 40	
NOTA:						SUMA DE HOJA	17 584.45	0.00	0.00	17 584.45	0.00	17 584.45	0.00	0.00	17 584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
						SUBTOTAL	2 540 547.01	0.00	0.00	2 540 547.01	0.00	2 540 547.01	0.00	0.00	2 540 547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
						TOTAL	2 540 547.01	0.00	0.00	2 540 547.01	0.00	2 540 547.01	0.00	0.00	2 540 547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 27 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (TESORERIA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
U9	03	1868	DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG. SERVICIOS GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019	CULIACAN,, CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0001/19	04/19 12/19	1 910 520.00	0.00	0.00	1 910 520.00	0.00	1 910 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VEHICULO PERSONA	5.00 40	5.00 40	5.00 40	5.00 40			
	05	1869	EVALUACION Y SEGUIMIENTO GASTOS INDIRECTOS, CONTRATAACION DE PERSONAL PARA SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS EN LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, DURANTE EL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019	CULIACAN,, CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0002/19	04/19 12/19	900 000.00	0.00	0.00	900 000.00	0.00	900 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	INFORME PERSONA	9.00 5	9.00 5	9.00 5	9.00 5			
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 810 520.00	0.00	0.00	2 810 520.00	0.00	2 810 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
							SUBTOTAL	2 810 520.00	0.00	0.00	2 810 520.00	0.00	2 810 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							TOTAL	2 810 520.00	0.00	0.00	2 810 520.00	0.00	2 810 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									



LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA



LIC. ISSEL GUILLERMINA SOTO GONZÁLEZ
TESORERA MUNICIPAL
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 29 DE 45

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2084	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. EL PALMITO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0099/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2086	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	COL. PEMEX, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0100/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		1972	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	COL. REPUBLICA MEXICANA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0043/19	08/19 08/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
		2076	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. BUENOS AIRES, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0099/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.20	0.00	0.00	80 638.20	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2079	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0099/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2081	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. AQUILES SERDAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0099/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2094	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	COL. AQUILES SERDAN, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0104/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2082	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COL. RENATO VEGA AMADOR, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0099/19	11/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
		2078	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. SINALOA, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0099/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 097 038.92	0.00	0.00	1 097 038.92	0.00	1 097 038.82	0.00	0.00	1 097 038.82	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00							
							SUBTOTAL	2 799 760.19	0.00	0.00	2 799 760.19	0.00	2 799 760.09	0.00	0.00	2 799 760.09	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00							
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBÍA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 30 DE 45

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIONES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
		2074	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	COL. EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0098/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2095	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA RURAL	COL. EL BARRIO AMPL., , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0104/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2099	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	JESUS MARIA, , SIND.JESUS MARIA.	SDS/FISM/A UT-0107/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2055	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL LIMON DE LOS RAMOS, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0087/19	11/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
		2096	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	EL LIMON DE LOS RAMOS, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0105/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2029	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VILLA A. LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0066/19	09/19 11/19	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40			
		2053	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VILLA A. LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, , SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0087/19	11/19 12/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 766 515.83	0.00	0.00	1 766 515.83	0.00	1 766 515.83	0.00	0.00	1 766 515.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						SUBTOTAL	4 566 276.02	0.00	0.00	4 566 276.02	0.00	4 566 275.92	0.00	0.00	4 566 275.92	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00									
						TOTAL																								


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 31 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIONES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1970	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	EL ALTO DEL COYOTE, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0043/19	08/19 08/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2030	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL ALTO DEL COYOTE, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0066/19	09/19 11/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2054	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUA CERCADA (SANTA BLANCA), SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0087/19	11/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2056	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA CAMPANA, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0087/19	11/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2097	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	LA CAMPANA, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	SDS/FISM/A UT-0105/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2048	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	QUILA, SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0085/19	11/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2049	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	OSO VIEJO, SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0085/19	11/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 556 498.21	0.00	0.00	1 556 498.21	0.00	1 556 498.21	0.00	1 556 498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	6 122 774.23	0.00	0.00	6 122 774.23	0.00	6 122 774.13	0.00	6 122 774.13	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 32 DE 45

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2026	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LOMA DE REDO,, SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0065/19	09/19 11/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2028	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	EL MELON,, (SAN ALEJANDRO), SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0065/19	09/19 11/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2027	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TIERRA Y LIBERTAD II,, SIND.QUILA.	SDS/FISM/A UT-0065/19	09/19 11/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2042	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	BAILA,, SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0084/19	10/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2043	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	CHIQERITOS,, SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0084/19	10/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2045	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAGUNA DE CANACHI,, SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0084/19	10/19 12/19	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		2044	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	JACOLA,, SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0084/19	10/19 12/19	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		2047	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MEXICO ORIENTE,, (LAS GUERAS), SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0084/19	10/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
NOTA:							SUMA DE HOJA	3 144 893.70	0.00	0.00	3 144 893.70	0.00	3 144 893.70	0.00	3 144 893.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	9 267 667.93	0.00	0.00	9 267 667.93	0.00	9 267 667.83	0.00	0.10	9 267 667.83	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00								
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 33 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2046	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LAS CASITAS, SIND.BAILA.	SDS/FISM/A UT-0084/19	10/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2088	CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS	SAN LORENZO, SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0101/19	12/19 12/19	371 294.22	0.00	0.00	371 294.22	0.00	371 294.22	0.00	0.00	371 294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2034	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0082/19	11/19 12/19	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		2089	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0101/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2035	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LOS DURMIENTES, SIND.SAN LORENZO.	SDS/FISM/A UT-0082/19	11/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2050	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0086/19	11/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2090	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0102/19	12/19 12/19	556 941.33	0.00	0.00	556 941.33	0.00	556 941.33	0.00	0.00	556 941.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2051	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MONTE VERDE, SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0086/19	11/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2091	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	MONTE VERDE, SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0102/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 670 380.87	0.00	0.00	2 670 380.87	0.00	2 670 380.87	0.00	0.00	2 670 380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	1 938 048.80	0.00	0.00	1 938 048.80	0.00	1 938 048.70	0.00	0.00	1 938 048.70	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00								
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 34 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES					
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.						
		2052	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA BEBELAMA, SIND.EL SALADO.	SDS/FISM/A UT-0086/19	11/19 12/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
		2060	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SAN FRANCISCO, SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0092/19	11/19 12/19	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35			
		2093	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	SAN FRANCISCO, SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0101/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2061	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	ESTANCIA DE LOS GARCIA, SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0092/19	11/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15			
		1971	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	CULIACANCITO, SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0043/19	08/19 08/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		1975	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	CULIACANCITO, SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0044/19	08/19 09/19	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40			
		2062	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	CULIACANCITO, SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0093/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2098	CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA	CULIACANCITO, SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0106/19	12/19 12/19	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	185 647.11	0.00	0.00	185 647.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	VIVIENDA PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2063	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	BELLAVISTA, SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0093/19	11/19 12/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
NOTA:							SUMA DE HOJA	2 629 166.62	0.00	0.00	2 629 166.62	0.00	2 629 166.62	0.00	0.00	2 629 166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	4 567 215.42	0.00	0.00	4 567 215.42	0.00	4 567 215.32	0.00	0.10	4 567 215.32	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							TOTAL																											


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 35 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1974	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	BACURIMI, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0044/19	08/19 09/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10			
		2064	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA HIGUERITA, , SIND.CULIACANCITO.	SDS/FISM/A UT-0093/19	11/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25			
		2020	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	CRUZ II Y SOYATITA, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2018	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAS PALMAS, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20			
		2022	CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	NUEVO HIGUERAL, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	483 829.80	0.00	0.00	483 829.80	0.00	483 829.80	0.00	0.00	483 829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30			
		2017	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	EL HIGUERAL, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5			
		2015	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PORTACELI, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35			
		2019	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL CONCHAL, , SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15			
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 338 510.70	0.00	0.00	2 338 510.70	0.00	2 338 510.70	0.00	0.00	2 338 510.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	16 905 726.12	0.00	0.00	16 905 726.12	0.00	16 905 726.02	0.00	0.00	16 905 726.02	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00								
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

HOJA: 36 DE 45

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2021	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LAS ARENITAS, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2014	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA ARROCERA, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2016	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA MOJONERA, SIND.ELDORADO.	SDS/FISM/A UT-0061/19	10/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1959	CONSTRUCCION DE 7 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	SANALONA, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	564 468.10	0.00	0.00	564 468.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	7.00 35	7.00 35	7.00 35	7.00 35		
		1952	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	LAS VINORAMAS, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		1958	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	AMATAN, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1953	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	EL CEDRITO, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1960	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	LA HIGUERITA, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 854 680.90	0.00	0.00	1 854 680.90	0.00	1 854 680.90	0.00	0.00	1 854 680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	8 760 407.02	0.00	0.00	8 760 407.02	0.00	8 760 406.92	0.00	0.00	8 760 406.92	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00								
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 37 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIONES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1957	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	CARBONERAS, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		1954	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	ALCOYONQUIT, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1955	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	LO DE DUARTE, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2059	CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	LA PUERTA, (LA LOMA), SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0091/19	08/19 10/19	645 106.40	0.00	0.00	645 106.40	0.00	645 106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	8.00 40	8.00 40	8.00 40	8.00 40		
		1956	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	EL MELADO, SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0041/19	08/19 10/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1967	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	EL BICHI DE ARRIBA, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		1966	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	LIMON DE TELLAECHÉ, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2075	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LIMON DE TELLAECHÉ, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0098/19	08/19 10/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:						SUMA DE HOJA	2 257 872.40	0.00	0.00	2 257 872.40	0.00	2 257 872.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	21 018 279.42	0.00	0.00	21 018 279.42	0.00	21 018 279.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA.


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019
HOJA: 38 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1962	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	LAS TRANQUITAS, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1969	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	SAN FRANCISCO, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1963	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	EL LLANO DE LA PALMA, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1961	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	LAGUNA SECA, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1965	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	LAS FLECHAS, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1964	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTOS DORMITORIO	EL ZALATE, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1968	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO	LOS VASITOS, SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0042/19	08/19 10/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2000	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL CAPULE, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0058/19	09/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2003	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHE, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0058/19	09/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 209 574.50	0.00	0.00	1 209 574.50	0.00	1 209 574.50	0.00	0.00	1 209 574.50	0.00	0.00	0.00	0.00									
							SUBTOTAL	22 227 853.92	0.00	0.00	22 227 853.92	0.00	22 227 853.82	0.00	0.00	22 227 853.82	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00							
							TOTAL																						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 39 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES			
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.				
		2002	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	SAN RAFAEL, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0058/19	09/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2001	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0058/19	09/19 12/19	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	403 191.50	0.00	0.00	403 191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		1999	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PALOS BLANCOS, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0058/19	09/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		1998	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TEPUCHITO, SIND.TEPUCHE.	SDS/FISM/A UT-0058/19	09/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2041	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA ESPINITA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0083/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2037	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	FRANCISCO VILLA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0083/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2040	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA CONSTANCIA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0083/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2039	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL SINALOENSE, SIND.EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0083/19	11/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
NOTA:							SUMA DE HOJA	1 612 766.00	0.00	0.00	1 612 766.00	0.00	1 612 766.00	0.00	0.00	1 612 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
							SUBTOTAL	23 840 619.92	0.00	0.00	23 840 619.92	0.00	23 840 619.92	0.00	0.10	23 840 619.82	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00							
							TOTAL																									


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRERAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBABIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019
HOJA: 40 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2036	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COL. EMANCIPACION, SIND. EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0083/19	11/19 12/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2038	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LA ESPERANZA, (LA TORTA), SIND. EMILIANO ZAPATA.	SDS/FISM/A UT-0083/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2011	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VADO DE LA NORIA, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2012	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	LAS VIBORAS, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2013	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	IMALA, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2006	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	TACHINOLPA, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		2008	CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	TOMO, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	322 553.20	0.00	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	322 553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	4.00 20	4.00 20	4.00 20	4.00 20		
		2010	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	LA NORIA, SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 532 127.70	0.00	0.00	1 532 127.70	0.00	1 532 127.70	0.00	1 532 127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						SUBTOTAL	25 372 747.62	0.00	0.00	25 372 747.62	0.00	25 372 747.52	0.00	25 372 747.52	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CAREOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019


HOJA: 41 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN (INSTITUTO DE VIVIENDA)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2007	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	MEZQUITITA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2009	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	EL POZO, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2005	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	HIGUERAS DE TACHINOLPA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2004	CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	COFRADIA DE IMALA, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0059/19	09/19 12/19	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	241 914.90	0.00	0.00	241 914.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
		2071	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	CAMPO EL DIEZ, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0098/19	11/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2072	CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	PLAN DE ORIENTE, , (EL DOCE), ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0098/19	11/19 12/19	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	161 276.60	0.00	0.00	161 276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		2069	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO	NUEVO MUNDO, , ALCALDIA CENTRAL.	SDS/FISM/A UT-0098/19	11/19 12/19	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	80 638.30	0.00	0.00	80 638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	ACCION PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 290 212.80	0.00	0.00	1 290 212.80	0.00	1 290 212.80	0.00	0.00	1 290 212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	26 662 960.42	0.00	0.00	26 662 960.42	0.00	26 662 960.32	0.00	0.00	26 662 960.32	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00								
						TOTAL	26 662 960.42	0.00	0.00	26 662 960.42	0.00	26 662 960.32	0.00	0.00	26 662 960.32	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00								


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRER
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


ING. JOSÉ LUIS RAMÍREZ SARBIA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 43 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		1997	CONSTRUCCION DE 6 BORDOS ABREVADEROS	EL WALAMITO, , SIND.TACUICHAMONA.	SDS/FISM/A UT-0111/19	12/19 12/19	227 773.00	0.00	0.00	227 773.00	0.00	227 773.00	0.00	0.00	227 773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	6.00 30	6.00 30	6.00 30	6.00 30		
		1993	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	SANALONA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0094/19	11/19 11/19	37 000.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00	37 000.00	0.00	0.00	37 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1995	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LA HIGUERITA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0094/19	11/19 11/19	37 510.00	0.00	0.00	37 510.00	0.00	37 510.00	0.00	0.00	37 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1992	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	CARBONERAS, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0094/19	11/19 11/19	36 510.00	0.00	0.00	36 510.00	0.00	36 510.00	0.00	0.00	36 510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1994	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	ARROYO DE LA HIGUERA, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0112/19	12/19 12/19	182 420.00	0.00	0.00	182 420.00	0.00	182 420.00	0.00	0.00	182 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		1991	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	ALCOYONQUIT, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0094/19	10/19 11/19	189 600.00	0.00	0.00	189 600.00	0.00	189 600.00	0.00	0.00	189 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		1996	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LO DE DUARTE, , SIND.SANALONA.	SDS/FISM/A UT-0094/19	11/19 11/19	37 995.00	0.00	0.00	37 995.00	0.00	37 995.00	0.00	0.00	37 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1989	CONSTRUCCION DE 5 BORDOS ABREVADEROS	EL TALAYOTE, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0097/19	10/19 11/19	189 730.00	0.00	0.00	189 730.00	0.00	189 730.00	0.00	0.00	189 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	5.00 25	5.00 25	5.00 25	5.00 25		
		2100	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LIMON DE TELLAECHÉ, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0113/19	12/19 12/19	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	38 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1990	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	LAS FLECHAS, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0097/19	11/19 11/19	37 505.00	0.00	0.00	37 505.00	0.00	37 505.00	0.00	0.00	37 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
NOTA:						SUMA DE HOJA	1 014 043.00	0.00	0.00	1 014 043.00	0.00	1 014 043.00	0.00	0.00	1 014 043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						SUBTOTAL	2 737 270.00	0.00	0.00	2 737 270.00	0.00	2 737 270.00	0.00	0.00	2 737 270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
						TOTAL																							


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

C. LUIS FERNANDO VELÁZQUEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DE SINALOA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)


FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019

HOJA: 44 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIO- NES
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.	
		2101	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	EL GUAYABO, , SIND.LAS TAPIAS.	SDS/FISM/A UT-0113/19	12/19 12/19	39 455.00	0.00	0.00	39 455.00	0.00	39 455.00	0.00	0.00	39 455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1983	CONSTRUCCION DE 2 BORDOS ABREVADEROS	HIGUERAS DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0114/19	12/19 12/19	74 000.00	0.00	0.00	74 000.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	74 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	BORDO ABREV. PERSONA	2.00 10	2.00 10	2.00 10	2.00 10		
		1984	CONSTRUCCION DE 1 BORDO ABREVADERO	PUEBLO DE ABUYA, , SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	SDS/FISM/A UT-0114/19	12/19 12/19	37 385.00	0.00	0.00	37 385.00	0.00	37 385.00	0.00	0.00	37 385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	BORDO ABREV. PERSONA	1.00 5	1.00 5	1.00 5	1.00 5		
		1985	CONSTRUCCION DE 3 BORDOS ABREVADEROS	PORTEZUELO, , SIND.IMALA.	SDS/FISM/A UT-0096/19	11/19 11/19	111 890.00	0.00	0.00	111 890.00	0.00	111 890.00	0.00	0.00	111 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	BORDO ABREV. PERSONA	3.00 15	3.00 15	3.00 15	3.00 15		
NOTA:							SUMA DE HOJA	262 730.00	0.00	0.00	262 730.00	0.00	262 730.00	0.00	0.00	262 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
							SUBTOTAL	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
							TOTAL	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


C. LUIS FERNANDO VELAZQUEZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE CULIACAN
CIERRE DE EJERCICIO 2019
(PESOS)

FECHA DE ELABORACION:
DIA 31 MES DIC AÑO 2019
HOJA: 45 DE 45

FONDO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INSTANCIA EJECUTORA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (GOBIERNO DEL ESTADO)

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No. DE FOLIO	DENOMINACION DEL SUBPROGRAMA Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA INICIO Y TERMINO MES/AÑO	INVERSION AUTORIZADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					AVANCE FINANCIERO ACUMULADO		METAS TOTALES					OBSER- VACIONES	
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	APORTACION DE PARTI- CIPANTES	EJERC. ANTE.	CIER. EJER.	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PRO- YEC- TO	PRO- GRAM. EN EL AÑO	ALCAN ZADAS EN EL AÑO	ALCAN ZADAS DEL PROY.		
SD	03	1465	ALCANTARILLADO CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE SISTEMA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR	COL. CAMPESINA EL BARRIO, , CULIACAN.	SDS/FISM/A UT-0060/19	09/19 12/19	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		SISTEMA PERSONA	1.00 1 895	1.00 1 895	1.00 1 895	1.00 1 895	
NOTA:						SUMA DE HOJA	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						SUBTOTAL	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
						TOTAL	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	8 016 698.60	0.00	5 500 000.00	2 516 698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										


LIC. CARLOS ZAMUDIO DE LA HERRAN
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

LIC. OSBALDO LÓPEZ ANGULO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICA
POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020
R E S U M E N

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO				No. OBRAS
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA		BENEFICIARIOS		
<u>T O T A L</u>	<u>127 658 087.55</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>127 658 087.55</u>	<u>0.00</u>					<u>526</u>
SC AGUA POTABLE	22 093 581.12	0.00	0.00	22 093 581.12	0.00	18.00 4.00	SISTEMA POZO	20 937	PERSONA	22
SD ALCANTARILLADO	28 248 475.10	0.00	0.00	28 248 475.10	0.00	13.00	SISTEMA	287 472	PERSONA	13
SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES	1 331 514.03	0.00	0.00	1 331 514.03	0.00	810.00	M2	500	PERSONA	1
SG ELECTRIFICACION	10 263 372.42	0.00	0.00	10 263 372.42	0.00	12.00 2.00	POSTE OBRA	160	PERSONA	21
SH VIVIENDA DIGNA	32 116 020.84	0.00	0.00	32 116 020.84	0.00	73.00 280.00	VIVIENDA ACCION	1 765	PERSONA	353
SI VIALIDADES URBANAS	3 692 593.89	0.00	0.00	3 692 593.89	0.00	2.00 4.00	PTE. VEHICULAR VADO	4 020	PERSONA	6
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	21 529 625.77	0.00	0.00	21 529 625.77	0.00	46.00	OBRA	6 858	ALUMNO	50
TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	60.00	BORDO ABREV.	300	PERSONA	60
U9 DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.	6 382 904.38	0.00	0.00	6 382 904.38	0.00	1.00	LOTE DE EQUIPO		PERSONA	

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 1
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	TOTAL		127 658 087.55	0.00	0.00	127 658 087.55	0.00		
	SC AGUA POTABLE								
	01 REHABILITACION								
1243	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE SUSTITUCION DE LA LINEA DE CONDUCCION (2DA. ETAPA), DE LA PLATANERA-EL TAMARINDO (KM. 6+900 AL KM 11+190)	VILLA A. LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	7 795 299.73	0.00	0.00	7 795 299.73	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 5 546.00
2758	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPITA (SEGUNDA ETAPA)	COSPITA, SIND.BAILA.	1 848 529.58	0.00	0.00	1 848 529.58	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 827.00
	02 AMPLIACION								
2865	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	JESUS MARIA, SIND.JESUS MARIA.	228 286.17	0.00	0.00	228 286.17	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 30.00
2760	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR EN CALLE LAS PALMAS	COL. LAS AMAPAS, SIND.AGUARUTO.	86 514.64	0.00	0.00	86 514.64	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 35.00
2862	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES	CHIQUERITOS, SIND.BAILA.	288 134.00	0.00	0.00	288 134.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 210.00
2864	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	JACOLA, SIND.BAILA.	231 516.79	0.00	0.00	231 516.79	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 105.00
2756	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	COL. BUENOS AIRES, SIND.SAN LORENZO.	240 111.24	0.00	0.00	240 111.24	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 110.00
2751	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE AL SECTOR NORTE, ENTRE LAS CALLES CERRO DE LOS CHIVOS Y DE LOS JUDIOS	TACUICHAMONA, SIND.TACUICHAMONA.	420 775.81	0.00	0.00	420 775.81	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 100.00
2757	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR (PROLONGACION CALLE ALVARO OBREGON Y CALLEJON S/N)	CULIACANCITO, SIND.CULIACANCITO.	59 709.82	0.00	0.00	59 709.82	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 35.00
1554	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PROGRESO	EL PINOLE, SIND.CULIACANCITO.	203 376.69	0.00	0.00	203 376.69	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 90.00
2866	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND.TEPUCHE.	186 853.99	0.00	0.00	186 853.99	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 105.00
2863	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR	FRANCISCO VILLA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	138 651.00	0.00	0.00	138 651.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 60.00
2861	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A DOS SECTORES	ESTACION OBISPO, SIND.EMILIANO ZAPATA.	293 913.00	0.00	0.00	293 913.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 210.00
2752	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA AVENIDA VILLA DE SAN JUAN ENTRE CALLEJON VILLA DE SAN ANDRES Y CALLE POMONA	COL. VILLA DE LOS ANGELES, CULIACAN.	234 019.26	0.00	0.00	234 019.26	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 90.00
2753	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SIN NOMBRE	COL. LOS MEZCALES II, CULIACAN.	167 690.19	0.00	0.00	167 690.19	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 100.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 2
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2755	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR HACIA EL ORIENTE DE LA COMUNIDAD	PLAN DE ORIENTE, ALCALDIA CENTRAL.	457 634.04	0.00	0.00	457 634.04	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 110.00
1472	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE A UN SECTOR (AL NOROESTE)	NUEVO MUNDO, ALCALDIA CENTRAL.	1 022 979.98	0.00	0.00	1 022 979.98	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 185.00
<u>03 CONSTRUCCION</u>									
2856	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 30 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO PARA LA COMUNIDAD	JESUS MARIA, SIND.JESUS MARIA.	1 485 462.67	0.00	0.00	1 485 462.67	0.00	POZO PERSONA	1.00 2 330.00
2859	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO PARA LA COMUNIDAD	LA HIGUERITA, SIND.CULIACANCITO.	1 030 481.16	0.00	0.00	1 030 481.16	0.00	POZO PERSONA	1.00 1 495.00
2860	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 40 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO PARA LA COMUNIDAD	EL ALTO, SIND.CULIACANCITO.	850 031.72	0.00	0.00	850 031.72	0.00	POZO PERSONA	1.00 168.00
2873	CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 20 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, LINEA DE CONDUCCION DE 6" DE DIAM. DEL POZO AL TANQUE LOMA DE RODRIGUERA	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN.	2 950 000.00	0.00	0.00	2 950 000.00	0.00	POZO PERSONA	1.00 8 640.00
2759	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN CARRETERA A SANALONA DE LA COLONIA EL BARRIO DE LA CIUDAD DE CULIACAN A TANQUE ELEVADO DE 50 M3. DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALEJO	CARRIZALEJO, ALCALDIA CENTRAL.	1 873 609.64	0.00	0.00	1 873 609.64	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 356.00
<u>SD ALCANTARILLADO</u>									
<u>01 REHABILITACION</u>									
2762	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 25 HP, 440 V., SENSORES DE NIVEL Y 2 ARRANCADORES, PARA CARCAMO AGUARUTO 3	AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	1 935 080.63	0.00	0.00	1 935 080.63	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 11 500.00
2974	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: TUBERIA DE 61 CM. DE DIAMETRO PARA COLECTOR POR AV. ALVARO OBREGON ENTRE AV. UNIVERSITARIOS Y ARROYO EL PIOJO (PRIMERA ETAPA)	COL. IGNACIO ALLENDE, CULIACAN.	1 963 392.03	0.00	0.00	1 963 392.03	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 18 000.00
2992	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: TUBERIA DE 1.83 M. DE DIAMETRO PARA EMISOR RUBI EN EL SECTOR COLINDANTE A CONCRETERA (SOCAVACION) POR CALLE ING. LAURO DIAZ CASTRO	COL. LAS FLORES, CULIACAN.	2 328 607.97	0.00	0.00	2 328 607.97	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 250 392.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 3
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2874	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, INCLUYE: TUBERIA DE 30 CM. DE DIAMETRO PARA COLECTOR POR CALLE RIO OMETEPEC ENTRE RIO HUMAYA Y BLVD. EMILIANO ZAPATA (INCLUYE CRUCE DEL BLVD. EMILIANO ZAPATA)	COL. INDUSTRIAL BRAVO, CULIACAN.	445 313.95	0.00	0.00	445 313.95	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 5 600.00
2869	<u>02 AMPLIACION</u> AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR	LAGUNA DE CANACHI, SIND.BAILA.	224 811.00	0.00	0.00	224 811.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 250.00
1612	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AL SECTOR SOROESTE DE LA COMUNIDAD	LAS PIEDRITAS, SIND.ELDORADO.	697 454.43	0.00	0.00	697 454.43	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 40.00
2870	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR	SANALONA, SIND.SANALONA.	2 196 051.37	0.00	0.00	2 196 051.37	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 325.00
2764	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE CULIACAN	COL. SAN FERMIN II, CULIACAN.	1 084 103.78	0.00	0.00	1 084 103.78	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 260.00
2766	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SIN NOMBRE	COL. LOS MEZCALES II, CULIACAN.	1 073 127.54	0.00	0.00	1 073 127.54	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 235.00
2768	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLE AGUA BLANCA ENTRE AVENIDA MAR EGEO Y AVENIDA GUADALUPE ROJO	COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACAN.	186 117.26	0.00	0.00	186 117.26	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 50.00
2923	<u>03 CONSTRUCCION</u> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	LA HIGUERA, SIND.BAILA.	7 834 065.97	0.00	0.00	7 834 065.97	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 385.00
2932	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	LAS TAPIAS, SIND.LAS TAPIAS.	3 013 098.17	0.00	0.00	3 013 098.17	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 160.00
13	<u>0A CONSTRUCCION DE SISTEMA</u> CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, (PRIMERA ETAPA)	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	5 267 251.00	0.00	0.00	5 267 251.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 275.00
1867	<u>SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES</u> <u>01 CONCRETO</u> PAVIMENTACION EN AVENIDA JUAN B. ROJO ENTRE C. FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN Y AGUSTIN YAÑEZ	COL. GUADALUPE VICTORIA, CULIACAN.	1 331 514.03	0.00	0.00	1 331 514.03	0.00	M2 PERSONA	810.00 500.00
2738	<u>SG ELECTRIFICACION</u> <u>02 RURAL</u> <u>OB AMPLIACION</u> AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SOLARES DE LOS BELTRANES (CA)	JESUS MARIA, SIND.JESUS MARIA.	675 000.00	0.00	0.00	675 000.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 0.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 4
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2850	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CASA DE LA COMISARIA	PUEBLO NUEVO, SIND.COSTA RICA.	425 000.00	0.00	0.00	425 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2747	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR EJIDO CAMPO LA COCHERA	LOMA DE REDO, SIND.QUILA.	388 000.00	0.00	0.00	388 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2739	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANAL ENTUBADO	EL MELON, SIND.QUILA.	355 000.00	0.00	0.00	355 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2740	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA AL RIO	EL MELON, SIND.QUILA.	390 000.00	0.00	0.00	390 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2185	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CATALINA GAMIÑO	MEXICO ORIENTE, SIND.BAILA.	643 500.00	0.00	0.00	643 500.00	0.00	PERSONA	0.00
2745	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CHRISTIAN VEGA	EJIDO SAN DIEGO, SIND.ELDORADO.	380 000.00	0.00	0.00	380 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2706	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOMA LINDA	LAS ARENITAS, SIND.ELDORADO.	653 000.00	0.00	0.00	653 000.00	0.00	PERSONA	0.00
1608	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CARRETERA PRINCIPAL	EL MANGUITO, SIND.ELDORADO.	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2849	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ATRAS DE LA SECUNDARIA	SANCHEZ CELIS, SIND.ELDORADO.	350 000.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00		
2396	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CENTRO	LAS VINORAMAS, SIND.SANALONA.	590 000.00	0.00	0.00	590 000.00	0.00		
2392	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR ULTIMAS CASAS (14)	CARBONERAS, SIND.SANALONA.	700 000.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2507	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR A UN COSTADO DE LA PARCELA	LAS FLECHAS, SIND.LAS TAPIAS.	520 000.00	0.00	0.00	520 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2534	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR SALIDA A JESUS MARIA	SAN RAFAEL, SIND.TEPUCHE.	525 000.00	0.00	0.00	525 000.00	0.00	PERSONA	0.00
962	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CALLE TAMARINDO	AGUA CALIENTE DE LOS MONZON, SIND.TEPUCHE.	355 000.00	0.00	0.00	355 000.00	0.00	PERSONA	0.00
2594	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA , SECTOR HIGUERA GORDA CRUZANDO EL ARROYO	PASO DEL NORTE, SIND.TEPUCHE.	1 050 000.00	0.00	0.00	1 050 000.00	0.00	PERSONA	0.00
961	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CAPILLA	TECOLOTES, SIND.TEPUCHE.	520 000.00	0.00	0.00	520 000.00	0.00	PERSONA POSTE PERSONA	0.00 3.00 75.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 5
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1216	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PARCELAS-TELESECUNDARIA	EL GUAYABO, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	468 000.00	0.00	0.00	468 000.00	0.00	POSTE PERSONA	9.00 85.00
2413	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, SECTOR CALLEJON HACIA EL ESTADIO	ESTACION OBISPO, SIND.EMILIANO ZAPATA.	289 799.18	0.00	0.00	289 799.18	0.00	PERSONA	0.00
2414	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, SECTOR CALLEJON NUEVA AMPLIACION ESTACION OBISPO	ESTACION OBISPO, SIND.EMILIANO ZAPATA.	456 073.24	0.00	0.00	456 073.24	0.00	PERSONA	0.00
2130	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR BARRIO DE SAN JUAN	BARRIO DE SAN JUAN, ALCALDIA CENTRAL.	280 000.00	0.00	0.00	280 000.00	0.00	PERSONA OBRA	0.00 1.00
<u>SH VIVIENDA DIGNA</u>									
<u>03 CONSTRUCCION DE VIVIENDA</u>									
<u>OB RURAL</u>									
3003	CONSTRUCCION DE DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA BASICAS TIPO 1	VARIAS COLONIAS Y SINDICATURAS, CULIACAN.	4 958 865.00	0.00	0.00	4 958 865.00	0.00	VIVIENDA PERSONA	25.00 125.00
2769	CONSTRUCCION DE 280 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO	VARIAS COLONIAS Y SINDICATURAS, CULIACAN.	22 578 864.00	0.00	0.00	22 578 864.00	0.00	ACCION PERSONA	280.00 1 400.00
2770	CONSTRUCCION DE DE 48 ACCIONES DE VIVIENDA BASICAS TIPO 2	VARIAS COLONIAS Y SINDICATURAS, CULIACAN.	4 578 291.84	0.00	0.00	4 578 291.84	0.00	VIVIENDA PERSONA	48.00 240.00
<u>SI VIALIDADES URBANAS</u>									
<u>02 CONSTRUCCION</u>									
<u>OD PUENTES VEHICULARES</u>									
1557	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN AV. SIN NOMBRE NO. 6 Y CALLE SIN NOMBRE NO. 1	BELLAVISTA, SIND.CULIACANCITO.	1 160 209.90	0.00	0.00	1 160 209.90	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 1 000.00
1490	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO, UBICADO EN CALLE MINA SAN JOSE DE GRACIA Y MANUEL AVILA CAMACHO	COL. ANTONIO TOLEDO CORRO, CULIACAN.	976 226.55	0.00	0.00	976 226.55	0.00	PTE. VEHICULAR PERSONA	1.00 520.00
<u>OF PUENTES VADOS</u>									
2472	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO UBICADO EN CRUCE CON CAMINO EL PEÑASCO-DOS ARROYOS	DOS ARROYOS, SIND.JESUS MARIA.	365 102.73	0.00	0.00	365 102.73	0.00	VADO PERSONA	1.00 450.00
2267	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO EN CRUCE CON CAMINO	COL. 1º DE MAYO, SIND.EL SALADO.	390 950.25	0.00	0.00	390 950.25	0.00	VADO PERSONA	1.00 1 200.00
1708	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO EN CRUCE CON CAMINO	LA CHILLA, SIND.TACUICHAMONA.	395 423.51	0.00	0.00	395 423.51	0.00	VADO PERSONA	1.00 500.00
2516	CONSTRUCCION DE VADO SOBRE ARROYO UBICADO EN CRUCE CON CAMINO LAS FLECHAS-EL GUAYABO	EL GUAYABO, SIND.LAS TAPIAS.	404 680.95	0.00	0.00	404 680.95	0.00	VADO PERSONA	1.00 350.00
<u>SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</u>									
<u>01 REHABILITACION</u>									
<u>OA PREESCOLAR</u>									
2929	MANTENIMIENTO DE AULAS EN J.N. GABRIELA MISTRAL	PORTACELI, SIND.ELDORADO.	202 307.75	0.00	0.00	202 307.75	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 53.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 6
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2931	<u>OB PRIMARIA</u> MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MARGARITO GUTIERREZ CASTRO	COSTA RICA, SIND.COSTA RICA.	405 597.16	0.00	0.00	405 597.16	0.00	OBRA	1.00
2428	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GENERAL EMILIANO ZAPATA	HIGUERAS DE BAILA, SIND.BAILA.	129 385.54	0.00	0.00	129 385.54	0.00	ALUMNO	580.00
2257	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	LA HIGUERA, SIND.EL SALADO.	333 724.87	0.00	0.00	333 724.87	0.00	OBRA	1.00
2241	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOS BECOS, SIND.EL SALADO.	84 779.81	0.00	0.00	84 779.81	0.00	ALUMNO	63.00
2255	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LOS BECOS, SIND.EL SALADO.	169 919.57	0.00	0.00	169 919.57	0.00	OBRA	1.00
2204	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	BELLAVISTA, SIND.CULIACANCITO.	350 000.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	ALUMNO	64.00
2728	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	REBECA II, SIND.ELDORADO.	136 463.47	0.00	0.00	136 463.47	0.00	OBRA	1.00
2673	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GENERAL LAZARO CARDENAS	SAN MANUEL, SIND.ELDORADO.	160 964.21	0.00	0.00	160 964.21	0.00	ALUMNO	26.00
2662	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. ADOLFO RUIZ CORTINES	ELDORADO, SIND.ELDORADO.	352 882.34	0.00	0.00	352 882.34	0.00	OBRA	1.00
2684	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS	PORTACELI, SIND.ELDORADO.	505 882.09	0.00	0.00	505 882.09	0.00	ALUMNO	206.00
2698	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GRAL. GUADALUPE VCTORIA	EJIDO GUADALUPE VICTORIA, (EL ATORON), SIND.ELDORADO.	1 150 000.00	0.00	0.00	1 150 000.00	0.00	OBRA	1.00
1752	MANTENIMIENTO DE AULA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	LA HIGUERITA, SIND.SANALONA.	336 675.96	0.00	0.00	336 675.96	0.00	ALUMNO	332.00
2500	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	LA GUAMUCHILERA, SIND.LAS TAPIAS.	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	OBRA	1.00
2442	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. COMUNITARIA	LA ESPINITA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	579 530.99	0.00	0.00	579 530.99	0.00	ALUMNO	23.00
2435	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA	EL TULE, SIND.EMILIANO ZAPATA.	160 524.70	0.00	0.00	160 524.70	0.00	OBRA	28.00
2456	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. GRAL. FRANCISCO VILLA	FRANCISCO VILLA, SIND.EMILIANO ZAPATA.	186 083.93	0.00	0.00	186 083.93	0.00	ALUMNO	15.00
2424	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ	PUEBLOS UNIDOS, SIND.EMILIANO ZAPATA.	620 224.10	0.00	0.00	620 224.10	0.00	OBRA	1.00
2452	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	EL SINALOENSE, SIND.EMILIANO ZAPATA.	475 000.00	0.00	0.00	475 000.00	0.00	ALUMNO	50.00
2459	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. EMANCIPACION	COL. EMANCIPACION, SIND.EMILIANO ZAPATA.	378 681.36	0.00	0.00	378 681.36	0.00	OBRA	1.00
2445	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	HERACLIO BERNAL, SIND.EMILIANO ZAPATA.	243 394.18	0.00	0.00	243 394.18	0.00	ALUMNO	148.00
								OBRA	1.00
								ALUMNO	43.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 7
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
2930	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS <u>OC SECUNDARIA</u>	COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CULIACAN.	347 680.32	0.00	0.00	347 680.32	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 407.00
2797	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANTARIOS EN ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	JESUS MARIA, SIND.JESUS MARIA.	350 000.00	0.00	0.00	350 000.00	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 178.00
2773	MANTENIMIENTO DE AULAS (USOS MULTIPLES) EN ESC. SEC. COMUNITARIA	EL LIMONCITO, SIND.JESUS MARIA.	133 753.77	0.00	0.00	133 753.77	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 20.00
1509	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	AGUARUTO, SIND.AGUARUTO.	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 780.00
2187	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 93-K	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	110 494.92	0.00	0.00	110 494.92	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 50.00
2258	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 79-R	LA HIGUERA, SIND.EL SALADO.	179 429.28	0.00	0.00	179 429.28	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 47.00
2419	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. SEC. TECNICA NO. 41	PUEBLOS UNIDOS, SIND.EMILIANO ZAPATA.	764 694.14	0.00	0.00	764 694.14	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 328.00
2423	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA NO. 41	PUEBLOS UNIDOS, SIND.EMILIANO ZAPATA.	402 822.17	0.00	0.00	402 822.17	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 328.00
2460	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 61-S <u>02 CONSTRUCCION</u> <u>OA PREESCOLAR</u>	COL. EMANCIPACION, SIND.EMILIANO ZAPATA.	284 517.70	0.00	0.00	284 517.70	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 84.00
1536	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN J.N. COMUNITARIO	RICARDO FLORES MAGON, SIND.BAILA.	97 730.87	0.00	0.00	97 730.87	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 8.00
2567	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. COMUNITARIO <u>OB PRIMARIA</u>	SAN CAYETANO, SIND.TEPUCHE.	261 042.48	0.00	0.00	261 042.48	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 11.00
1820	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ	MEZQUITILLO #1 (LA CURVA), SIND.COSTA RICA.	388 216.23	0.00	0.00	388 216.23	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 138.00
1268	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL 30, SIND.COSTA RICA.	486 587.97	0.00	0.00	486 587.97	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 119.00
2406	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA DE MEXICO	VILLA A.LOPEZ MATEOS, EL TAMARINDO, SIND.V.A.L.MATEOS,EL TAMARINDO.	550 000.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 210.00
1818	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. GRAL. ANGEL FLORES	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	550 000.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 122.00
2245	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	LA HIGUERA, SIND.EL SALADO.	550 000.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 63.00
2223	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. ESTADO DE COLIMA	EL CARRIZAL #1, SIND.EL SALADO.	396 334.27	0.00	0.00	396 334.27	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 37.00
3000	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	LA BEBELAMA, SIND.EL SALADO.	528 801.14	0.00	0.00	528 801.14	0.00	OBRA ALUMNO	1.00 15.00

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
SECRETARIA DE BIENESTAR
DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL
PROPUESTA DE INVERSION 2020

PAGINA: 8
FECHA: 18-marzo-2020

MODALIDAD: PROPUESTA DE INVERSION

No. FOLIO	PROGRAMA SUBPROGRAMA OBRA	LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DEL PROYECTO	
			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIP.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1865	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. CUAUHEMOC	SAN FRANCISCO, SIND.TACUICHAMONA.	891 913.88	0.00	0.00	891 913.88	0.00	OBRA	1.00
2638	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANTARIOS EN ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	EL WALAMITO, SIND.TACUICHAMONA.	471 965.13	0.00	0.00	471 965.13	0.00	ALUMNO	163.00
1595	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	EL CUERVO, SIND.ELDORADO.	554 183.74	0.00	0.00	554 183.74	0.00	OBRA	1.00
1270	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION EN ESC. PRIM. GRAL. ANTONIO ROSALES	LA ARROCERA, SIND.ELDORADO.	819 493.79	0.00	0.00	819 493.79	0.00	ALUMNO	53.00
2469	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	HIGUERAS DE ABUYA, SIND.HIGUERAS DE ABUYA.	891 913.88	0.00	0.00	891 913.88	0.00	OBRA	1.00
2824	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ESTADO DE OAXACA (SECCION 1)	LA NORIA, SIND.IMALA.	604 845.38	0.00	0.00	604 845.38	0.00	ALUMNO	208.00
2835	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESC. PRIM. AGUSTINA ACHOY GUZMAN (SECCION 1)	COL. DIAZ ORDAZ, CULIACAN.	631 182.68	0.00	0.00	631 182.68	0.00	OBRA	1.00
	<u>OC SECUNDARIA</u>								
2827	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 37 (CA)	JACOLA, SIND.BAILA.	670 000.00	0.00	0.00	670 000.00	0.00	OBRA	1.00
2188	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 93-K	TABALA, SIND.SAN LORENZO.	550 000.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	ALUMNO	85.00
2270	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. GRAL. GABRIEL LEYVA	EL SALADO, SIND.EL SALADO.	550 000.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	ALUMNO	50.00
2234	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NO. 10	MONTE VERDE, SIND.EL SALADO.	550 000.00	0.00	0.00	550 000.00	0.00	OBRA	1.00
	<u>TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD</u>								
	<u>02 FOMENTO PECUARIO</u>								
2872	CONSTRUCCION DE 60 BORDOS ABREVADEROS	VARIAS SINDICATURAS, CULIACAN.	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	0.00	OBRA	1.00
	<u>U9 DEFIN.Y CONDOC.DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REG.</u>								
	<u>AA PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</u>								
3005	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA	CULIACAN, CULIACAN.	2 553 161.75	0.00	0.00	2 553 161.75	0.00	PERSONA	300.00
	<u>BB GASTOS INDIRECTOS</u>								
3004	GASTOS INDIRECTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS, ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS.	CULIACAN, CULIACAN.	3 829 742.63	0.00	0.00	3 829 742.63	0.00	PERSONA	0.00