



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
UNIDAD DE REGULACIÓN  
EXT. 1299



## RESUMEN DE CONTRATO:

<b>NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION:</b>	TM/AUT-006/2019
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	<b>AYTO-LOPSRMES-19-CA/ID-04</b>
<b>NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL ÁREA RECREATIVA, UBICADA EN VILLA DORADA Y CALLE VILLA MOCORITO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL HUMAYA, EN CULIACÁN, SINALOA.
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN:</b>	19/ FEBRERO /2019
<b>UBICACIÓN:</b>	UBICADA EN VILLA DORADA Y CALLE VILLA MOCORITO, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL HUMAYA, EN CULIACÁN, SINALOA.
<b>MONTO:</b>	\$210,816.42 (Doscientos diez mil ochocientos dieciséis pesos 42/100) IVA INCLUIDO
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS:</b>	INVERSIÓN MUNICIPAL DIRECTA - APORTACIÓN MUNICIPAL
<b>FECHA DE INICIO:</b>	16 -MARZO - 2019
<b>FECHA DE TERMINO:</b>	29 -ABRIL -2019
<b>CONTRATISTA:</b>	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES MAR DE CORTÉS, S.A. DE C.V.